



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 3 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 01KV-001775

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Fakulta stavební, Vysoké učení technické
v Brně, Purkyňova 139, 612 00 Brno
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k Objednávce „Zpracování revizního znaleckého posudku ve věci stanovení nutné doby pro prodloužení termínů dokončení stavby D1 modernizace, úsek 12, Exit 90 Humpolec – Exit 104 Větrný Jeníkov“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Prodloužení termínu: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. června 2021.

Tento Dodatek č. 3 k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 22.12.2020

V Brně dne 21.12.2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: