



Č. j. KRPS-336194-71/ČJ-2018-0100MN-VZ

Počet listů: 2
Přílohy: 1/3**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „ÚO Kutná Hora, Na Náměti 421 – výměna oken a dveří“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-336194-57/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 19. 08. 2020, Identifikátor VZ: N006/20/V00014096, (JID: PCR01ETRpo136828105) (dále jen „smlouva“).

uzavřený mezi smluvními stranami:**OKNA LANGER s.r.o.**

Zastoupená:  jednatelem
Sídlo: Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 04555970
DIČ: CZ04555970
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4113381389/0800
Telefon: 
e-mail: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 36098

(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na snížení nákladů stavebních prací při provádění výměny oken a dveří v areálu ÚO Kutná Hora, Na Náměti 421, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se snižuje o částku **24 415,68 Kč včetně DPH** (slovy: dvacet čtyři tisíc čtyři sta patnáct korun českých a šedesát osm haléřů).
2. K tomuto snížení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnovém listu č. 1 vyhotoveném v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a rozpočet, která se stává z tří stran textu.

Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí dne 11.1.21

OKNA LA
562 01 Ú
tel.:
IČ: 04555
dříchovice 1
ger-okna.cz
235
0. ①
jedenatel

Za objednatele:

V Praze dne - 6 -01- 2021

Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	KUTNÁ HORA 421 - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	Ateliér RYS s.r.o., Bendlovy 245, 284 01 Kutná Hora, IČ: 274 49 505
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – dodávka a montáž přechodové lišty na ext. Parapet Zn	
Méněpráce – demontáž, dodávka a montáž ext. parapetů	
Popis změny, popis technického řešení:	
Po dohodě nebyly stávající parapety měněny	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
PD předpokládala výměnu parapetů	
Nové řešení:	
Stávající parapety jsou zachovány, pouze byla nainstalována přechodová lišta.	
Zdůvodnění změny:	
Úspora fin. prostředků a	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	11 880,-	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-32 058,25	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-20 178,25	
DPH:	4 237,43	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-24 415,68	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
OKNA LANGER s.r.o., Stará Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí tel. 045 55 970 	Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, ČKAIT 0004227 (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) 	
Datum: 14.12.2020	Datum: 17.12.2020	Datum: 17.12.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Méněpráce Kutná Hora

Méněpráce								
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková	celková	jednotková	celková
54	C-764510210-R	KLEMP OCEL LAK OPLECHOVANI PARAPETU RS 200 BARVA VÝBĚR TVAR ATYP	m	20,60	-700,0	-14 420,0	-95,0	-1 957,0
	výměry	1,2+1,5+11*1,1+3*1,1+0,6+1,9	m	20,60				
55	C-764510260-R	KLEMP OCEL LAK OPLECHOVANI PARAPETU RS 400 TVAR ATYP	m	15,40	-735,0	-11 319,0	-100,0	-1 540,0
	výměry	9*1,1+1,0+2*1,05+2*1,2	m	15,40				
56		PŘÍPL NEPRAVIDEL TVAR PARAPETU PLECHU KLEMP OCEL LAK RS 400	m	15,40	-51,0	-785,4	-1,0	-15,4
	výměry	9*1,1+1,0+2*1,05+2*1,2	m	15,40				
57	C-764100540-0	DMTŽ KLEMP POZINK OPLECHOVANI PARAPET RS 200	m	20,60	-24,0	-494,4	-1,0	-20,6
	výměry	1,2+1,5+11*1,1+3*1,1+0,6+1,9	m	20,60				
58	C-764110550-0	DMTŽ KLEMP POZINK OPLECHOVANI PARAPET RS 400	m	15,40	-24,0	-369,6	-1,0	-15,4
	výměry	9*1,1+1,0+2*1,05+2*1,2	m	15,40				
59	R-764921990-R	PŘÍPL ÚPRAVA KOTVENÍ NEPRAVIDEL TVARU PARAPETU PLECHU LAK KLEMP OCEL RS 400 ATYP TVAR	m	20,60	-51,0	-1 050,6	-1,0	-20,6
	výměry	1,2+1,5+11*1,1+3*1,1+0,6+1,9	m	20,60				
60	C-998764102-0	KONSTR KLEMPÍR PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,402	-124,0	-49,8	-1,0	-0,4
Celkem					-28 488,85		-3 569,40	
Méněpráce celkem					-32 058,25			

Vícepráce								
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1		Dodávka a montáž přechodové lišty na ext. parapet Zn	m	36,00	250,0	9 000,0	80,00	2 880,0
Celkem						9 000,00		2 880,00
Vícepráce celkem								11 880,00

Rozdíl celkem bez DPH

-20 178,25