

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C654 / 1	Číslo ZBV: 56.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nástupiště - zastávka Bráfova		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavku správce (architektem města Brna) upravení barevného odstínu dlažby tl. 80mm z barevného řešení v PDPS na barvu šedou. Dále v rámci umístění EL panelů na zastávkách f. AŽD je doplněno technické řešení uzemnění vodičů jak v zemi tak na povrchu.

Týká se pol. č. 20, 101,102 a 103

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-20 424,80	22 217,20	1 792,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:Projektant (autorský dozor) jméno datum **07-01-2021** podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum **12-01-2021** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum **07-01-2021** podpisZhotovitel jméno datum **07-01-2021** podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:56.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 654 - Nástupiště - zastávka Bráfova								SO 654					
Číslo a název rozpočtu: C 654 - Nástupiště - zastávka Bráfova								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	58261B.B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
Nové položky													
101	582618.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
102	741811.	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2											
103	741911.	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2											
Celkem								20 424,80	-20 424,80	22 217,20	22 217,20	1 792,40	8,78

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

0.7 -01- 2021

Datum:

0.7 -01- 2021

b