

Dodatek č.1 k SOD ze dne 29.9.2020 (podepsáno objednatelem) a 25.9.2020 (podepsáno zhotovitelem)

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 – Smíchov
Zapsán:
Zastoupené: Ing. Jana Miklasová, ředitelka pracoviště ČSSZ Ostava

/dále jen **Objednatel**/

Zhotovitel: HOME WEST CZ s.r.o.
sídlo: Strnadlova 1954/35, 326 00 Plzeň
zastoupené: [redacted] jednatel
IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175
bankovní spojení:
č. účtu:

/dále jen **Zhotovitel**/

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu dodatku smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je realizace stavby: „Dodávka a montáž interiérových dveří protipožárních EI, EW 30 DP3 197 CPL a ocelových zárubní se světlíkem pro dodatečnou montáž v 7. NP a 8. NP objektu OSSZ Ostrava“.
- 2.1.2. Předmět zakázky je vymezen výkazem výměr (položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této SOD)

3. Termíny a místo plnění

- 3.1.1. Termín plnění prací je dle SOD ze dne 29.9.2020 (podepsáno objednatelem) a 25.9.2020 (podepsáno zhotovitelem).

4. Cena díla a podmínky

- 4.1. Výše sjednané ceny méněprací dle příložených rozpočtů:

1. Cena dodatku č.1	
- cena MNP bez DPH	- 15 000,00 ,- Kč
- DPH (21%)	- 3 150,00 ,- Kč
- cena celkem s DPH (21%)	- 18 150,00 ,- Kč

2. Cena díla celkem dle SOD	
- cena bez DPH	737 814,00 ,- Kč
- DPH	154 940,94 ,- Kč
- cena celkem s DPH (21%)	892 754,94 ,- Kč
3. Cena SOD + dodatku č.1	
- cena bez DPH	722 814,00 ,- Kč
- DPH	151 790,94 ,- Kč
- cena celkem s DPH (21%)	874 604,94 ,- Kč

5. Platební podmínky

5.1 Dle SOD ze dne 29.9.2020 (podepsáno objednatelem) a 25.9.2020 (podepsáno zhotovitelem)

6. Ostatní ujednání

6.1. Ostatní články Smlouvy se nemění

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy: Položkové rozpočty

V Ostravě dne:

Ing. Jana Miklasová
 Digitálně podepsal
 Ing. Jana Miklasová
 Datum: 2020.11.30
 13:10:28 +01'00'

Ing. Jana Miklasová
 ředitelka pracoviště ČSSZ Ostrava

V Ostravě dne:

██████████ zhotovitel
 Digitálně podepsal ██████████
 Datum:
 2020.11.30
 12:39:42 +01'00'

Položkový rozpočet

Zakázka: Dodávka a montáž interiérových dveří protipožárních EI, EW 30 DP3 197 CPL a ocelových zárubní se světlikem pro dodatečnou montáž v 7. NP a 8. NP objektu OSSZ Ostrava

Rozpočet: MNP č.1

Objednatel: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963
Křížová 1292/25 DIČ:
15000 Praha-Smíchov

Zhotovitel: HOME WEST CZ s.r.o. IČ: 08668175
Strnadova 1954/35 DIČ: CZ08668175
32600 Plzeň-Východní Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-15 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 150,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-18 150,00 CZK**

v Ostravě dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Dokončovací práce - malby a tapety	HSV			-15 000,00
Cena celkem					-15 000,00

Položkový rozpočet

S:	Dodávka a montáž interiérových dveří protipožárních EI, EW 30 DP3 197 CPL a ocelových zárubní se světlíkem pro dodatečnou montáž v 7. NP a 8. NP objektu OSSZ Ostrava
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Dokončovací práce - malby a tapety				-15 000,00
	1 0	Dvojnásobné bálé malby ostění a nadpraží kolem, otvorů	m	-60,00000	250,00	-15 000,00