

# **Dodatek č.1**

## **ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti řízení železničního provozu na styku tratí D3 a DOŽ v obvodu CDP Přerov“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4826/2019

ISPROFOND: 3273514800/5523520031

a

##### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 498-PVO/2019

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

#### **1. PŘEDMĚTU DODATKU**

- 1.1 Předmětem dodatku je změna termínů plnění z důvodu nutné koordinace s aktuálně realizovanou stavbou „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která má vliv na proces schvalování vazeb na tratě typu D3 v traťovém úseku Staré Město – Huštěnovice s vazbou na žst. Bylnice PS 02. Dle schváleného harmonogramu postupných aktivit a výlukových rozkazů pro stavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ a její traťových úsek Staré Město – Huštěnovice na 19.3.2021, je možné nastoupit na stavbu „Zvýšení bezpečnosti řízení železničního provozu na styku tratí D3 a DOŽ v obvodu CDP Přerov“ až po aktivaci uvedeného úseku a pro PS 02 Souhlas D3- dispečer v žst. Bylnice je schválen výlukový rozkaz a aktivace až následně a to na 22.3.2021.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly změně Lhůty pro dokončení stavebních prací, Celkové lhůty pro dokončení Díla a úpravě Harmonogramu postupu prací Smlouvy o dílo.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se mění článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.6., který nově zní takto:

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací:** dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

**Celková lhůta pro dokončení Díla je 22.3.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Lhůta pro dokončení stavebních prací je 22.3.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **22.3.2021**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla mohly vzniknout. Zhotovitel nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 2.3 Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.

- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:  
Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Olomouci dne 21.12.2020

V Praze dne 13.1.2021

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Petr Faltus  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.,  
na základě plné moci

**Příloha č.1 (příloha č.5 Smlouvy )- Harmonogram plnění**

Harmonogram postupu prací na stavbě: **Zvýšení bezpečnosti řízení železničního provozu na styku tratí D3 a DOZ v obvodu CDP Přerov**

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>													
PS 01	Souhlas D3 – dispečer D3 v ŽST Třebovice v Čechách										8.1.2021		
PS 02	Souhlas D3 – dispečer D3 v ŽST Bylnice												22.3.2021
PS 03	Souhlas D3 – dispečer D3 v ŽST Suchdol nad Odrou										4.1.2021		
PS 04	Souhlas D3 – dispečer D3 v ŽST Chornice										8.1.2021		
PS 05	Provozní aplikace v ŽST Litovel předměstí											26.2.2021	
<b>Všeobecný objekt</b>													
SO 98-98	Všeobecný objekt												

VR 55005

VR 55005

**Pozn:** Stavba nebude realizována na etapy a bude realizována v celém rozsahu uvedeném v ZD  
 Stavba bude provedena v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit.  
 Stavba bude dle ZOV respektovat výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

Realizační dokumentace  
 Realizace stavby  
 Dokumentace skutečného provedení

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1315659

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e6a8cc0b-dbe5-4991-bc02-7b8e9681db06

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.01.2021 12:49:03



1eb30554-c09d-4160-afd4-8342da018ab2