

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/25965**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba
pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny,
2. etapa“**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1752200237/0100
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

a

Zhotovitel: VCES a.s.

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
zastoupen: **Ing. Zdeněk Pokorný**, předseda představenstva
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 636600247/0100
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/25965 na zhotovení díla „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 11. 6. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 jsou změny

v předmětu díla popsané ve změnových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Jedná se o záměnu materiálu zděných stěn v 1.PP a v 1.NP a úpravu rozsahu prováděného venkovního osvětlení.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 8 a 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

314 823 200,65 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)
DPH 21 % činí 66 112 872,14 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5
Příloha č. 9: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 8 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 9 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7. 12. 2020 a schválen usnesením číslo R/88/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:


Za objednatele:

12. 01. 2021


Za zhotovitele: /



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



VCES a.s.
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva



Anthony De Busschere
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa
O:	SO 01 - Centrální příjem
R:	ZL05 - změna zdíva z plných cihel

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	342241162R00	Příčky z tvámic pálených Příčky z tvámic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	969,89525	-897,80	-870 771,96
77	342241162R20	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm P20 na MC 15	m2	84,72750	-904,82	-76 663,14
74	346244821RT2	Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm	m2	17,88750	-970,65	-17 362,50
Celkem - odpočet původního řešení						-964 797,60

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	342244221.WN	Příčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	792,20000	677,30	536 557,06
2	1_kalk	Zdívo z vápenopískových tvámic Silka S20-2000 tl 150 mm (1NP Silka S 20-2000)	m2	392,00000	988,81	387 613,52
Celkem - přípočet nového řešení						924 170,58

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST

-40 627,02

Příloha č. 2

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa
O:	SO 01 - Centrální příjem
R:	ZL06 - Doplnění lampy veřejného osvětlení

Položkový soupis prací a dodávek						
P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Venkovní osvětlení - doplnění 1 ks lampy				24 626,69
6	VO0007	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm, vč. montáže	m	1,20000	75,55	90,66
11	VO0012	Demontáž stávajících stožárů VO	ks	1,00000	1 770,86	1 770,86
12	VO0013	Demontáž stávajícího vedení VO	hod	1,00000	292,85	292,85
13	VO0014	Likvidace demontovaného materiálu	hod	1,00000	292,85	292,85
14	VO0015	Napojení na stávající stožár VO	hod	2,00000	409,99	819,98
17	VO0018	Označení stožárů	hod	0,50000	292,85	146,43
18	VO0019	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizní technik	hod	1,00000	585,70	585,70
19	VO0020	Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00000	351,41	351,41
20	VO0001	"A" - Svítidlo pro venkovní osvětlení, LED 54W, stožárové, korpus z hliníku, barva antracit, difuzor, PC čirý, průměr 220mm, 4257 lm, 4000 K, CRI 80, IP65/66, IK10, třída II, včetně ocelového stožáru, žárově zinkovaného, barva antracit, průměr 220 mm, celková výška nad zemí včetně svítidla 5000 mm, včetně elektrovýzbroje a montáže (provedení viz Kniha svítidel) D.1.16 - 101	ks	1,00000	17 933,13	17 933,13
21	VO0021	Podružný materiál	ks	0,20000	11 714,11	2 342,82
Díl: 02		Zemní práce - doplnění 1 ks lampy				12 869,80
24	VO0025	Jáma pro stožáry VO o objemu do 2 m3, zemina třídy 3, ručně	m3	0,25000	1 276,83	319,21
25	VO0026	Pouzdrový základ pro stožáry VO, D=700x1200 mm	ks	1,00000	4 099,93	4 099,93
32	VO0034	Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3	m2	3,00000	117,13	351,39
33	VO0038	Hutnění zeminy	hod	3,00000	878,55	2 635,65
34	VO0023	Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení a odvoz	m3	0,32000	3 948,82	1 263,62
34	VO0023	Proměření stávajících rozvodu, kontrola kabeláže, odpojení stávajících lamp,	soub	0,50000	8 400,00	4 200,00
Celkem						37 496,49