

**Statutární město Ostrava**  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
**úřad městského obvodu**

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10596/2020/OIMH na zhotovení projektové dokumentace  
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Zuzanou Ožanovou, starostkou městského obvodu,

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,

Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

---

dále jen „objednatel“

a

**minimalistic s.r.o.**

Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX

---

IČO: 03055159  
DIČ: CZ03055159  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
VS: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Zapsán: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 226807

---

dále jen „zhotovitel“

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 13. 8. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10596/2020/OIMH na vypracování studie a projektové dokumentace změny stavby před dokončením a projektové dokumentace řešení nových elektro přípojních pozic, kdy projektová dokumentace bude v podrobnostech pro provádění stavby, vše pro akci „**Stavební úpravy dvorany v 1.NP budovy radnice**“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) a dne 10. 11. 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě.

## čl. II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna termínu pro předání předmětu díla sjednaného v čl. III. odst. 3.1, 3.2 smlouvy včetně jejího dodatku č. 1 z důvodu situace kolem vládních nařízení týkající se epidemie koronaviru (CoV-2019), která znemožňuje zajistit odevzdání předmětu plnění. Dále je předmětem dodatku doplnění předmětu plnění sjednaného v čl. II odst. 1 smlouvy o zpracování řešení ozvučení dvorany a úprava ceny za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2.1 Doba plnění sjednaná v čl. III. odst. 3.1, 3.2 smlouvy včetně jejího dodatku č. 1 se upravuje tak, že text se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„Projektová dokumentace:

3.1 změny stavby před dokončením dle čl. II. odst. 1 písm. B) v podrobnostech pro provádění stavby vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) a plán BOZP (dle čl. II. odst. 1 písm. D1) bude objednateli předána v termínu do 30. 3. 2021.

3.2 pro stavební povolení případně ohlášení dle čl. II. odst. 1 písm. C) v podrobnostech pro provádění stavby vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) a plán BOZP (dle čl. II. odst. 1 písm. D2) bude objednateli předána v termínu do 30. 3. 2021.“

2.2 V čl. II. odst. 1 písm. B) smlouvy se k předmětu díla vkládá za odstav. B3) následující text:

„B4) zpracování řešení části slaboproudé technologie pro ozvučení dvorany (ozvučení společenských akcí), vč. specifikace a rozpočtu.“

2.3 V čl. IV. odst. 1 smlouvy se odměna za splnění předmětu plnění mění, kdy se tabulka s dohodnutými cenami ruší a nahrazuje tabulkou tohoto znění:

Předmět		Cena	DPH	Cena
		bez DPH v Kč	v Kč	vč. DPH v Kč
A	Vypracování studie výstavních a reprezentačních prostor "Dvorany" v 1.NP budovy radnice - koncepční řešení výstavních prostor vč. vizualizací.	2 700,00	567,00	3 267,00
B	Vypracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením dle čl. II. odst. 1 písm. B) této smlouvy v částech:			
	B1) řešení výstavních prostor dvorany v 1.NP budovy radnice – architektonické a stavební řešení,	73 800,00	15 498,00	89 298,00
B2	B2) řešení elektro NN a SLP, samostatná část elektro – silnoproud a slaboproud vč. VSS, vyhrazené požární bezpečnostní zařízení EPS, PBŘ – požárně bezpečnostní řešení	36 000,00	7 560,00	43 560,00

	B3	B3) zpracování rozpočtu a výkazu výměr pro zadávání veřejných zakázek a výběr zhotovitele - aktualizace rozpočtu o soupis prací změny stavby před dokončením dle řešených částí B1 a B2.	6 300,00	1 323,00	7 623,00
	B4	B4) zpracování řešení části slaboproudé technologie pro ozvučení dvorany (ozvučení společenských akcí), vč. specifikace a rozpočtu.	14 500,00	3 045,00	17 545,00
	<b>CENA B=(B1+B2+B3+B4)</b>		<b>130 600,00</b>	<b>27 426,00</b>	<b>158 026,00</b>
	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení elektro řešení nových přípojných pozic dle čl. II. odst. 1 písm. C) této smlouvy, a to v částech:				
C	C1	C1) elektro SIL - samostatná část elektro vč. stavebních úprav s tím spojených pro řešení nových přípojných pozic	22 500,00	4 725,00	27 225,00
	C2	C2) stavebně projekční a kompletační vč. rozpočtu a výkazů výměr.	19 800,00	4 158,00	23 958,00
	<b>CENA C=(C1+C2)</b>		<b>42 300,00</b>	<b>8 883,00</b>	<b>51 183,00</b>
	Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP, a to k projektové dokumentaci:				
D	D1	D1) změny stavby před dokončením dle čl. II. odst. 1 písm. B) této smlouvy,	12 600,00	2 646,00	15 246,00
	D2	D2) pro stavební povolení dle čl. II. odst. 1 písm. C) této smlouvy.	9 000,00	1 890,00	10 890,00
G	G1	Inženýrská činnost k projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 písm. B) této smlouvy, včetně vyřízení pravomocných stavebních povolení (ohlášení stavby)	13 050,00	2 740,50	15 790,50
	G2	Inženýrská činnost k projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 písm. C) této smlouvy, včetně vyřízení pravomocných stavebních povolení (ohlášení stavby)	13 050,00	2 740,50	15 790,50
E	<b>CENA E=(A+B+C)+D1+D2+G1+G2</b>		<b>223 300,00</b>	<b>46 893,00</b>	<b>270 193,00</b>
F	CENA - autorský dozor		13 500,00	2 835,00	16 335,00
	<b>CENA CELKEM (E+F)</b>		<b>236 800,00</b>	<b>49 728,00</b>	<b>286 528,00</b>

### čl. III.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu této smlouvy byla dle čl. 5 Výjimky v postupu zadání veřejné zakázky ve finančních pásmech A - C směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněna Ing. Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu.

Za objednatele  
Datum: 13. 1. 2021  
Místo: Ostrava

Za zhotovitele  
Datum: 13. 1. 2021  
Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
Ing. Zuzana Ožanová  
starostka městského obvodu

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX