

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138

Číslo smlouvy zhotovitele: SE-0603-19

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxx

xxx

xxx

**SEADON s.r.o.**

Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 34082

28601505

CZ28601505

UniCredit Bank

2110065912/2700

Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti

xxx

Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

xxx

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání dne 17.12.2020.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138, číslo smlouvy zhotovitele SE-0603-19) uzavřené dne 14.04.2020, na základě čl. XIV. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 14.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III, bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 v ceně 1.574.558,67 Kč bez DPH.
2. Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 v ceně 693.533,53 Kč bez DPH.
3. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 2, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, termín plnění zůstává nezměněný.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

	<b>Cena dle SoD a Dodatku č. 1</b>	<b>Méněpráce dle Dodatku č. 2</b>	<b>Vícepráce dle Dodatku č. 2</b>	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>
<b>Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV</b>	31.571.171,17 Kč	693.533,53 Kč	1.574.558,67 Kč	<b>32.452.196,31Kč</b>

5. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. Změnových listů ZL2, ZL3, ZL 4.

V Ostravě dne

V Hlučíně dne

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva