

Smluvní strany:
Příspěvková organizace
Městská divadla pražská

zřizovatel: Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 087 57 127, DIČ: CZ08757127
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
jednající: Ing. Ondřej Prášek, jednatel
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli níže uvedeného dne následující

Dodatek č. 1.

Ke smlouvě o dílo č. 440 HC/20 uzavřené dne 18. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „**Dodatek**“):

- Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, **vzniklých méně a více prací**, dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle **Přílohy č. 1 – ZL1 tohoto Dodatku**.
- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

5.1.a) Cena za provedení Díla je stanovena ve výši **1.299.000 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstědevadesátdevěttisíc korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5.1. b) Cena za vícepráce na Díle je stanovena ve výši **122 434,00 Kč bez DPH** (slovy: jednostodvacetdvatisícčtyřicetčtyři korun českých)

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve třech splátkách, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši **649.500 Kč bez DPH**, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši **649.500 Kč bez DPH**, tj. 50 % z Ceny díla, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla. *Nové vnitřní interiérové dveře budou dodány a namontovány do termínu 10.03.2021. Dodávka a montáž otopných tělesa T01 a T02 bude provedena do 20.01.2021. Svítidla budou dodána do 20.01.2020 (objednatel bude vybírat ze skladových světel, jinak je termín neplatný). Nedodání vnitřních interiérových dveří, otopných těles T01, T02 do 23.12.2020 a svítidel je nedodělek nebránící užívání a objednatel se vzdává práva na smluvní pokuty.*

5.4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši

122.434,00 Kč bez DPH, tj. Cena za méně a vícepráce, po protokolárním předání následujících řádně provedených nedodělků: *Nové vnitřní interiérové dveře budou dodány a namontovány do termínu 10.03.2021. Dodávka a montáž otopných tělesa T01 a T02 bude provedena do 20.01.2021. Dodávka a montáž svítidel bude provedena do 20.01.2020 (objednatel vybere světla skladová dle dohody).*

Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).
- Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Méně a více práce na Díle
- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 12. 2020

V Praze dne 21. 12. 2020

Městská divadla pražská

jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

PKbau, s.r.o.

jméno: Ing. Ondřej Prášek/ Ing. Radek

Klofáč

funkce: jednatel/jednatel

zhotovitel