

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení  
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, státní příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Zřízená Opatřením Ministerstva životního prostředí

Jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)



a

### ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Sídlo: Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, 16629

IČO: 68407700

Jednající:

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o dílo s nehmotným výsledkem, evidenční číslo: 720015 ze dne 13. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě čl. II odst. 2.1 Smlouvy (Doba a místo plnění) a dále k úpravě přílohy č. 2 Harmonogram a rozpočet:

## II. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. II odst. 2.1: Zhotovitel je nově povinen realizovat Dílo nejpozději do 15. 9. 2021.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 2 Harmonogram a rozpočet:

|         | Měsíc a rok ukončení etapy | Výstupy etapy   |
|---------|----------------------------|---|
| Etapa 1 | 2/2021                     | Vyhotovení a předání koncepčního GeoDFN modelu          |
| Etapa 2 | 9/2021                     | Vyhotovení a předání finálního GeoDFN modelu zadavateli |

Rozpočet:

|         | Datum dokončení | Částka k fakturaci bez DPH |
|---------|-----------------|----------------------------|
| Etapa 1 | 2/2021          | 150 000,-                  |
| Etapa 2 | 9/2021          | 580 000,-                  |

Důvodem úpravy termínů plnění je skutečnost, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu a s ním spojenými restrikcemi došlo k úpravě termínů fakturací se Zadavatelem prací (společnost SÚRAO) a proto bylo nezbytné provést úpravu také ve Smlouvě se Zhotovitelem.

#### *Společná a závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy*

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede Objednatel.
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Prague dne 15. 12. 2020



za Zhotovitele

V Praze dne



za Objednatele

Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D, ředitel

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
FAKULTA STAVĚBNÍ  
186 29 Praha 8, Thálovova 7  
IČO: 6240208  
-18-

