



PCR18ETRpo39896007

DODATEK Č. 2

č.j.: KRPL-122625-36/ČJ-2018-1800VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-122625-25/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: 974 461 224

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Tel.:  – vedoucí odd. správy nem. majetku

Tel.:  – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:

dále jen "**objednatel**"

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený:  - jednatelem
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 986888359/0800

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zapsaný:



u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20247

dále jen "**zhotovitel**"

**KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531**



II. Předmět dodatku:

Z důvodu pokračujícího schvalování změn předmětu smlouvy (méně a vícepráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Dodatkem dochází k prodloužení termínu smluvní uzavření změn.

III. V článku 4. Termín plnění, v odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín pro předání a převzetí staveniště: do 02.05.2019
- Termín zahájení stavebních prací: 02.05.2019
- Termín dokončení stavebních prací: 31.05.2020 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 395 dní)
- Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.06.2020 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)
- Termín pro odstranění vad a nedodělků: 30.06.2020 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)
- Termín administrativního dokončení díla: 30.10.2020 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 30.10.2020

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín pro předání a převzetí staveniště: do 02.05.2019
- Termín zahájení stavebních prací: 02.05.2019
- Termín dokončení stavebních prací: 31.05.2020 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 395 dní)
- Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.06.2020 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)
- Termín pro odstranění vad a nedodělků: 30.06.2020 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)
- Termín administrativního dokončení díla: 31.03.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 31.03.2021

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek bude smluvními stranami podepsán elektronicky.

Tento dodatek byl dojednáán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 27.10.2020, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.



Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci

objednatel:

plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou

zhotovitel:

jednatel