

DODATEK č. 1

k SoD ze dne 18.2.2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IČ: 00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, [REDACTED]

Šárka Pichová, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení pro účely díla: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000691349 kód banky: 0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

WALCO CZ spol. s r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 .
Kunratice

Zastoupená: Ing. Jiří Weis

IČ: 25640623

DIČ: CZ25640623

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Weis


- ve věcech technických: Ing. Jiří Weis

bankovní spojení: KB, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

číslo účtu: 19-3938190267 kód banky: 0100

Tel. [REDACTED]

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)



2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tedy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2020 pro projekt „Přístavba garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš“ (dále jen „Smlouva“).

Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou popsány v příloze č. 1.

Stavební práce:

- méněpráce - 317.897,29 Kč
- vícepráce 708.968,73 Kč

Celková hodnota méně prací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši – **317.897,29** Kč bez DPH. Celková hodnota víceprací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši **708.968,73** Kč bez DPH.

Hodnota změny představuje 1.026.866,02 a to jest 11,29 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

Po dohodě smluvních stran se čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Původní celková cena za dílo bez DPH	9.093.949,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	708.968,73 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 317.897,29 Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH	9.485.020,44 Kč
Výše DPH (21%)	1.991.854,29 Kč
Celková cena včetně DPH	11.476.874,73 Kč

3. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.



Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne **18. 2. 2020** pro projekt „Přístavba garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš“.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Městské části Prahy-Libuš dne 16. 12. 2020 usnesením číslo

Příloha č. 1 – Změnový list stavby


V Praze-Libuši dne.....

V dne.....


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
M



/



Rekapitulace změnových listů

Stavba: **Přístavba garáže pro SDH Libuš**

Objekt:

Místo: Praha, Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

ZL.č.	Stručný popis	Cena dle SoD	Cena dle ZL	rozdíl	odsouhlaseno
1	základové konstrukce	722 997,60 Kč	722 997,60 Kč	0,00 Kč	A
2	zatřídění výkopové zeminy	229 067,29 Kč	422 716,85 Kč	193 649,56 Kč	A
3	stropní kce	115 115,00 Kč	179 877,24 Kč	64 762,24 Kč	A
4 rev2	ZTI, kanalizace, vytápění a plynovod	504 969,55 Kč	751 070,46 Kč	246 100,91 Kč	A
5 rev1	obvodové zdivo, příčky	897 716,97 Kč	846 050,59 Kč	-51 666,38 Kč	A
6	střešní plášť	838 615,19 Kč	658 547,33 Kč	-180 067,86 Kč	A
7	Vzduchotechnika	378 250,00 Kč	497 546,20 Kč	119 296,20 Kč	A
8	Zpevněné plochy	317 430,07 Kč	397 845,89 Kč	80 415,82 Kč	A
9	Výplně otvorů	544 156,00 Kč	548 900,00 Kč	4 744,00 Kč	A
10	SLP rozvody	252 352,00 Kč	246 945,75 Kč	-5 406,25 Kč	A
11	nátěr fasády, dokončovací práce	140 373,30 Kč	59 616,50 Kč	-80 756,80 Kč	A
Celkem			více a méně bez DPH	391 071,44 Kč	

Datum:

SOD bez DPH 9 093 949,00 Kč

více a méně s DPH 473 196,44 Kč

Dodatek č.1 bez DPH 9 485 020,44 Kč

Celkem s DPH

11 476 874,73 Kč



NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

1

Datum:

28.04.2020

POPIS ZMĚNY:

Změna provedení základových konstrukcí z prefabrikovaných a montovaných za provedené na stavbě

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

Z důvodu kolize základových patek s okolními objekty (okolní objekty by musely být podkopány).

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

21.04.2020

	dle SOD	dle ZL č.1	rozdíl
SO 01	722 997,60 Kč	722 997,60	0,00 Kč
Celkem			0,00 Kč

Předkládá: Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel

TDS:

Objednatel

Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.1

SO 01 - Přístavba garážového stání

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	dle SoD			dle skutečnosti			
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				722 997,60		722 997,60	
D	2		Zakládání				722 997,60		722 997,60	
27	K	274123901	Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 1 t	kus	8,000	1 150,00	9 200,00	0,000	1 150,00	0,00
			Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 1 t					8,000		
			Σ					8,000		
28	M	5931145+4R	pas ŽB základový 330x50x20 cm	kus	6,000	5 082,00	30 492,00	0,000	5 082,00	0,00
			pas ŽB základový 330x50x20 cm							
			Σ							
29	M	5931145+5R	pas ŽB základový 346x50x20 cm	kus	2,000	5 302,00	10 604,00	0,000	5 302,00	0,00
			pas ŽB základový 346x50x20 cm							
			Σ							
30	K	274123902	Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 4 t	kus	16,000	1 690,00	27 040,00	0,000	1 690,00	0,00
			Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 4 t					2,000		
			Σ					2,000		
31	M	5931145+6R	pas ŽB základový 330x50x40 cm	kus	3,000	5 082,00	15 246,00	3,000	5 082,00	15 246,00
			pas ŽB základový 330x50x40 cm					3,000		
			Σ					3,000		
			Σ							

32	M	593114547R	pas ŽB základový 346x50x40 cm pas ŽB základový 346x50x40 cm	1	1,000	5 302,00	5 302,00	1,000	5 302,00	5 302,00
					1,000			1,000		
					6,000	10 395,00	62 370,00	6,000	10 395,00	62 370,00
33	M	593114548R	pas ŽB základový 300x50x45 cm pas ŽB základový 300x50x45 cm	1	3,000			3,000		
					1,000			1,000		
					3,000	10 560,00	31 680,00	3,000	10 560,00	31 680,00
34	M	593114549R	pas ŽB základový 330x50x50 cm pas ŽB základový 330x50x50 cm	1	3,000			3,000		
					1,000			1,000		
					3,000	10 615,00	10 615,00	3,000	10 615,00	10 615,00
35	M	593114550R	pas ŽB základový 346x50x30 cm pas ŽB základový 346x50x30 cm	1	1,000			1,000		
					1,000			1,000		
					1,000	7 992,60	7 992,60	1,000	7 992,60	7 992,60
36	M	593114551R	pas ŽB základový 300x50x30 cm pas ŽB základový 300x50x30 cm	1	1,000			1,000		
					1,000			1,000		
					1,000	7 876,00	7 876,00	1,000	7 876,00	7 876,00
37	M	593114552R	pas ŽB základový 300x50x30 cm pas ŽB základový 300x50x30 cm	1	20,000			20,000		
					20,000			20,000		
					20,000	1 950,00	39 000,00	20,000	1 950,00	39 000,00
38	K	275123902	Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 5 t Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 5 t	1	9,000			9,000		
					9,000			9,000		
					9,000	27 200,00	244 800,00	9,000	27 200,00	244 800,00
39	M	593114541R	patka ŽB základová 130x130x115 cm patka ŽB základová 130x130x115 cm	1	9,000			9,000		
					9,000			9,000		
					9,000	20 930,00	20 930,00	9,000	20 930,00	20 930,00
40	M	593114542R	patka ŽB základová 130x100x115 cm patka ŽB základová 130x100x115 cm	1	1,000			1,000		
					1,000			1,000		
					1,000	20 930,00	104 650,00	1,000	20 930,00	104 650,00
41	M	593114553R	patka ŽB základová 130x100x115 cm patka ŽB základová 130x100x115 cm	5	5,000			5,000		
					5,000			5,000		
					5,000	20 930,00	104 650,00	5,000	20 930,00	104 650,00

42	M	593114554R	pačka ŽB základová 130x105x115 cm	kus	3,000	21 000,00	63 000,00	3,000	21 000,00	63 000,00
			pačka ŽB základová 130x100x115 cm		3 000					
			pačka ŽB základová 100x105x115 cm	kus	1,000	16 100,00	16 100,00	1,000	16 100,00	16 100,00
			pačka ŽB základová 100x100x115 cm		1 000					
			pačka ŽB základová 100x105x115 cm	kus	1,000	16 100,00	16 100,00	1,000	16 100,00	16 100,00
			pačka ŽB základová 100x100x115 cm		1 000					
			Nové položky							
		273313811	Základové kcs z. betonu tř. C 20/25 XC2	m3	13,411	2 900,00		13,411	2 900,00	38 892,00
		273362021	Výztuž základových kcí	t	2,844	30 000,00		2,844	30 000,00	85 320,00

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

2

Datum:

POPIS ZMĚNY:

Změna zatřídění těžitelsti horniny základových rýh založení přístavby garáží a jámy pro retenční nádrž. Při realizaci výkopových prací nebylo možné výkop provést obvyklým způsobem. K rozrušení těžené horniny bylo zapotřebí použít stroj s bouracím kladivem.

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor: MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

Na základě posouzení, které zpracovala RNDr. Jitka Dvořáková - odpovědný geolog (Odb. zpús. pro geologické práce MŽP ČR evid.č. 1496/2001), bylo shledáno, že třída těžitelnosti hornin v základových rýhách a jámě pro retenční nádrž je dle ČSN 733050 ze 60% ve tř.5 a ze 40% ve tř.6. Posudek je přílohou tohoto změnového listu.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.1	rozdíl
SO 01	112 707,86 Kč	220 396,54 Kč	107 688,68 Kč
SO 02	116 359,43 Kč	202 320,31 Kč	85 960,88 Kč
Celkem			193 649,56 Kč

Předkládá: Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

7.6.2020

Zhotovite

TDS:

Objednatel:

Projektant/aut. Dezignér:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.2

SO 01 - Přístavba garážového stání

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	dle SoD		dle skutečnosti	
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						112 707,86	220 396,54		
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	178,500	144,00	25 704,00		0,00
1a	K	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	107,100		0,00	422,00	45 196,20
1b	K	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3	m3	71,400		0,00	460,00	34 986,00
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	53,550	28,70	1 536,89		0,00
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	34 940	346,00	12 089,24		0,00
3a	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	20,964		0,00	510,00	10 691,84
3b	K	131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	13,976		0,00	606,00	8 455,48
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	10,482	43,90	460,15		0,00
5	K	132301201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16 340	799,00	13 055,66		0,00
5a	K	132401201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	16,340		0,00	1 370,00	22 385,80
5b	K	132501201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	16,340		0,00	1 830,00	26 634,20
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost k hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,932	58,10	284,81		0,00
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	51,280	78,60	4 030,51		0,00
10a	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl. výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl. výkopu do 2,5 m	m3	51,280		0,00	110,00	5 640,80
11	K	162701106R	Vodorovné přemístění výkopku sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na sk. ádku Vodorovné přemístění výkopku sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na sk. ádku	m3	229,780	225,00	51 700,50		0,00

11a	K	162701156R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 na skládku Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 na skládku	m3	229,780		0,00	289,00	66 406,42
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	51,280	75,00	3 846,00		0,00
12a	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	51,280		0,00	107,00	5 486,96

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.2

SO 02 - Retenční nádrž

Praha, Libuš


Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	dle SoD		dle skutečnosti	
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							116 359,43		202 320,31
			Práce a dodávky HSV				116 359,43		202 320,31
1	K	122301101	Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	6,887	276,00	1 900,81		0,00
1a	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	4,132		0,00	422,00	1 743,79
1b	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3	m3	2,755		0,00	490,00	1 343,85
2	K	122301109	Příplatek za lepvost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepvost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,066	28,70	59,29		0,00
3	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	64,516	192,00	12 386,88		0,00
3a	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	38,709		0,00	510,00	19 741,59
3b	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	25,806		0,00	805,00	15 612,63
4	K	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	19,355	43,90	849,68		0,00
5	K	132301231	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení rýh 6 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	71,103	799,00	56 811,30		0,00
Mezisoučet						56 403			

			Mezisosčet		14 700				
5a	K	132401201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	42,662		0,00	1 370,00	58 446,67
			Mezisosčet		66 403				
			Mezisosčet		14 700				
5b	K	132501201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	28,441		0,00	1 630,00	46 359,16
			Mezisosčet		66 403				
			Mezisosčet		14 700				
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,331	58,10	1 239,33		0,00
			Mezisosčet		66 403				
			Mezisosčet		14 700				
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	135,618	79,80	10 659,57		0,00
			Mezisosčet		135 618				
			Mezisosčet		14 700				
9a	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	135 618		0,00	110,00	14 917,98
			Mezisosčet		64				
			Mezisosčet		14 700				
			Mezisosčet		14 700				
10	K	162201103R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládek výkopku, avšak se sčítáním bez rozměů z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii	m3	135,518	29,80	4 041,42		0,00

			64,515					
			56,402					
			14,700					
10a	K	162201103R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii	m3	135,618	0,00	44,30	6 007,88
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na libyčném dopravním prostředku, bez náložní výkopku, avšak se složením bez rohnutí z horniny U 5 až 7 na mezískládku					
			64,515					
			56,402					
			14,700					
11	K	162701108R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	128,725	161,00	20 724,73	0,00
			Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku					
			64,515					
			56,402					
			14,700					
11a	K	162701156R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 na skládku	m3	128,725	0,00	289,00	37 201,53
			Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 na skládku					
			64,515					
			56,402					
			14,700					

12	K	167101102	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,778	55,90	490,69		0,00
12a	K	167101102	Nakládání vykopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 Nakládání vykopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	8,778		0,00	107,00	939,25
13	K	167101102	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	128,725	55,90	7 195,73		0,00
			Meziscúčec		34,517				
			Meziscúčec		56,403				
			Meziscúčec		14,100				
13a	K	167101102	Nakládání vykopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 Nakládání vykopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	128,725		0,00	107,00	13 775,58
			Meziscúčec		34,515				
			Meziscúčec		56,403				
			Meziscúčec		14,100				



RNDr. Jitka Dvořáková, Brechtova 777, 149 00 Praha 4

IČO: 62 89 87 52 DIČ: CZ525126360


M: [redacted] M: [redacted] E-mail: [redacted]

p. P.Libora.....


Akce: Zatřídění těžených horniny v základových rýhách - založení přístavby garáží pro hasičskou techniku – SDH Libuš, k.č.p. 409/1 a příl. , k.ú. Libuš (728290)

Věc: Zápis inženýrského geologa

Zájemové staveniště se nachází v obvodu Prahy 4, městská část Libuš, ulice Libušská 35/200.




Obr.č.1: Orientační situace staveniště



Obr. č.2: Katastr. číslo poz. 409/1 a 3

Z geologického pohledu se zájemový prostor nachází na inž.geol.mapě měř. 1:5000, list P 6-5.



Obr. č. 3: výřez z inž.geol.mapy

Eratém: proterozoikum, Útvar: neoproterozoikum, Skupina: štěchovická skupina, Horniny: droba a prachovce. Typ hornin: sediment zpevněný.
Zrmitost: jemnozrná až středně zrnitá, Soustava: Český masív - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: středočeská oblast (bohémikum).
Region: Barrandienu, Jednotka: proterozoikum Barrandienu, Subjednotka: štěchovická skupina

Podle geologické makroskopické dokumentace vytěžených základových rýh je hornina v podobě facie světle šedých drob s centimetrovými prolohami šedonazelenalých prachovců, zastižena od povrchu pracovní plochy (300,8 m n.m.). Pro těžbu k požadované úrovni dna na kótu 299,60 m n.m. bylo nutné

použit primární rozrušení horninového masívu pneumatickým (bouracím) kladivem. Těžená hornina je navětralá, až slabě navětralá, je tvrdá až velmi tvrdá, se střední hustotou diskontinuit. světle šedých barev, s rezavými povlaky na plochách odlučnosti a s velmi nízkou vlhkostí.

Celkově. dle ČSN P 731005, řadíme zastiženou horninu do geologické tř. R4 a tř.R3/R2 v půdorysné ploše stavebního objektu. Těžitelnost zastižené horniny, dle Zemních prací (2017) a ČSN 733050 , řadíme

ČSN P 73 1005 – charakter hor.	ČSN P 73 1005 - těžitelnost	ČSN 733050 - těžitelnost
Navětralá hornina tř. R4 - 60 %	tř. II	tř. 5
Slabě navětr.- hornina. tř. R3-R2 40 %	tř. III	tř. 6


Po strojní těžbě byla základová spára dočištěna ručně s odstraněním volných úlomků.

Nadvýlomy ve stěnách výkopů nejsou překážkou, naopak výhodou pro kvalitnější propojení s betonem.

Z inženýrskogeologického pohledu není námitek k zabetonování.

RNDr. Jitka Dvořáková - odpovědný geolog
Odb. zpús.pro geol. práce MŽP ČR evid.č. 1496/2001

V Praze, dne 29.05.2020



NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

3

Datum:

POPIS ZMĚNY:

Doplnění chybějících položek ve VV

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor: MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

Ve VV v oddíle vodorovné kce chybí následující položky: dodávka a montáž výztuže stropní nadbetonávky, dodávka a montáž věncovek a dodávka a montáž výztuže ztužujícího věnce

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:


	dle SOD	dle ZL č.1	rozdíl
SO 01	115 115,00 Kč	179 877,24 Kč	64 762,24 Kč
Celkem			64 762,24 Kč

Předkládá: Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:


Zhotovitel:



TDS:



Objednatel:



Projektant/aut. Dozor:



ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.3

SO 01 - Přístavba garážového stání

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	dle SoD			dle skutečnosti			
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				115 115,00			179 877,24
	D	4	Vodorovné konstrukce				115 115,00			179 877,24
76	M	593394501R	nosník stropní příhradový systémový 122 x 400 cm nosník stropní betonový 4,0m	kus	57,000	1 329,00	75 240,00	58,000		0,00
77	M	593394502R	nosník stropní příhradový systémový 122 x 500 cm nosník stropní příhradový systémový 122 x 500 cm	kus	29,000	1 375,00	39 875,00	58,000		0,00
	M	593394501R	nosník stropní příhradový systémový 122 x 340 cm nosník stropní betonový 3,4m	kus			0,00	29,000	1 020,00	29 580,00
	M	593394501R	nosník stropní příhradový systémový 122 x 42,7 cm nosník stropní betonový 4,2m	kus			0,00	29,000	1 335,00	38 715,00
	M	593394501R	nosník stropní příhradový systémový 122 x 580 cm nosník stropní betonový 5,8m	kus			0,00	29,000	1 890,00	54 810,00
K	417238232		Obezadivka věnce jednostranná věncovkou výšky přes 150 do 210 mm bez lepeiné izolace	m			0,00	61,520	162,00	9 966,24
M	593409256R		věncovka	kus			0,00	64,000	69,00	4 416,00
K	273362021		Výzluž stropních desek svařovanými sítěmi Kaří 6/100/100	t			0,00	1,230	30 000,00	36 900,00
K	273362021		Výzluž ztužujících věnců	t			0,00	0,169	30 000,00	5 490,00

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

4

Datum:

POPIS ZMĚNY:

doplnění dodatečně požadovaných prací a dodávek

Zpracoval:

WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

dodatečně požadované práce a dodávky na žádost investora: doplnění místnosti WC a umývadlem a s tím související úpravy ZTI, obklady a dlažby, zás. el. ohříváč TUV. Dále napojení splaškové kanalizace na kan. přípojku ke stávajícímu objektu, doplnění potrubí dešťové kanalizace. Doplnění vytápění plynovými jednotkami Robur vč. plynovodu a napojení na stávající plynovou přípojku.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.4	rozdíl
ZTI	60 081,60 Kč	77 646,70 Kč	17 565,10 Kč
kanalizace	404 207,95 Kč	413 869,33 Kč	9 661,38 Kč
vytápění a plynovod	40 680,00 Kč	259 554,43 Kč	218 874,43 Kč
Celkem			246 100,91 Kč

Předkládá:

Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:

TDS:

Objednatel:

Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.4

Zdravotechnické instalace

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	dle SoD			dle skutečnosti			
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem										
			Práce a dodávky HSV				60 081,60			0,00
			Trubní vedení				18 798,00			0,00
105	K	899913124R	Uzavírací manžeta chráničky potrubi DN 32 x 150 Konecve uzavírací manžety chrániček DN potrubi x DN chráničky DN 50 x 150	kus	2.000	1 020,00	2 040,00	1 020,00		0,00
					2.000			2.000		
106	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm	m	9.000	1 150,00	10 350,00	1 150,00		0,00
					9.000			9.000		
107	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	9.000	712,00	6 408,00			0,00
					9.000			9.000		
			Práce a dodávky PSV				41 283,60			77 646,70
			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				29 403,60			0,00
154	K	721174006	Potrubi kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	28,250	600,00	16 950,00	600,00		0,00
					28,250			28,250		

155	K	721174026	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 4,550	m	4,550	647,00	2 943,85	647,00	0,00
156	K	721174056	Potrubi kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 Potrubi kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 12,250	m	12,250	431,00	5 279,75	431,00	0,00
157	K	721174066R	Potrubi kanalizační z PP větrací DN 250 Potrubi z plastových trub polypropylenové větrací DN 250 3,000	m	3,000	1 410,00	4 230,00	1 410,00	0,00
					3,000				
K		721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 100	m		526,00		526,00	3 682,00
K		721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN50	m		420,00		420,00	2 520,00
K		721242115	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	ks		2 640,00		2 640,00	10 560,00
		722	Zdravotnická - vlnití vodovod						22 230,50
K		722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m		259,00		259,00	2 590,00
K		722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m		316,00		316,00	9 480,00
K		722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 70 m	soubor		276,00		276,00	552,00
K		722181113	Ochrana vodovodního potrubí plastovými pásy do DN 25 mm	m		30,40		30,40	91,20
K		722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubícemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m		52,50		52,50	1 050,00
K		722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubícemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m		63,20		63,20	126,40
K		722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus		59,30		59,30	177,90
M		31942846.IVR	Nástěnka - 20x1/2"; PE	kus		161,00		161,00	483,00
K			tlaková zkouška potrubí	m		22,00		22,00	880,00
K			stavební přípomocce (průrazy, chráničky, začištění)	kpj		6 800,00		6 800,00	6 800,00
		725	Zdravotnická - zdravotnická předmítá						1,11
K		725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus		1 840,00		1 840,00	1 840,00
M		64232051	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm	kus		4 740,00		4 740,00	4 740,00
K		725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sílon 600 mm	soubor		3 330,00		3 330,00	3 330,00
K		725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor		206,00		206,00	618,00
K		725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor		111,00		111,00	111,00
K		725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusť	soubor		2 500,00		2 500,00	2 500,00
K		725539201	Montáž utíraček zásobníkových závěsných tlakových do 100 litrů	soubor		1 230,00		1 230,00	1 230,00
M		54132233	ohřeváč vody elektrický pod umyvadlový 80 l 2 kW	kus		9 750,00		9 750,00	9 750,00
			Přesun hmot pro 771						2 208,90
					3,50%				

771	Podlahy z dlaždic								
771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2							1 113,75
59761409.LSS	dlaždice slinutá RAKO TAURUS, 298 x 298 x 9 mm	m2						2,475	450,00
781	Dokončovací práce - obklady							2,723	663,90
781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2						8,050	400,00
781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za omezený prostor	m2						8,050	200,00
59761040.LSS	obkládačka RAKO 20 x 20 cm	m2						8,855	350,00
781493111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m						11,350	130,00
23-M	Montáže potrubí								
391 K 230200116	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky do DN 50	m						11 880,00	0,00
	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí do DN 50							9,000	1 320,00
								9,000	

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.4

dešťová a splašková kanalizace

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš
WALCO CZ spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	dle SoD		dle skutečnosti			
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem									
						404 207,95	413 869,33		
						333 536,16	333 536,16		
						192 391,69	192 391,69		
						98 446,26	98 446,26		
5a	K	132401201	Zemní práce						
			Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m ³	m ³	42,662	1 370,00		46,539	1 370,00
			Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m ³						63 757,89

Veštv
Veštv
Veštv
Veštv
Mazisoučet
Mazisoučet

5b	K	132501201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 6 objemu do 100 m ³	m ³	28,441	1 630,00		31,026	1 630,00	50 571,95
			Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 6 objemu do 100 m ³							

1
1

skládky (24 21 1019 2)	15 424			
skládky (24 21 1021 101 20)	14 826			
skládky (24 21 1021 101 40)	1 420			
skládky (24 21 1021 101 60)	1 420			
skládky (24 21 1021 101 80)	1 420			
Mezisoučet				
Vodovné přemístění výkopku z hmoty tř. 5 až 7 na výkopu do 2,5 m	141 155			
Mezisoučet				

9a K 161101131

Svislé přemístění výkopku z hmoty tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m

Svislé přemístění výkopku z hmoty tř. 5 až 7 na výkopu do 2,5 m

141 155 110 00 15 527,09

14 917,93

110,00

m3 135,618

0 000 0

0 376

0 00

0 00

Mezisoučet

71

14 917,93

1 100

0 00

0 00

0 00

0 00

Mezisoučet

Vodovné přem.

Mezisoučet

5 402

10a K 162201103R

Vodovné přemístění výkopku/sypaviny z hmoty tř. 5 až 7 na mezideponii

Vodovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se srovnání bez uzákladí z hmoty tř. 5 až 7 na mezideponii

141 155 44,30 6 253,18

5 293,72

44,30

m3 119,497

4 21 10 100 005

14 917,93

<p>rodinný zjednotenie Mezisoučet 10 141 025 000 100 10 005 4 21 00 000 000</p>		<p>15 000 300 3 700</p>	<p>107,00 107,00</p>	<p>939,25 939,25</p>	<p>8 778 8 778</p>	<p>107,00 107,00</p>	<p>939,25 939,25</p>		
12a	K 167101102	Nakladání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 Nakladání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	8,778	107,00	939,25	8,778	107,00	939,25
13a	K 167101102	Nakladání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 Nakladání výkopku z hornin tř. 6 až 7 přes 100 m3	m3	128,725	107,00	0,00	134,262	107,00	14,366,07
<p>rodinný zjednotenie Mezisoučet</p>		<p>6 000 000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>rodinný zjednotenie Mezisoučet</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
14	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	135,618	15,10	2 047,82	141,155	15,10	2 131,45
<p>rodinný zjednotenie Mezisoučet</p>		<p>14</p>	<p>15,10</p>	<p>2 047,82</p>	<p>141,155</p>	<p>15,10</p>	<p>2 131,45</p>		

19	K	175111101	Obsypání potrubí rube sypalinou bez prohození sitem, uloženo do 3 m Obsypání potrubí rube sypalinou z vlnitých tkanin (ř. 1-ř.4 nebo materiálem připraveným podél vykoju ve vzdálenosti do 3 m od jeho konce pro jakoukoliv tloušťku vykoju a minu ztlumení bez prohození sypaliny sitem	m3	35,961	356,00	12 802,12	61,001	356,00	21 716,34
			Mezisoučet							
			Mzisoučet							
20	M	58331200	šetrkopisek netříděný záspový šetrkopisek netříděný záspový				14 384,40			24 400,38
			Mzisoučet							
			Mzisoučet							

141101076	676	676	676	2024	2024	2024	0,00	
141101076	1670	1670	1670	2024	2024	2024	0,00	
	Mezisoučet							
141101076	2196	2196	2196	2024	2024	2024	0,00	
141101076	0,00	0,00	0,00	2024	2024	2024	0,00	
	Mezisoučet							
	337	337	337					
D 2								
21 K 226211314		15 000	2 250,00	m	33 750,00			
Velkoprofilové vřty náložovým vrátáním avizace zaparované ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl 0 do 70 m v horně II-IV								
	11,00	11,00						
D 3								
28 K 310321111R		0,028	8 140,00	m3	227,92		8 140,00	0,00
Zabetonování otvoru do pl 1,00m2 vč bednění, vyztuže								
Zabetonování otvoru do pl 1,00m2 vč bednění, vyztuže								
141101076	3075	3075						
29 K 351231101		0,672	18 400,00	m3	12 364,80		18 400,00	0,00
Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních - oševřeny výkop								
Zdivo spodní částí stok II 120 mm na cementovou maltu MC 10 v otevřeném výkopu z oševř. kanalizačních								
	0,672	0,672						
141101076	4570	4570	4570	2024	2024	2024	0,00	
141101076	0,00	0,00	0,00	2024	2024	2024	0,00	
	Mezisoučet							
35 K 452312131		4 090	2 600,00	m3	10 634,00		2 600,00	0,00
Podhledy a zápojovací konstrukce z betonu prostého II C 12/15 otevřeny výkop								
Podhledy a zápojovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bedňové luže pod jantary z betonu II C 12/15								
	4 090	4 090						
141101076	2 597	2 597						
141101076	0,00	0,00						
141101076	1 503	1 503						
141101076	0,00	0,00						
	Mezisoučet							
21 001 000 000 0								
	Mezisoučet							

39	K	631311134	Úpravy povrchů, podlahy a osazení vypíní Mazanina tl do 240 mm z betonu prostředo bez zvýšených nároku na prostředí tř C 16/20 3,407'2'10" (1,07%)	m ³	1,175	3 100,00	4 227,55	3 100,00	0,00	
40	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlažení povrchu Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přihlazení povrchu 3,407'2'10" (1,07%)	m ³	1,175	201,00	236,18	201,00	0,00	
41	K	631319193	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za práci v nízkém prostoru Příplatek k mazanině tl do 240 mm za práci v nízkém prostoru 3,407'2'10" (1,07%)	m ³	1,175	297,00	348,98	297,00	0,00	
44	K	871353121	Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovými kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	55,250	150,00	8 287,50	29,140	150,00	4 371,00
45	M	28611136	Trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 Trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	55,250	500,00	27 625,00	26 440	500,00	13 220,00
44a	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m				40,050	135,00	5 406,75

458	M	28617136	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m					17 141,40
46	K	877171218	Montáž zátslepek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 40 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zátslepek d 40	kus	2 000	500,00	1 000,00	500,00	0,00
47	M	28615311	zátslepka SDR 11 PE 100 D 40mm zátslepka SDR 11 PE 100 D 40mm	kus	2 000	350,00	700,00		0,00
50	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 Tlakové zkoušky vodou (a potrubí DN 150 nebo 200	m	56,250	19,00	1 049,75	19,00	1 314,61
51	K	892372111	Zábrzpečení konce potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou Tlakové zkoušky vodou zábrzpečení konce potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	12,000	3 000,00	36 000,00	3 000,00	36 000,00
55	K	899121101	Osazení poklopu plastových Osazení poklopu plastových	kus	3 000	233,00	699,00	233,00	0,00
56	M	56230831R	poklop uliční plastový pochází 300x300 poklop uliční plastový pochází 300x300	kus	2 000	1 500,00	3 000,00		0,00

57	M	56230832R	podklp uliční plastový pochodz/ 300x600 poklup uliční plastový pochodzi 300x500	kus	1 000	1 500,00	1 500,00	0,00
	D	997	Přesun sutě			78,84		78,84
59	K	997013211	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaweništni doprawa suti a wybauranych hmot pro budowy v do 6 m rucně	t	0,063	544,00	544,00	34,27
60	K	997211511	Vodovorná doprava suti po suchu na vzdálenost Vodovorná doprawa suti po suchu na vzdaleniost	t	0,063	205,00	205,00	12,92
61	K	997211519	Příplatek u vodovorné dopravy suti Příplatek u vodovorné doprawy suti	t	0,567	11,50	11,50	6,52
62	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu Nakládání wybauraných hmot na dopravni prostředky pro vodovornou dopravu	t	0,063	399,00	399,00	0,00
N			D+M šlářbinového žlábu před vraty do garáže	m		2 530,00		43 010,00
		PSV	Práce a dodávky PSV			18 152,19		0,00
		713	Izolace lepené			9 152,19		0,00
69	K	713463112	Montáž izolací potrubí a ohybu tvarovkami nebo neskam. potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) Montáž izolacie lepené potrubí a ohybu tvarovkami nebo neskam. potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)	m	65,950	42,20	42,20	0,00
70	M	28377054	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyethylenu 32/25mm pouzdra izoláčni potrubni z pěnového polyethylenu 32/25mm	m	21 000	750,00	3 150,00	0,00

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.4

vytápění a plynovod

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

126

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

FSV

Práce a dodávky FSV

Vnitřní plynovod

potrubí Cu D22

potrubí Cu D28

potrubí Cu D35

závěsná plynová jednotka ROBUR R15 13,8 kW

ovidač-tydenní centrální pro NEXT R (50 m vzdálenost)

odkouření d 80

nástavec nad sítěchů

prostorový termostat

regulátor plyn

montáž jednotek ROBUR

tlaková zkouška potrubí

pomocné konstrukce

revize

uvedení do provozu za jednotku

Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů

Jádrové vrtý D150 pro odkouření jednotek

stavební přípomoc: (průhrady pro plynovod, chráničky, začištění)

přesun hmot

dle skutečnosti

40 680,00

40 680,00

40680,00

259 554,43

5 746,00

41 350,00

5 470,00

117 400,00

5 135,00

14 300,00

10 100,00

3 250,00

5 954,00

11 700,00

3 250,00

8 450,00

3 250,00

5 200,00

980,00

9 600,00

8 419,43

126 K 977151111

565,00

40 680,00

2,00

2 600,00

72,000

565,00

40 680,00

1,00

980,00

1,00

9 600,00

9 600,00

1,00

980,00

3,50%

8 419,43

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

5

Datum:

POPIS ZMĚNY:

změna obvodového pláště budovy z kce Ytong + KZS na keramické zdivo plněné minerální vlnou, změna vnitřního zdiva za keramické, vnitřní omítky, větrání stěnovými mřížkami

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor: MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

nemožnost realizace KZS z důvodu přilehlých budov na sousedních pozemcích

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.5	rozdíl
SO 01	897 716,97 Kč	846 050,59 Kč	-51 666,39 Kč
Celkem			-51 666,39 Kč

Předkládá: Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:

TDS:

Objednatel:

Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.5

SO 01 - Přístavba garážového stání

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PC
Ty
P

Kód

Popis

dle SoD

dle skutečnosti

J.cena
[CZK]

Množství

J.cena
[CZK]

Množství

J.cena
[CZK]

Množství

J.cena
[CZK]

Množství

J.cena
[CZK]

Množství

J.cena
[CZK]

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

45 K 312272123

Zdivo výplňové tl 200 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m³

Zdivo výplňové tl 200 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m³

39 246

39 246

46 K 312272323

Zdivo výplňové tl 300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m³

Zdivo výplňové tl 300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m³

7 110

7 110

47 K 317352111

Ztracené bednění překladu z porobetonových U-profilů Ytong ve zdech tl 200 mm

Ztracená bednění překladu z porobetonových U-profilů Ytong ve zdech tl 200 mm

48 600

48 600

50 K 342272323

Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m³

Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m³

11 000

11 000

51 K 342321510

Stěny výplňové ze ŽB tř. C 20/25

Stěny výplňové ze ŽB tř. C 20/25

0 972

0 972

846 050,59
373 416,97
0,00

897 716,97
208 424,24
140 579,44

3 580,00
3 580,00
0,00

39 246
7 110
48 600

39 246
7 110
48 600

3 580,00
3 580,00
374,00

39 246
7 110
48 600

3 580,00
3 580,00
374,00

11 000
11 000
0,00

0,972
0,972
0,00

0,00

3 207,60

3 300,00

0,972

0,972

3 300,00

0,972

3 207,60

3 207,60

0,00

52	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 10 505	1	0,068	30 000,00	2 040,00	0,00
53	K	345311711	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25 Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1 818	6 500,00	11 817,00	0,00
	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 30 T Profi na na tenkovrstvou maltu tl 300 mm obvodové zdivo 10 505	m2	151,427	1 875,00	283 925,25	
	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 17,5 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 175 mm prčky WC 10 505	m2	19,879	985,00	19 580,82	
	K	317168021	Překlad plochý Porotherm KP 14,5 dl 1000 mm pres dveře na WC 10 505	ks	1,000	280,00	280,00	
	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm prizdívka žB tránu 10 505	m2	15,844	818,00	13 042,19	
	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze žB tř. C 20/25 strop nad WC 10 505	m3	0,513	2 970,00	1 524,72	
	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce 10 505	m2	2,250	322,00	724,50	
	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,250	94,30	212,18	
	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,250	127,00	285,75	
	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,250	36,20	81,45	
	K	411361821	Výztuž stropu betonářskou ocelí 10 505	m2	0,100	38 900,00	3 890,00	
	K	762420014	Podhled ze sádrovláknitých desek na sraz šroubovaných (např. Fermacell) podhled nad vřaty vc. nosné kce a pomocného lešení 10 505	m2	18,402	1 790,00	32 938,86	
	K	279113112	Atiková zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 10 505	m2	21,875	774,00	16 931,25	

91	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 241 853	m ²	241 853	557,00	134 712,12	0,00	
92	M	28375951	deska EPS 70 řasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm deska EPS 70 řasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm 241 853	m ²	241 853	174,00	42 082,42	0,00	
93	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénu tl do 40 mm Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénu tl do 40 mm 49 400	m	49 400	141,00	6 965,40	0,00	
94	M	28375932	deska EPS 70 řasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm deska EPS 70 řasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm 49 400	m ²	49 400	49,50	2 450,24	0,00	
95	K	622252031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 325 854	m ²	325 854	403,00	131 323,19	20 404,70	
K	622142001	Potázení vnějších stěn tenkovrstvým tmelem Potázení vnějších stěn tenkovrstvým tmelem 100 713 414 12 367 9 71 540 0 22				206,00	53 185,90		
K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení 1474 7141413131 13 077				53,20	3 170,72		
M	59051480	profil rohový Al s lkaninou kontaktního zateplení 1 025 579 0		m			1 132,70		
D	751	Vzduchotechnika						14 540,00	
K	751398025	Mříž větrací mřížky sténové přes 0,200 m ²		ks		585,00	4 680,00		
M		větrací mřížka hliníková uzavíratelná 260x260mm		ks		1 245,00	9 960,00		
	998	Přesun hmot					296 639,10	306 694,80	
137	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	988 797	300,00	296 639,10	306 694,80	

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

6

Datum:

POPIS ZMĚNY:

změna skladby střešního pláště v souladu s PBŘ a odpočet dodatečně požadovaných úprav a změn

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor: MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

uvedení skladby do souladu s PBŘ, odpočet nerealizovaných střešních světlíků, betonové spádové vrstvy, násypu z Keramzitu

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:


	dle SOD	dle ZL č.6	rozdíl
SO 01	838 615,19 Kč	658 547,33 Kč	-180 067,86 Kč
Celkem			-180 067,86 Kč

Předkládá: Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:


Zhotovitel:



TDS:



Objednatel:



Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.6

SO 01 - Přístavba garážového stání

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	dle SoD			dle skutečnosti		
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
Práce celkem							638 615,19		658 547,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				276 506,96		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				73 128,00		0,00
78	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm 277,000	m2	277,000	264,00	73 128,00		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				203 378,96		0,00
97	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše 231,284	m2	231,284	521,00	120 498,96		0,00
100	K	63521122R	Násyp z keramzitu Násyp z keramzitu 44,000	m3	44,800	1 850,00	82 880,00		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				562 108,22		658 547,33
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				193 217,93		0,00
138	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetracím Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetracím 228,800	m2	228,800	9,31	2 130,13		0,00
139	M	11163154	nátěr hydroizolační, asfaltový pro vřchní nátěr střešní	l	0,172	53 460,00	9 195,12		0,00

D	713	Presun hmot izoláží pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m								0,00
		Izolace tepelné								0,00
149	K	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek	m2	228 800	120,00	189 044,00			
			Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek							
			228 800							
150	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	228 800	500,00	114 400,00			
			deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm							
			228 800							
151	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek	m2	228 800	50,00	11 440,00			
			Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek							
			228 800							
152	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	228 800	150,00	34 320,00			
			deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm							
			228 800							
153	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,428	1 000,00	1 428,00			
			Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m							
			1,428							
D	764	Konstrukce klempířské					79 606,30			
321	K	764212403	Oplechování sítěšní hrany perforovanou lištou z Pz plechu rs 250 mm	m	12,400	230,40	2 856,96			
			Oplechování sítěšní hrany perforovanou lištou z Pz plechu rs 250 mm							
			12,400							
322	K	764212435	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rs 400 mm	m	13 400	273,60	3 666,24			
			Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rs 400 mm							
			13 400							
323	K	764214811	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rs přes 800mm	m2	40 338	1 548,00	62 443,22			
			Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rs přes 800mm							
			40 338							
324	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rs přes400mm	kus	2 000	261,60	523,20			
			Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rs přes400mm.							
			2 000							

325	K	764216411	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 900 mm Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 900 mm	m	6,000	578,40	3 470,40		
326	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	13,400	300,00	4 020,00	17,000	300,00 5 100,00
327	K	764511443	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žláby z Pz plechu 250/80 mm Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žláby z Pz plechu 250/80 mm	kus	1,000	277,20	277,20	4,000	
	K	764511443	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žláby z Pz plechu 330/100 mm	kus				2,000	315,00 630,00
328	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz plechu průměru 80 mm Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz plechu průměru 80 mm	m	4,300	352,80	1 517,04	4,000	
	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz plechu průměru 100 mm	m		352,80	0,00	8,600	580,00 4 988,00
329	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,428	1 944,00	832,03	0,428	1 944,00 832,03
	D	767	Konstrukce zámečnické				100 240,00		0,00
340	K	767316310	Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 Montáž světlíku bodových do 1 m2	kus	8,000	1 430,00	11 440,00		0,00
341	M	56245353R	světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 0,4x1,0m světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 0,4x1,0m	kus	8,000	11 100,00	88 800,00		0 00
			Nový střešní plášť splňující Broof (t3)				0,00		
			Mechanické kotvení izolace v ploše do betonu	m2				225 000	646 997,30 65 700 00
			Krytina z PVC folie Dekplan 76 tl. 1,5 mm v ploše	m2				225 000	116 550,00
			vytažení PVC folie na atiku svisle do v.60 cm	m				44 000	21 032,00
			PVC folie na atice vodorovně do š.30 cm	m				45 000	15 615,00
			Separáční textilie Filtek V 120 g/m2 v ploše	m2				225 000	11 925,00

separační textilie Filtek V 120 g/m ² na atice	m ²	40.000	2 200,00
EPS150 tl.70 mm š.20 cm pod OSB deskou (okap)	m	17.000	2 890,00
OSB deska do vlnka tl.25 mm š.30 cm (okap)	mb	17.000	6 324,00
Teplná izolace EPS100 tl.100 mm v ploše	m ²	225.000	61 200,00
Spádové klíny EPS100 2% od tl. 40 mm	m ²	225.000	113 625,00
EPS100 tl.50 mm na atice svisle do v. 50 c	m	44.000	7 854,00
EPS150 tl. 50-70 mm na atice š. 25 cm	m	45.000	9 180,00
Montážní lepení tepelné izolace, výplně spár	m ²	258.000	17 544,00
Parozábrana asf.pás Glastek 40 min. v ploše	m ²	225.000	90 652,50
vytážení parozábrany na atiku do 90 cm	m	44.000	18 774,80
Penetrační nátěr Dekprimer v ploše	m ²	225.000	11 475,00
penetrační nátěr Dekprimer na atice	m ²	40.000	2 244,00
OSB deska do vlnka tl.18 mm na atice š.30 cm	m	45.000	13 005,00
opracování rohů, koutů tvarovkou z PVC	ks	4.000	1 054,00
opracování kruhových průstupů PVC folií a AP	ks	5.000	4 590,00
kritová připojovací lišta z poplast.plechu	m	44.000	10 912,00
rohová připojovací lišta z poplast.plechu	m	45.000	10 710,00
závětrná lišta r.š. 250 mm z poplast.plechu na atice	m	45.000	23 220,00
okapnice r.š. 250 mm z poplast.plechu u okapu	m	17.000	8 721,00

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

7

Datum:

POPIS ZMĚNY:

změna systému odtahu výfukových plynů

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor: MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

Po exkurzi v garážích SDH Písnice objednatel upřesnil požadavky na použitý systém odtahu výfukových plynů.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.4	rozdíl
Vzduchotechnika	378 250,00 Kč	497 546,20 Kč	119 296,20 Kč
Celkem			119 296,20 Kč

Předkládá: Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:



Objednatel:



Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.7

Vzduchotechnika - odtah výfukových plynů

Praha, Libuš
Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	dle SoD			dle skutečnosti	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem						378 250,00		497 546,20
D	751		Vzduchotechnika					
258	K	751111133	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 400 mm	kus	1,000	880,00	378 250,00	497 546,20
259	M	429141050	ventilátor axiální do potrubí, D355	kus	1,000	25 924,80	880,00	
260	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	2,000	550,00	25 924,80	
261	M	429143101R	ventilátor radiální nástěnný 68W	kus	2,000	5 765,10	1 100,00	
262	K	751122113	Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,210 m2	kus	1,000	550,00	11 530,20	
263	M	429176211R	ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí 500x300, D280, 400V	kus	1,000	29 464,60	550,00	
264	K	751344121	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	3,000	770,00	29 464,60	
265	M	286110740	tlumič hluku 500 x 300 / 1000	kus	3,000	3 254,90	2 310,00	
266	K	751398014	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 400 mm	kus	1,000	385,00	9 764,70	
267	M	553414311R	mřížka krycí 355 kruhová	kus	1,000	723,80	385,00	
268	K	751398014	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 400 mm	kus	5,000	385,00	723,80	
269	M	56245641R	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 400mm	kus	1,000	829,40	1 925,00	
270	M	55341428R	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 360mm	kus	4,000	3 515,60	829,40	
271	K	751398025	Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	2,000	418,00	14 062,40	
272	M	562456141R	mřížka krycí 630x500	kus	2,000	1 084,60	836,00	
273	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000	495,00	2 169,20	
274	M	429729631R	žaluzie protidešťové pozinkovaný plech 630x500 mm	kus	2,000	1 232,00	990,00	
275	K	751398053	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2	kus	2,000	495,00	2 464,00	

276	M	429729632R	žaluzie protidešťové pozinkované plech 630x500 mm	kus	2,000	1 672,00	3 344,00
277	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	20,000	650,10	13 002,00
278	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	26,000	757,90	19 705,40
279	K	751510046	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 600 mm	m	5,000	1 304,60	6 523,00
280	K	751511082	Mříž potrubí plech skupiny I bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2	m	4,000	533,50	2 134,00
281	M	42982108	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2	m	4,000	1 238,60	4 954,40
282	K	751511083	Mříž potrubí plech skupiny I bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2	m	3,000	726,00	2 178,00
283	M	42982110	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2	m	3,000	1 799,60	5 398,80
284	K	751511141	Mříž potrubí plech skupiny I kruh. s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm	m	1,000	330,00	330,00
285	M	429810220	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkovaná D 400 mm tl. 0,60	m	1,000	686,40	686,40
286	K	751514576R	Mříž spojovacího materiálu do plech potrubí	kg	30,000	77,00	2 310,00
287	M	283291001R	páska těsnící pro Spiropotrubí	bal	2,000	356,40	712,80
288	M	283189761R	těsnění pryžové samolepicí	m	90,000	13,20	1 188,00
289	K	751514611	Mříž škrťací klapky do plech potrubí s přírubou do 0,035 m2	kus	2,000	110,00	220,00
290	M	429813001R	klapka přetlaková KR d1=100 mm	kus	2,000	312,40	624,80
291	K	751514614	Mříž škrťací klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	1,000	385,00	385,00
292	M	429813291R	klapka regulační 500x300	kus	1,000	1 747,90	1 747,90
293	K	751514617	Mříž škrťací klapky do plech potrubí s přírubou do 0,420 m2	kus	2,000	385,00	770,00
294	M	429813261R	klapka regulační KR d1=600 mm	kus	2,000	1 419,00	2 838,00
295	K	751514662	Mříž škrťací klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	3,000	165,00	495,00
296	M	429813292R	klapka uzavírací D150	kus	3,000	541,20	1 623,60
297	K	751514681	Mříž škrťací klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm	kus	1,000	275,00	275,00
298	M	429813181R	klapka zpětná KR. d1=355 mm	kus	1,000	624,80	624,80
299	K	751514780	Mříž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 600 mm	kus	1,000	550,00	550,00
300	M	429812781R	hlavice výfuková VH d1=560 mm	kus	1,000	4 232,80	4 232,80
301	K	751514814	Mříž regulační a měřicí clony do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2	kus	2,000	385,00	770,00
302	M	751514816R	pružná vložka 500 x 300mm	kus	2,000	796,40	1 592,80
303	K	751514878	Mříž regulační a měřicí clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm	kus	1,000	385,00	385,00
304	M	751514817R	pružná vložka D 355mm	kus	1,000	717,20	717,20
305	K	7515226737	Mříž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 300 mm	kus	4,000	495,00	1 980,00
306	M	55349579R	hlavice odvětrávací, pro odvětrání TiZn "teskle válcovaný" 250mm	kus	4,000	3 940,20	15 760,80
307	K	751537019R	Mříž naviják hadicový odsávací	kus	3,000	1 100,00	3 300,00
308	M	751537021R	odsávací hadicový naviják pro hadici D150mm	kus	3,000	12 650,00	37 950,00
309	M	751537022R	odsávací výfuková koncovka	kus	3,000	1 375,00	4 125,00
310	M	596602561R	odsávací hadice pro výfukové plyny dl. 15,00m	kus	1,000	20 900,00	20 900,00
311	K	751572037R	Uchycení potrubí pozinkovaného na konstrukci z nosníku kotvenou do betonu	kg	20,000	55,00	1 100,00
312	M	311971101R	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8 x 1000 mm	m	15,000	45,00	675,00

313	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000	15 400,00	15 400,00
314	M	429560381R	jednotka s dvoufázovou kombinací filtrů	kus	1,000	86 376,40	86 376,40
315	K	988751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,210	16 500,00	3 465,00

Nové řešení odvodu výfukových plynů systémem fi. Nederman s možností automatického odpojení při výjezdu

Dodávka materiálu a zařízení	kpl		357 615,00
Uhlíkové filtry	kpl		18 600,00
Montáž	kpl		61 700,00
Spojovací materiál	kpl		8 600,00
Těsnící materiál	kpl		2 800,00
Nátěry	kpl		10 950,00
Zaregulování včetně protokolu	kpl		9 500,00
Zaškolení obsluhy	kpl		1 900,00
Stavební přípomoc	kpl		3 175,00
Jádrové vrtý D150 pro výfuky	m	1,000	980,00
Doprava	kpl		16 800,00
Přesun hmot pro systém VZT	%	1,00%	4 926,20

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

8

Datum:

POPIS ZMĚNY:

doplnění dodatečně požadovaných prací a dodávek

Zpracoval:

WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

Doplnění opěrné zidky u stávající zdi a stávajícího objektu, vyspravení stávající kamenné zdi.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.4	rozdíl
zpevněné plochy a nádvoří	317 430,07 Kč	397 845,89 Kč	80 415,82 Kč
Celkem			80 415,82 Kč

Předkládá:

Zhotovitel


POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:



Objednatel:



Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.8

Objekt: **Stavba obecního úřadu v Libušíně**
 Místní část: **Libušín**

zpevněné plochy a nádvोři

Město: **Praha, Libuš**

Městská část Praha - Libuš
 WALCO CZ spol. s r.o.

		dle SoD				dle skutečnosti				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Práce a dodávky HSV					317 430,07			397 845,89
D	1		Zemní práce				317 430,07			397 845,89
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 <i>základy pro zídky</i>	m3			1 980,97	10,35	1 370,00	13 572,89
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3			0,00	10,35	110,00	1 138,50
11	K	162701106R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku	m3			0,00	10,35	289,00	2 991,15
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3			0,00	10,35	107,00	1 107,45
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			0,00	10,35	15,10	156,29
14	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,600	40,30	910,78		40,30	0,00
15	K	181411131	Žalození parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,600	16,30	368,38		16,30	0,00
16	M	00572410	osivo směs <i>travní parkové</i>	kg	0,339	90,90	30,82			0,00
17	K	185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpaadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	22,600	22,20	501,72		22,20	0,00
18	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,582	107,00	169,27		107,00	0,00
D	2		Zakládání				0,00			23 184,00
19	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3		1 200,00	0,00	0,92	1 200,00	1 104,00
20	K	273313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3		3 000,00	0,00	7,36	3 000,00	22 080,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00			37 605,00
45	K	312272123	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 20/25	m2			0,00	17,25	2 180,00	37 605,00

86	D K	6	617131101	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Cementový postřik nanášený celoplošně ručně cementový postřik stávejí kamenné zdi	m2	70,10	0,00	30,00	70,10	2 103,00
110	D K	9	916131212	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení siličnického obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	174,00	9 918,00	57,000	174,00	6 438,00
111	D M	59217031	obrubník betonový siličnický 1000x150x250mm	m	156,00	8 892,00	57,000	37,00	156,00	5 772,00
137	D K	998	711823121RT 639571215R	Montáž nopové fólie, včetně dodávky fólie Kačlírek pro okapový chodník	m2 m2			7,50 28,50	140,00 120,00	1 050,00 3 420,00
	D	998		Přesun hmot			296 639,10			298 701,00
	K	998021021		Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	300,00	988,797	300,00	300,00	298 701,00

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

9

Datum:

POPIS ZMĚNY:

změna počtu jednotlivých typů vrat dle PBŘ

Zpracoval: WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor: MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:


	dle SOD	dle ZL č.4	rozdíl
zpevněné plochy a nádvoří	544 156,00 Kč	548 900,00 Kč	4 744,00 Kč
Celkem			4 744,00 Kč

Předkládá: Zhotovitel


POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:



Objednatel:



Projektant/aut. Dozor:

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

10

Datum:

POPIS ZMĚNY:

úprava SLP rozvodů

Zpracoval:

WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.10	rozdíl
SLP rozvody	252 352,00 Kč	246 945,75 Kč	-5 406,25 Kč
Celkem			-5 406,25 Kč

Předkládá:

Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:

TDS:

Objednatel:

Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.10

Objekt: Příloha 10 - pro hasičskou techniku SDH Libuš
 Obj. č.: 201/2013

rozvody slaboproudých elektroinstalací

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš
 WALCO CZ spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	dle SoD			dle skutečnosti		
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
0	742		Elektroinstalace - slaboproud				252 352,00		
218	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	222,00	222,00		
219	M	358895051R	ochrana přepětová	kus	1,000	5 090,00	5 090,00		
220	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s přípojiním a naprogramováním	kus	1,000	3 740,00	3 740,00		
221	M	742210052R	zařízení dálkového přenosu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00		
222	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	2,000	1 500,00	3 000,00		
223	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	2,000	1 210,00	2 420,00		
224	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	4,000	1 150,00	4 600,00		
225	M	742220236R	magnetický kontakt dveřní	kus	4,000	500,00	2 000,00		
226	K	742230002	Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice	kus	1,000	5 000,00	5 000,00		
227	M	742230003R	pevný disk pro kamerové systémy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00		
228	M	742230006R	LCD LED Monitor 19" - 21"	kus	1,000	5 000,00	5 000,00		
229	M	742230007R	digitální záznamové zařízení, DVR 4 vstupy	kus	1,000	11 000,00	11 000,00		
230	M	742230009R	klávesnice k PC	kus	1,000	400,00	400,00		
231	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	2,000	1 000,00	2 000,00		
232	M	742230004R	venkovní kamera	kus	2,000	3 900,00	7 800,00		
233	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	2,000	1 000,00	2 000,00		
234	M	742230005R	vnitřní kamera	kus	2,000	3 900,00	7 800,00		
							246 945,75		
								0,00	

235	K	742230005	Montáž venkovního kamerového krytu	kus	2,000	250,00	500,00
236	M	742230008R	konzola pro venkovní kameru	kus	2,000	500,00	1 000,00
237	K	742230009	Montáž samolepky "Sfězeno kamerovým systémem"	kus	1,000	100,00	100,00
238	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	4,000	10,00	40,00
239	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
240	M	742230103R	SW pro kamerová systém, nastavení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
241	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	4,000	250,00	1 000,00
242	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveří a přechodové krabice	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
243	M	55345886	přísušensví garážových vrat dálkové ovládní, 4 kanály	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
244	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveří a přechodové krabice	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
245	M	553458860	ovládač garážových vrat dálkový 4 tlačítkový	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
246	K	220260732	Montáž kabelového žlabu PVC 40 / 60 nebo 60/60 mm	m	400,000	117,00	46 800,00
247	M	345751311R	žlab kabelový PVC (50x65) žlab s víkem	m	400,000	113,00	45 200,00
248	K	220322001	Montáž zabezpečovací ústředny EZS	kus	1,000	7 170,00	7 170,00
249	M	220322002R	ústředna EZS	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
250	K	220322002	Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS	kus	4,000	1 040,00	4 160,00
251	M	404830101R	detektor pohybu	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
252	K	220322003	Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS	kus	1,000	2 080,00	2 080,00
253	M	220322004R	klávesnice pro EZS	kus	1,000	750,00	750,00
254	K	220322009	Oživení a nastavení systému EZS	kus	1,000	7 170,00	7 170,00
255	K	220322010	Naprogramování ústředny EZS	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
256	K	220322012	Vynotování protokolu o funkční zkoušce EZS	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
257	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,006	5 000,00	30,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud - nové řešení

246 945,75

CCTV

Záznamové zařízení Dahua NVR4216-16P-4KS2
Pevný disk Seagate SkyHawk 8TB
IP kamera 4Mpix,20fps,Starvis,Dahua IPC-HFW2431T
Instalační krabice Dahua PFA122
Switch, 4x PoE 802.3at 60W
LCD monitor 27" Full HD 1920 x 1080 HDMI 2.0
Trubka PVC tuhá 16mm 1m
Kabel UTP Cat 5e
Natažení kabeláže včetně uložení do trubek

1	16 450,00	16 450,00
2	6 800,00	13 600,00
4	7 285,00	29 140,00
4	670,00	2 680,00
1	3 450,00	3 450,00
1	7 640,00	7 640,00
25	10,00	250,00
80	10,00	800,00
80	27,50	2 200,00

Montáž a nastavení kamer
 Oživení a nastavení systému, nastavení vzdáleného dohledu
 Protokol o funkční zkoušce CCTV

6 547,00 3 282,00
 1 6 750,00 6 750,00
 1 1 875,00 1 875,00

EZS

JA-107KRY Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem
 Akumulátor 12V/18Ah se šroubovými svorkami M5
 JA-114E Ústředna s LAN, GSM a rádiovým module
 JA-122PW Sběrníkový duální PIR a MW detektor pohybu
 JA-115P Sběrníkový stropní PIR detektor pohybu
 JA-151ST-A Kombinovaný detektor kouře a teplot
 Alkalická baterie značky W-Box AA 1,5V
 MG kontakt vratový šestidrátový s EOL 1k/1k
 JA-111H TRB Sběrníkový modul připojení
 JA-120Z Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100
 Univerzální plastový kryt PLV-CP-L
 Trubka PVC tuhá 16mm 1m
 Trubka ohebná monoflex 20mm
 Kabel UTP Cat 5e
 Natažení kabeláže včetně uložení do trubek
 AC-160-DIN Bezdrátové multifunkční relé na DIN lištu
 JA-154J MS II Obousměrný dálkový ovladač
 Montáž a nastavení detektorů
 Oživení a nastavení systému, nastavení vzdáleného dohledu
 Protokol o funkční zkoušce

1 16 150,00 16 150,00
 1 1 738,00 1 738,00
 1 2 385,00 2 385,00
 2 2 275,00 4 550,00
 2 1 250,00 2 500,00
 2 3 540,00 7 080,00
 6 22,50 135,00
 4 925,00 3 700,00
 4 430,00 1 720,00
 1 6 167,00 6 167,00
 1 1 232,50 1 232,50
 40 10,00 400,00
 25 6,70 167,50
 60 10,00 600,00
 60 27,50 1 650,00
 4 1 920,00 7 680,00
 4 1 620,00 6 480,00
 25 638,00 15 950,00
 1 6 750,00 6 750,00
 1 1 875,00 1 875,00

SLP rpzvody

Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR WiFi Access Point WiFi 5
 Montáž a nastavení WiFi
 Přesun systému FIREPORT
 Držák monitoru na zeď
 Držák reproduktorů na zeď
 Montáž monitoru a reproduktorů
 Police pro tiskárnu FIREPORT
 Montáž a zapojení tiskárny
 Trubka PVC tuhá 16mm 1m
 Kabel UTP Cat 5e

1 3 586,25 3 586,25
 1 547,00 547,00
 1 3 240,00 3 240,00
 1 650,00 650,00
 2 236,25 472,50
 2 437,50 875,00
 1 1 125,00 1 125,00
 1 437,50 437,50
 40 10,00 400,00
 25 10,00 250,00

Kabel DVOJLINKA NESTINENA 2X1,5MM	20	23,75	475,00
Natažení kabeláže včetně uložení do trubek	45	27,50	1 237,50
19" RACK jednodílný 6U	1	2 675,00	2 675,00
6 - násobná zásuvka GN-670	1	145,00	145,00
Montáž a zapojení racku	1	1 450,00	1 450,00
AC-160-DIN Bezdrátové multifunkční relé na DIN lištu	5	1 708,75	8 543,75
JA-123E Sběrnice venkovní klávesnice se čtečkou	1	2 175,00	2 175,00
JA-150TP Bezdrátový pokojový termostat	1	1 841,25	1 841,25
Alkalická baterie značky W-Box AA 1,5V	2	22,50	45,00
JA-111H TRB Sběrnice modul připojení	4	430,00	1 720,00
Trubka PVC tuhá 16mm 1m	6	10,00	60,00
Kabel UTP Cat 5e	8	10,00	80,00
Natažení kabeláže včetně uložení do trubek	8	27,50	220,00
Montáž a nastavení detektorů	11	638,00	7 018,00
IP kamera 4Mpix,20fps,Starvis,Dahua IPC-HFW2431T	3	7 285,00	21 855,00
Instalační krabice Dahua PFA122	3	870,00	2 610,00
Switch, 4x PoE 802.3at 60W	1	3 450,00	3 450,00
Montáž a nastavení kamer	5	547,00	2 735,00

NÁZEV STAVBY:

Přístavba garáže pro SDH Libuš

Změnový list č.

11

Datum:

POPIS ZMĚNY:

povrchová úprava fasády sousedícího domu, odpočet nerealizovaných prací a dodávek

Zpracoval:

WALCO CZ spol. s r.o., Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Libuš

Zdůvodnění:

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

	dle SOD	dle ZL č.12	rozdíl
nerealizované práce SO 01	114 033,45 Kč	0,00 Kč	-114 033,45 Kč
nerealizované práce SO 02	26 339,84 Kč	0,00 Kč	-26 339,84 Kč
dodatečné práce	0,00 Kč	59 616,50 Kč	59 616,50 Kč
Celkem	140 373,30 Kč	59 616,50 Kč	-80 756,80 Kč

Předkládá:

Zhotovitel

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

Zhotovitel:

TDS:

Objednatel:

Projektant/aut. Dozor:

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.11

SO 01 - Přístavba garáží

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	dle SoD			dle skutečnosti		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						114 033,45			0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			68 798,00			0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			30 000,00			0,00	
54	K	389841123R	Svislý odvětrávací VZT komin nerezový D 40 cm v 6,00 m	soubor	1,000	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
D	8		Trubní vedení			18 798,00			0,00	
105	K	899913124R	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 150	kus	2,000	1 020,00		1 020,00	0,00	0,00
106	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	9,000	1 150,00		1 150,00	0,00	0,00
107	M	14011098	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	9,000	712,00		712,00	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			20 000,00			0,00	
108	K	914211112R	Montáž loga / značky velikostní do 6 m ²	kus	1,000	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
109	M	404440001R	logo SDH Libuš	kus	1,000	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			24 131,95			0,00	
D	762		Konstrukce tesafské			5 143,03			0,00	
316	K	762331811	Demontáž vázaných koi krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm ²	m	87,750	38,80		38,80	0,00	0,00
317	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m ²	61,425	28,30		28,30	0,00	0,00
D	765		Krytina skládaná			5 221,13			0,00	
330	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m ²	61,425	85,00		85,00	0,00	0,00

D	766	Konstrukce truhlářské				67,80			0,00
335	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	22,60		22,60	0,000
336	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	22,60		22,60	0,000
D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 700,00			0,00
351	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	10,000	250,00		250,00	0,00
352	K	783424201	Základní antikorozi jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,000	280,00		280,00	0,00
353	K	783427101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	30,000	280,00		280,00	0,00
D	Ostatní					823,50			0,00
361	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,647	500,00		500,00	0,00
D	M					11 880,00			0,00
D	23-M	Montáže potrubí				11 880,00			0,00
391	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky do DN 50	m	9,000	1 320,00		1 320,00	0,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 400,00			0,00
392	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	12,000	300,00		300,00	0,00
393	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vřduchotechniky a chlazení odborný	hod	8,000	600,00		600,00	0,00

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.11

SO 02 - Retenční nádrž

Praha, Libuš

Městská část Praha - Libuš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	dle SoD		dle skutečnosti	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem								
D	HSV					26 339,84		0,00
Práce a dodávky HSV								
D	6					4 227,65		0,00
39	K	631311134	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí řř. C 16/20	m3	1,175	3 100,00	3 100,00	0,00
40	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,175	201,00	201,00	0,00
41	K	631319193	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za práci v nízkém prostoru	m3	1,175	297,00	297,00	0,00
D	PSV					18 152,19		0,00
D	713					18 152,19		0,00
69	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	65,950	42,20	42,20	0,00
70	M	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	21,000	150,00	150,00	0,00
71	M	28377055R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 200/25mm	m	65,950	185,00	185,00	0,00
72	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,023	798,00	798,00	0,00
D	M					3 960,00		0,00
D	35-M					3 960,00		0,00
73	K	350340061R	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	kus	1,000	460,00	460,00	0,00
74	M	350340062R	česlo ručně stírané hrubé 400 x do 400	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000

ROZPOČET PRACÍ K Změnovému listu č.11

Stavba:

Objekt:

Dodatečné práce

Místo:

Praha, Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

dle SoD

dle skutečnosti

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

59 616,50

Nátěr fasády přilehlého objektu

K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	65,000	99,20	6 448,00
K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	65,000	59,90	3 893,50
K		Nátěr fasády přilehlého objektu, 2x nátěr + penetrace	m ²	135,000	365,00	49 275,00

59 616,50

6 448,00

3 893,50

49 275,00



Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY


č. 264/2020

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
16. 12. 2020	5	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy



místostarostka
Ing. Lenka Koudelková

Založeno na Ú dne	16. 12. 2020	Založila	L. Kopřivová	Podpis	
-------------------	--------------	----------	--------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností WALCO CZ spol. s r.o. se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČ: 25640623 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57207. kterým se navyšuje cena díla o 473 196,44 Kč s DPH,
2. **pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je nedílnou součástí usnesení.

