

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 663 627 17
Jednající: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel
Dále pro účely dodatku smlouvy jako objednatel

a

RYTA s.r.o.

se sídlem: Bezručova 1159, Nové Město, 337 01 Rokycany
IČ: 26354870
Jednající: Eduard Rytíř, jednatel
Dále pro účely dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 2.11.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2020/SITMP/0181, číslo smlouvy zhotovitele neuvedeno), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dodávku a montáž přístřešku v Cukrovarské ulici v Plzni.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, vznikla potřeba realizace dodatečných prací a změn, které nebyly obsaženy v původní smlouvě, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a změny jsou nezbytné pro provedení původních prací, dohodly se smluvní strany na navýšení ceny a rozsahu předmětu smlouvy o vícepráce a to níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se formou tohoto dodatku č. 1 smlouvy dohodly na rozsahu a ceně víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují.

Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena víceprací

V Plzni dne 8.1.2021

V Rokycanech dne 11.1.2021

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA
primátor

.....
Eduard Rytíř
jednatel

Příloha č. 1

ZP - VP - DEPO 2015 Prodloužení střechy nad schodištěm - ke dni 5. 1. 2021

název : Vícepráce prodloužení střechy nad schodištěm		MJ	výměra	jednot. cena	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně
č.p.	Název položky						
1	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 30 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	23,26	125,00 Kč	2 907,50 Kč	610,58 Kč	3 518,08 Kč
2	Demontáž bednění OSB - stávající	m2	23,26	150,00 Kč	3 489,00 Kč	732,69 Kč	4 221,69 Kč
3	Bednění střech OSB 22 P+D na rošt	m2	23,26	379,00 Kč	8 815,54 Kč	1 851,26 Kč	10 666,80 Kč
4	izolace tepelné stropů vrohem kladené volně 2 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	23,26	23,40 Kč	544,28 Kč	114,30 Kč	658,58 Kč
5	Multitrock deska izolač.ví osů č.1, min.vlna tl. 80mm	m2	23,26	85,50 Kč	1 988,73 Kč	417,63 Kč	2 406,36 Kč
6	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,4	789,00 Kč	315,60 Kč	66,28 Kč	381,88 Kč
7	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,92	1 175,82 Kč	1 081,75 Kč	227,17 Kč	1 308,92 Kč
celkem					19 142,41 Kč	4 019,91 Kč	23 162,31 Kč