



Dodatek číslo 1

ke Smlouvě „Strategie kontinuity činností systémů“
ze dne 16. 11. 2020 (01GR-001352)

(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

a

KRUCEK, s.r.o.

se sídlem: Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 02037297

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C 336584

Preambule

Na základě vyhodnocení předmětné smlouvy vyvstala potřeba úpravy doby plnění v etapě „Přezkoumání a aktualizace analýzy BIA“ a s tím spojené následné posunutí termínů navazujících etap.

Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění o dva měsíce od výše zmíněné etapy a tedy i na změně uvedené Smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a KRUCEK, s.r.o. dne 16. 11. 2020 následovně:

Harmonogram

Etapa (dílčí plnění)	Termín [měsíce]	
	Zahájení	Ukončení
Přezkoumání politiky řízení kontinuity činností a metodiky BIA	T+0	T+1

Přezkoumání a aktualizace analýzy BIA	T+2	T+5
Zpracování strategií a řešení kontinuity činností	T+6	T+8
Ukončení projektu	T+9	T+10

T = datum účinnosti této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

