

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1501/ORM/2020 uzavřenou dne 14. 10. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 8/21 – RM ze dne 14. 1. 2021 týkající se akce:

„Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ulici Mlýnská v Jihlavě“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ 00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **VERTICO, s. r. o.**
se sídlem: Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 23107
zastoupený: Ing. Pavel Martínek, Kamil Petříček, Václav Šavr, jednatelé
IČO: 27296148
DIČ: CZ27296148
(dále též jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1501/ORM/2020, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ulici Mlýnská v Jihlavě“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

1) Změna 3 a 5 metrových kotevních prvků a navýšení odvozu a uložení zeminy

<i>odpočet</i>	- 75 492,00 Kč
<i>přípočet</i>	+ 185 273,44 Kč
celkem	+ 109 781,44 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že textací „Cena celkem bez DPH činí: 2.571.300,21 Kč“ ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„Cena dle smlouvy bez DPH 2.571.300,21 Kč

Dodatek č. 1

- *Odpočty bez DPH* - 75.492,00 Kč
- *Přípočty bez DPH* + 185.273,44 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH + 109.781,44 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
2.681.081,65 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne: 15. 1. 2021

V Jihlavě dne: 19. 1. 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

zhotovitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

objednatel