



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000988**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**

Název související veřejné zakázky:

I/62 Neštějnice – PHS a novostavba mostů ev.č. 62-004 – DUSP, vč. IČ k ÚR+SP, PDSP a AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

■

FORTINA PROJEKT, s.r.o.

se sídlem [REDACTED]

IČO: 24203769

DIČ: CZ24203769

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188345

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 28. 7. 2020.

I. Předmět Smlouvy

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. III. bod 3.5. takto:

1. Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb:

Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č.1 a 2 Smlouvy.

Nový termín dle Dodatku č. 1:

Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č.1 Smlouvy a aktualizované příloze č. 1 Dodatku č. 1.

II. Odůvodnění

1. Dne 27. 11. 2020 požádal Poskytovatel v návaznosti na celospolečenská opatření z nařízení vlády ČR (personální problémy a problémy s projednáním technického řešení s příslušnými úřady) o prodloužení termínu odevzdání konceptu DUSP.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PT-000988** zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu

I/62 Neštětice – PHS a novostavba mostů ev. č. 62- 004 – DUSP, vč. IČ k ÚR+SP, PDPS a AD

Popis:

Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu a stavebnímu povolení, pro vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňující realizaci stavby) pro vybudování PHS a novostavbu mostů ev. č. 62-009, 62-010, 62-011 dále zajištění potřebných průzkumů (geologický průzkum, geodetické doměření dle předpisu C1, průzkum inž. sítí, diagnostika vozovky vč. PAU), zpracování PDPS a výkon autorského dozoru AD. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, záborový elaborát a majetkoprávní vypořádání (zajištění GP a ZP - bude přefakturováno), zpracování a odeslání majetkoprávních smluv, podání žádosti o společné povolení. Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele a vyhláškou č. 499/2006 Sb.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Koncept DUSP	do 29.1.2021
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUSP	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR+SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP
Koncept PDSP	do 4 měsíců od výzvy objednatele nebo od vydání pravomocného ÚR+SP dle toho, která skutečnost nastane dříve
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis PDPS	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu PDPS
MPV:	
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov