



S00JP0140WLK

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, **na realizaci služeb**

„Záchytné parkoviště P+R Fryštácká“ (dále jen „dílo“)

číslo smlouvy objednatele: 4400191365/1

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

statutární zástupce: Ing. Filip Wnata, ředitel společnosti, na základě pověření ze dne 21.2.2020

zástupce ve věcech nabídky: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín, č. ú.: 20604661/0100

tel.: 573 038 456, 604 296 128

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 24.11.2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění - zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR na akci „Záchytné parkoviště P+R Fryštácká“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravují termíny plnění. Jedním z hlavních důvodů uzavření tohoto dodatku jsou opatření vlády vyhlášená v souvislosti s pandemií COVID 19 (tzv. nouzový stav). Tato opatření měla výrazný vliv na plnění předmětu uzavřené smlouvy, zejména na dobu plnění inženýrské činnosti, neboť v době nouzového stavu dotčené úřady fungovaly v omezené míře, přičemž zákonem stanovené lhůty nemohly být dodrženy. Jedná se o objektivní překážky, které měly vliv na dobu provedení díla, a které zhotovitel nemohl nijak ovlivnit.

uul m

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek V. odst 1.2. Doba plnění se mění následovně:

a) Předání projektové dokumentace ve stupni DUR, včetně propočtu nákladů stavby

do 31. 1. 2021

b) Inženýrská činnost - získání vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí technického vybavení apod. k DUR

do dvou měsíců po schválení příslušné změny územního plánu (souhlas vlastníků pozemku zajišťuje objednatel)

c) Inženýrská činnost - kompletace žádosti o vydání DUR a podání žádosti na příslušný stavební úřad včetně obstarání platného územního rozhodnutí o umístění stavby s doložkou právní moci (včetně zapracování všech případných změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v tomto řízení dotčenými)

do čtyř měsíců po předání souhlasů vlastníků pozemků se stavbou a po schválení příslušné změny územního plánu (souhlas vlastníků pozemku zajišťuje objednatel).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 29.9.2020 č. usnesení: 81/19R/2020

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.12.2020, č. usnesení: 40/25R/2020

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 12. 10. 2020, č. usnesení: 15/20R/2020

Ve Zlíně dne 13-01-2021

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 6.1.2021

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Filip Wnata
ředitel společnosti

v.2. Ing. Miroslav Chmelař
Holbová, člen představenstva