

## D O D A T E K   č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 25.2.2020 na poskytování služby, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena projektanta GTM v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických  
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80  
IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

geotechniky

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 25.2.2020 Objednávku na poskytování služeb tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena projektanta GTM v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)**“ (dále jen „Objednávka“).
- (B) S ohledem na prodloužení lhůty pro dokončení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Lhůta pro dodání či termín dodání, proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení v části Lhůta pro dodání či termín dodání, se mění a nyní zní následovně:  
Po nabytí účinnosti objednávky na výzvu Objednatele do 31.12.2021
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání v rozsahu čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku nedochází k žádnému navýšení finančního plnění Objednávky.

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 29 -12- 2020

**Objednatel:**  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 29 -12- 2020

**Dodavatel:**  
SUDOP PRAHA a.s.