

DODATEK č. 2

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „II/105 Osečany, most ev.č. 105-025“ - PD

Číslo smlouvy objednatele: S-1051/00066001/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 3263/08

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, č. 8/00066001/19 (dále jen „Rámcová dohoda“)

následující Smluvní strany

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností „APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT“**

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupeným výhradně pro tuto zakázku: společností **Pontex, spol. s r.o.**

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupen: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

e-mail:

tel:

(správce společnosti)

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 61853267, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 (společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9, IČO: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 (společník)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27086135, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206 (společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku

1. Na základě vyjádření Městského úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního plánování, který je ve věci umístění mostu místně příslušným stavebním úřadem a který sdělil zhotoviteli, že na uvedenou stavbu nebude vydáno ÚR, ale bude nutno zpracovat dokumentaci pro sloučené řízení.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 Smlouvy, který nahradí samostatné územní a stavební řízení za sloučené řízení. Tak jak je požadováno stavebním úřadem.

V konečném důsledku tak odpadá z činností dle smlouvy zajištění územního rozhodnutí, z této činnosti zbývá jen projednání se stavebním úřadem, naopak se podstatně zesložituje - absencí projednání ÚR – projednání ve sloučeném řízení.

Z důvodu výše uvedeného se mění článek III. Doba a místo plnění a to následovně:

- DUSP – koncept: do 01/2021

- DUSP – Čistopis: nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele

- Podání žádosti o SP: do 06/2021

V souvislosti s tímto se také upravuje cena, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Pontex, spol. s r.o.

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Jméno: Ing. Martin Havlík, jednatel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.: PX /2020
Datum: Praha, 02.10. 2020
Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.:

Akce: II/105 Osečany, most ev.č. 105-025

Věc: Žádost o zpracování dodatku smlouvy.

Příjemný den,

V rámci projednání dokumentace DÚR byla tato předložena k posouzení MěÚ Sedlčany OVÚP. Na základě vyjádření Městského úřadu Sedlčany Odboru výstavby a územního plánování, který je ve věci umístění mostu místně příslušným stavebním úřadem a který nám sdělil, že na uvedenou stavbu nebude vydáno ÚR, ale bude nutno zpracovat dokumentaci pro sloučené řízení.

Proto žádáme o dodatek smlouvy o dílo, který nahradí samostatné územní a stavební řízení za sloučené řízení. Tak jak je požadováno stavebním úřadem.

V konečném důsledku tak odpadá z činností dle smlouvy zajištění územního rozhodnutí, z této činnosti zbývá jen projednání se stavebním úřadem, naopak se podstatně zesložituje - absencí projednání ÚR – projednání ve sloučeném řízení

Současně žádáme o úpravu smluvních termínů v návaznosti na tuto novou skutečnost:

- DUPS - koncept: do 12/2020
- DUSP – čistopis: nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele
- Podání žádosti o SP: do 03/2021

Ostatní termíny se nemění.

K požadavku na dodatek ke Smlouvě tak dochází na rozhodnutí orgánu státní správy vydaného v samostatném řízení.


Přílohy:

1. Vyjádření Městského úřadu Sedlčany Odboru výstavby a územního plánování
2. Návrh úpravy nabídkové ceny

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Ing. Martin H a v l í k
Jednatel, provozní ředitel

PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-



IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300
GE Capital Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: Ing. Václav Hvizdal tel.: +420-244 462 219
Ing. Milan Kalný tel.: +420-244 462 231
Ing. Martin Havlík tel.: +420-602 619 782
sekretariát: tel.: +420-244 062 215 fax: +420-244 461 038
ústředna: tel.: +420-244 062 111 e-mail: pontex@pontex.cz



SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Č.j.: **OVÚP-14396/2020/Vo**

V Sedlčanech 17. července 2020

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658/1

147 00 Praha 4

Vyjádření k záměru „rekonstrukce mostu ev.č. 105-025, Osečany, silnice II/105“

Dne 15.07.2020 obdržel zdejší odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany Vaši žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „**rekonstrukce mostu ev.č 105-025, Osečany na silnici č. II/105** v kat. území **Osečany**, obec **Osečany**, zda pro tento rozsah opravy bude potřeba vydávat územní rozhodnutí, či bude postačovat sloučené územní a stavební řízení.

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen „obecný stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Vám k Vaší žádosti sděluje následující:

1. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 stavebního zákona vykonávají státní správu u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací speciální stavební úřady, kterým je v tomto případě odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sedlčany.
2. Po novele stavebního zákona účinném od 01.01.2018 (na základě zákona č. 225/2017 Sb.) lze u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací vydat tzv. společné povolení (jedno společné rozhodnutí, které bude zahrnovat územní rozhodnutí a stavební povolení). Podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona je příslušným orgánem k vydání společného povolení ten stavební úřad, který je příslušným k povolení stavby na základě ustanovení § 15 odst. 1 stavebního zákona (tj. odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sedlčany, jako speciální stavební úřad).
3. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 stavebního zákona se mají přednostně využívat zjednodušující postupy a postupuje se tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek stavebního zákona vydat v dané věci pouze jedno rozhodnutí, bylo od dalšího povolování záměru upuštěno.

Telefon:

ID: frsbn7e, IČ: 00243272

www.mesto-sedlcany.cz

4. Budou-li předmětem rekonstrukce mostu ev.č. 105-025 pouze jeho stavební úpravy, pak se podle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby a ani územní souhlas **nevyžaduje (nevydává)**. K posouzení rozsahu prací je příslušný speciální stavební úřad.
5. Z výše uvedeného vyplývá, že o vydání povolení (či společného povolení) stavby bude požádáno u příslušného speciální stavebního úřadu.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných dotčených orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

otisk razítka

Petr Vohánka v.r.
referent odboru výstavby a územ. plánování

„II/105 Osečany, most ev.č. 105-025“

žlutě ocenění uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Nabídková cena uchazeče v Kč v dodatku	Nabídková cena uchazeče v Kč celkem vč. dodatku
Průzkumy a podklady - DUR			
Podklady, místní šetření	10 000,00		10 000,00
Diagnostický průzkum	20 000,00		20 000,00
Ověření inženýrských sítí	12 000,00		12 000,00
Dendrologický průzkum	20 000,00		20 000,00
Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019	9 000,00		9 000,00
Záborový elaborát	50 000,00		50 000,00
Geodetické zaměření mostu	25 000,00		25 000,00
Průzkumy DÚR celkem	146 000,00		146 000,00
DÚR			
Průvodní zpráva	20 000,00		20 000,00
Výkresová část	180 000,00		180 000,00
Dokladová část	30 000,00		30 000,00
DÚR celkem	230 000,00		230 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	376 000,00		376 000,00
DSP			
Průvodní zpráva	30 000,00		30 000,00
Souhrnné technické řešení	160 000,00		160 000,00
Stavební část	310 000,00		310 000,00
DIO	33 000,00		33 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00		10 000,00
BOZP	10 000,00		10 000,00
DSP celkem	553 000,00		553 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
projednání dokumentace	65 000,00	-45 000,00	20 000,00
majetkoprávní podklady	140 000,00	-140 000,00	0,00
podání žádosti včetně poplatků	20 000,00	-20 000,00	0,00
IČ celkem	225 000,00	-205 000,00	20 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	110 000,00	25 000,00	135 000,00
majetkoprávní podklady	230 000,00	90 000,00	320 000,00
podání žádosti včetně poplatků	20 000,00	20 000,00	40 000,00
IČ celkem	360 000,00	135 000,00	495 000,00
PDPS			
Technická zpráva	20 000,00		20 000,00
Výkresová část	100 000,00		100 000,00
ZTKP	10 000,00		10 000,00
Soupis prací a rozpočet	34 000,00		34 000,00
PDPS celkem	164 000,00		164 000,00
celkem bez DPH	1 678 000,00	-70 000,00	1 608 000,00
TP Objenateli	120 000,00		120 000,00
celekm s TP bez DPH	1 798 000,00		1 728 000,00
DPH	377 580,00		362 880,00
celkem s DPH	2 175 580,00		2 090 880,00