

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 16.6.2017

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 16.6.2017 se uzavírá níže uvedeného dne mezi těmito stranami:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. Pr. 1233

sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Petrem Bařkou, ředitelem organizace

(dále jen „Klient“)

a

Amper Savings, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B 8144/KSBR

sídlo: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno
IČ: 01428357
DIČ: CZ01428357
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Martinem Nádeníčkem, předsedou představenstva

(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "strany" a jednotlivě jako "strana")

Článek 1.Preambule

1. Na základě ustanovení článku 13 smlouvy, odstavce 4 „Doporučená dodatečná opatření“ smlouvy byl dne 26.3.2020 ze strany ESCO Klientovi předložen Návrh na provedení dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti areálu Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace v rámci projektu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava relevantních ustanovení smlouvy zohledňující rozšíření základních prostých opatření zrealizovaných ESCO o nová dodatečná opatření definovaná ve výše uvedeném návrhu ESCO, zejména pak doplnění příloh smlouvy dále specifikovaná v článku 2 tohoto dodatku č. 1.
3. Návrh na provedení dodatečných opatření byl projednán oběma smluvními stranami a odsouhlasen. Definitivní projektové řešení předpokládá schválení ze strany dotčených orgánů v procesu stavebního řízení. V případě nepředvídaných požadavků ze strany těchto dotčených orgánů, které by významně ovlivnily navržené řešení, bude konkrétní řešení upraveno písemnou dohodou obou stran.
4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že postupují při realizaci doporučených dodatečných opatření v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb (dále jen ZZVZ). Změny závazku z uzavřené smlouvy jsou zcela v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a jejich rozsah činí 23,2%. Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dodatečná opatření nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytná, neboť vhodně doplňují původní navržená a následně provedená úsporná opatření. Zároveň není možná změna v osobě dodavatele, neboť ESCO poskytuje energetické služby Klientovi, přičemž opatření navržená tímto dodatkem se stanou součástí všech úsporných opatření instalovaných u Klienta a změna dodavatele by Klientovi způsobila značné obtíže.

Článek 2. Úprava smluvních ujednání

1. Příloha č. 2 smlouvy „Popis základních opatření“ se rozšiřuje o „Popis dodatečných opatření“ uvedený v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku
2. Příloha č. 3 smlouvy „Cena a její úhrada“ se rozšiřuje o doplněk uvedený v Příloze č. 2 k tomuto dodatku.
3. Příloha č. 4 smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se rozšiřuje o text uvedený v příloze č. 3 k tomuto Dodatku.
4. Současné znění Přílohy č. 5 smlouvy „Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory“ se ruší a nahrazuje novým zněním uvedeným v Příloze č. 4 k tomuto Dodatku. Při tom v žádném roce nedochází ke snížení garantované výše úspor nákladů, ale naopak. Od roku 2021 se roční výše garantované úspory oproti původní garantované úspoře každý rok zvyšuje.
5. Příloha č. 6 smlouvy „Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů“ se rozšiřuje o doplněk uvedený v Příloze č. 5 k tomuto dodatku.

DODATEK č. 1 ke smlouvě „Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav“

6. Příloha č. 8 smlouvy „Oprávněné osoby“ je aktualizována ke stávajícím stavu a nové znění je uvedeno v Příloze č. 6 k tomuto Dodatku.
7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že přílohy 1 a 5 Dodatku obsahují obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit ESCO. Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv. Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.
3. Smluvní strany výslovně potvrzují a prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 1 jsou dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a že se tento Dodatek č. 1 uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 6.

Za Klienta:

v Břeclavi, dne 4.1.2021

Za ESCO:

v Břeclavi, dne 4.1.2021



