

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo dodatku objednatele: **DS 202 1 00 3 6 1**

Číslo smlouvy Objednatele: DS202000403

Číslo smlouvy Zhotovitele: A1107/31/2019

„Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“ a „**Dodatek**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Statutární město Liberec

se sídlem

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ke smluvnímu jednání oprávněn:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

se sídlem:

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupen:

Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem

IČO:

47450347

DIČ:

CZ47450347

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 2365

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

- A. Smluvní strany spolu dne 19. 2. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Autorský dozor dle čl. 2.1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- B. Smluvní strany dále spolu uzavřely dne 31. 8. 2020 dodatek č. 1 a dne 2. 11. 2020 dodatek č. 2, na základě kterých došlo k prodloužení lhůty pro provedení Díla.
- C. V průběhu provádění Díla vyvstala potřeba provedení víceprací, kterými dochází k navýšení celkové ceny za provedení Díla a k prodloužení lhůty pro provedení Díla. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3.
- D. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 3 jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.



1 PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že Příloha č. 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.
- 1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 3 obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.3 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Liberec dne 5. 1. 2021, Usnesením č. 1/2021.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy

Příloha č. 1: Harmonogram provádění Díla

Příloha č. 2: Cenová tabulka

- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

20-01-2021

V Hradci Králové dne.....


V Liberci dne.....

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Tomáš Mrázek
jednatel



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města





Příloha č. 1
Harmonogram provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byly dodrženy lhůty uvedené v této příloze.

ID	Milník	Lhůty
1.	Dokumentace pro stavební povolení	do 368 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy
2.	Dokumentace pro provedení stavby	do 408 kalendářních dnů od následujícího po dni účinnosti této Smlouvy

Příloha č. 2
Cenová tabulka

Výkonná fáze	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena celkem v Kč
Dokumentace pro stavební povolení	2.918.044,-	612.789,-	3.530.833,-
Dokumentace pro provedení stavby	4.144.964,-	870.442,-	5.015.406,-
Autorský dozor (předpoklad 18 měsíců)	203.103,-	42.652,-	245.755,-

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena celkem v Kč
Cena celkem	7.266.111,-	1.525.883,-	8.791.994,-