

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-002142 ev.č. 230/19

Číslo smlouvy Poskytovatele: 035-2019

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (5531540003.10008)

Název související veřejné zakázky:

I/35 Nová Ves, křiž. s I/17, DSP+VD-ZDS+IČ+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat ve věci této

zakázky: ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických úsek výstavby

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. MDS projekt s.r.o.

se sídlem: Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňují následující články Smlouvy:

Článek 2. **Předmět Smlouvy**

Projektová dokumentace se na žádost Objednatele nově rozšiřuje o návrh rekonstrukce vodovodu. Objednatel dne 19.11. 2020 vydal „Pokyn Objednatele k doplnění předmětu zakázky“ o stavební objekt rekonstrukce vodovodu a zahájení administrativních a majetkoprávních úkonů spojených s výslednou realizací stavby.

Objekty víceprací:

- SO 340 - Rekonstrukce vodovodu

Nabízená projektová dokumentace víceprací bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu stupňů projektové dokumentace DUSP+VD-ZDS+IČ+AD.

Tímto se článek 2. smlouvy rozšiřuje o bod

2.3.6 Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele a dále v platném znění TKP-D

Článek 5.

Lhůty plnění

se upravují následujícím způsobem

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od obdržení finálních písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
 - 5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání čistopisu Dokumentace pro stavební povolení.
 - 5.1.4. Majetkoprávní vypořádání: geometrické plány budou odevzdány do 1 měsíce od čistopisu Dokumentace pro stavební povolení a Majetkoprávní smlouvy budou odevzdány do 6 měsíců od předání znaleckých posudků Objednatele.
 - 5.1.5. Technickou pomoc: průběžně po celou dobu zakázky dle výzvy Objednatele.
 - 5.1.6. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 3 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

- 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.
- 5.1.8. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.
- 5.1.9. **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) + Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS): koncept do 30. 11. 2020**
- 5.1.10. **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) + Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS): čistopis do 31.1.2021**
- 5.1.11. **Inženýrská činnost DUSP + Inženýrská činnost majetkoprávní: do 28. 2. 2021**
- 5.1.12. **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – podání žádosti na společné povolení – do 28. 2. 2020**
- 5.1.13. **Vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení: 30. 5. 2021**
- 5.1.14. **Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby. Předpoklad ukončení 31. 3. 2022**

Zdůvodnění změny:

Důvodem rozšíření a posunutí vypracování dokumentace:

V průběhu projekčních prací a jednání vznikl od investora požadavek na rozšíření projektové dokumentace požadované v zadání SOD a tedy vyprojektování nového stavebního objektu.

Dodatek je odsouhlasen objednatel.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo, dodatkem č. 2.

Tento Dodatek č. 2. je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: I/35 Nová Ves, křiž. s I/17 DSP+VD-ZDS+IČ+AD vícepráce SO 340

Příloha č. 2: I/35 Nová Ves, křiž. s I/17 DSP+VD-ZDS+IČ+AD celkem SOD+DODATEK č.1 a 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILI V SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic CR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: **14 -12- 2020**

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 14. 12. 2020

