


12.12.2014

Harmonogram Rekonstrukce vozovek v Depu Kačerov

	den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
předání staveniště	-																																													
přípravné práce	2																																													
rekonstrukce vozovek	37																																													
dokončovací práce	3																																													
předání díla	-																																													
celkem	42																																													



1/1