

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

INS spol. s r. o.
se sídlem: Parkány 413, 547 01 Náchod
zastoupený: Petrem Šulcem, jednatelem
IČO: 60109971
DIČ: CZ 60109971
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 5340
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **Sanační a stavební úpravy v 1. a 2. podzemním podlaží - Zpracování projektové dokumentace Galerie moderního umění Hradec Králové.**

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 5 a čl. 14 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti s nutností prodloužení termínu plnění díla, a to v důsledku vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957.

V průběhu provádění díla došlo na základě vyhlášení nouzového stavu ke vzniku objektivně nepředvídatelných skutečností (omezení úředních hodin orgánů státní správy a zároveň posun lhůt ve správním řízení), jež omezily možnosti plnění závazků v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo na straně zhotovitele.

2. Na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku je předmětem tohoto dodatku **prodloužení termínu plnění díla za účelem získání všech potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů fungujících v omezeném režimu nutných k zahájení stavebního řízení.** Jedná se o následující stanoviska/vyjádření:
- Stanovisko odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové
 - Stanovisko odboru správy majetku Magistrátu města Hradec Králové
 - Stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále také jen „HZS KHK“), územního odboru Hradec Králové, který požaduje pro vydání svého závazného stanoviska předložení souhlasu s připojením zařízení dálkové přenosu (ZDP) od správce Pultu centrální ochrany HZS KHK (tj. od společnosti ASTOR-KOMPLEX s.r.o.).
 - Stanoviska (smlouvy) od ČEZ Distribuce, a.s. ke zřízení nového odběrného místa (galerijní klub) a k žádosti o přeložku kabelů v místě současných anglických dvorků galerie.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. V souvislosti se vznikem těchto změn se prodlužuje termín pro zpracování a předání projektové dokumentace ve stupni DPS (Dokumentace pro provádění stavby) a projektové dokumentace interiérů řešených prostor (čl. 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo). Prodloužení termínu vymezuje podrobně článek III odst. 1 tohoto dodatku.

III.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

c) **předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) a projektové dokumentace interiérů řešených prostor včetně inženýrské činnosti**, včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění

nejpozději do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- e-mailové vyjádření zhotovitele k termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby ze dne 27. 10. 2020

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Náchodě dne



Petr Šulc, jednatel
INS spol. s r.o.

Příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky Sanační a stavební úpravy v 1. a 2. podzemním podlaží - Zpracování projektové dokumentace Galerie moderního umění Hradec Králové: e-mailové vyjádření zhotovitele k termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby ze dne 27. 10. 2020

From: INS spol. s r.o. - Libor Klubal DiS. [REDACTED]

Sent: Tuesday, October 27, 2020 12:35 PM

To: Padrián Tomáš Ing. [REDACTED]

Cc: INS ATELIER Šulc Petr [REDACTED]

Subject: galerie hk - termíny DSP a DPS

Dobrý den,

při našem posledním telefonického rozhovoru jsme se bavili o tom, abychom prověřili termíny odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby.

V SOD je čl. 5., bod 2. c) uvedeno:

Předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) a projektové dokumentace interiéru řešených prostor včetně inženýrské činnosti, včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění

nejpozději do 5 týdnů od předání DSP (ev. společné DUR + DSP)

K dnešnímu dni (tj. 27.10.2020) stále nemáme kompletní dokladovou část pro dokumentaci ke stavebnímu povolení, tj. nemáme veškerá stanoviska od dotčených orgánů statní správy.

V tuto chvíli chybí stanoviska:

1) MMHK, odbor památkové péče

Závazné stanovisko do naší datové schránky k dnešnímu dni nedorazilo.

2) MMHK, odbor správy majetku

Bez závazného stanoviska MMHK, odbor památkové péče nelze vydat stanovisko MMHK, odbor majetku. Ostatní podklady pro stanovisko jsem MMHK již zaslal.

3) HZS ČR, KHK, územní odbor Hradec Králové

HZS KHK, územní odbor Hradec Králové, požaduje pro vydání svého závazného stanoviska předložení souhlasu s připojením zařízení dálkového přenosu (ZDP) od správce Pultu centrální ochrany HZS KHK (tj. od firmy Astor Komplex). Bez tohoto dokumentu HZS nevydá své závazné stanovisko, ke mě se tato informace dostala zkraje minulého týdne. Firmě Astor Komplex jsem v minulém týdnu zaslal mail s žádostí o souhlas s připojením, odpověď zatím nemáme. pí. Márová, jež bude stanovisko za HZS vydávat, je v současné době v karanténě a pracuje z domova.

4) Chybí stanoviska/smlouvy od ČEZ Distribuce na naše žádosti o zřízení nového odběrného místa

(galerijní klub) + žádost o přeložku kabelů v místě současných anglických dvorků. Nemáme informaci zda odpovědi na žádosti dorazily na Krajský úřad nebo na Galerii.

V současné době, kdy je vyhlášen v ČR nouzový stav a na úřadech jsou omezené pracovní doby, respektive jsou nařizeny práce z domu, nejsou stanoviska vydávána ve standardních lhůtách. Za této situace nelze z naší strany zpracovat do DPS připomínky stavebního úřadu v termínu dle SOD, jelikož ještě nebyla vydána všechna potřebná stanoviska. Teprve až budou všechna stanoviska můžeme je

