



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

" Studie vedení kapacitní silnice – Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Podbaba "

číslo smlouvy objednatele: 4400190124

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

statutární zástupce: Ing. Miloš Burianec, jednatel

zástupce ve věcech nabídky: Ing. Miloš Burianec, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec, jednatel

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 18. 12. 2019 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění - zpracování studie „Studie vedení kapacitní silnice – Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Podbaba“.

V průběhu realizace došlo ke zpoždění, především v důsledku vládních opatření proti šíření pandemie Covid -19, které zhotovitel nezavinil.

Na základě těchto skutečností vyvstala potřeba provést změny termínu plnění oproti smlouvě o dílo.

Protože se vyskytly objektivní překážky, zapříčínující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 1 uzavřené smlouvy na novém termínu pro zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek V. Doba plnění

ukončení plnění:

1. zpracování a předání kompletního díla mimo vizualizace stavby (1-3.část) **nejpozději do 11. 1. 2021**
2. vizualizace stavby **nejpozději do 11. 2. 2021**

článek XIII. Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel není v prodlení, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s dokončením a předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu stanoveného pro ukončení plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 4.11.2019, č. usnesení: 47/22R/2019

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23.11.2020, č. usnesení: 65/23R/2020

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 7.2.2019, č. usnesení: 4/2Z/2019, RO 3/2019, tabulka č. 24

Ve Zlíně dne 8.1.2021

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 14.12.2020

zhotovitel
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec
jednatel