

## DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### „Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Objednatel:</b>   | <b>Město Šumperk</b>  |
| sídlo:  | nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk   |
| zastoupené:   |   |
| ve věcech smluvních:  | Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou   |
| ve věcech technických:  | Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic |
| IČO:  | 00303461  |
| DIČ:  | CZ00303461  |
| bankovní spojení:   | Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,<br>27-1905609309/0800                     |
| email:  | posta@sumperk.cz  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>   | <b>Cekr CZ s.r.o.,</b>  |
| sídlo:  | Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK   |
| zastoupené:   |   |
| ve věcech smluvních:  | Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti                                       |
| ve věcech technických:  | Ing. Jaroslavem Havlíkem  |
| IČO:  | 27821251  |
| DIČ:  | CZ27821251  |
| Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 |   |
| Bankovní spojení:   | ČSOB pobočka Šumperk  |
| Číslo účtu:   | 218475738/0300  |
| Tel:  |   |
| Email:  |   |

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

#### II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území státu od 3.10.2020, požadavku na změnu technického řešení – přepracování na technologii SMART, koordinace a propojení elektro části s areálem nemocnice na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP008 ze dne 21.5.2019, dodatku č. 1 ze dne 13.9.2019 a dodatku č. 2 ze dne 6.5.2020.



**Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.:**  
**Původní termín plnění:**

Termín odevzdání PD pro územní řízení : do 31.12.2020  
Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení: do 31.01.2021

**Nový termín plnění:**

Termín odevzdání PD pro územní řízení vč. dokladové části: 30.04.2021

Termín odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části: 31.07.2021

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby  
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 20.12.2021

Tento dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2548/20 ze dne 17.12.2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20SMP008 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele  
V Šumperku dne: 28.12.2020

Za zhotovitele  
V Šumperku dne: 18.12.2020

.....  
Ing. Jakub Jirgl  
2.místostarosta

.....  
Ing. Luděk Ceker  
jednatel společnosti