



Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:
Číslo smlouvy odboru:

VZ 134.16
P16V00000134
4/031/158/16



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: STRABAG a.s.
se sídlem/místem podnikání: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupena/jednající: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti sever o.z. Morava
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4050/99 ze dne 26.1.2017.

čl.I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a to z důvodu realizace dodatečných prací. Předmětem tohoto dodatku je také změna doby plnění z důvodu vynuceného posunu termínu dokončení stavby. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“

	Méněpráce	Vícepráce	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
SoD	0 Kč	0 Kč	1 903 545,24 Kč	2 303 289,69 Kč
Dodatek č. 1	0 Kč	327 180,98 Kč	2 230 726,22 Kč	2 699 178,73 Kč
CELKEM Kč	0 Kč	327 180,98 Kč	2 230 726,22 Kč	2 699 178,73 Kč

čl.II.

Doba plnění

1. V článku V. odst. 2 smlouvy o dílo se mění druhý odstavec na následující znění:
Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): „Oprava cesty na ul. Rýparova“ do 14.12.2016 a „Oprava komunikace ul. V Poli“ do 30.04.2017.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejím obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4/031/158/16 zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li tato povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1 včetně položkového rozpočtu.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 23-02-2017

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Místo: _____



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever o.z. Morava
na základě plné moci ze dne 21.7.2016



Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava
na základě plné moci ze dne 21.7.2016

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělídle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Jiřího Malíka, nar. 2.1.1964, bytem Ostrava – Polanka, Do Polí 1143, ředitele oblasti Sever
Ing. Reného Suchana, nar. 11.2.1969, bytem Ostrava, Alejníková 9, ekonoma oblasti Sever,
Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemská 224, vedoucího OTÚ
Ing. Tomáše Hrbáčka, nar. 10.5.1967, bytem Petrovice u Karviné, Petrovice 224, contract management

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne **02 - 01 - 2017**

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

"Oprava cesty na ul. Rýparova" a "Oprava komunikace ul. V Poli"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava komunikace ul. V Poli

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

V Poli / 1

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.11.2016 č. smlouvy objednatele: S/1100/2016/ODK; zhotovitel: 841/PDLL/122/2016/N16075670

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava-Moravská Ostrava Úmub Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava – oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava - Svinov

TDS: Ing. Miroslav Holenka

Přílohy:

- 1) Fotodokumentace
- 2) Zápis ve stavebním deníku
- 3) Situační výkres
- 4) Krycí list rozpočtu
- 5) Rekapitulace rozpočtu
- 6) Rozpočet s výkazem výměr

Počet paré:

Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Tato změna stavby řeší sanaci stávající rýhy na ulici V Poli, pravděpodobně plynovodu, který byl realizován neznámým subjektem v předchozích letech. Povrchová úprava rýhy - asfaltová vrstva - je na mnoha místech síťově rozpraskaná a dochází k poklesům. Za základě tohoto vizuálního zjištění byly provedeny kopané sondy, viz fotodokumentace, které prokázaly absenci konstrukčních vrstev. Rýha byla v celém rozsahu až do úrovně cca 5 cm pod úroveň nivelety vozovky zasypána jílovitou zemínou a proto je neúnosná. Z výše uvedeného vyplývala nutnost výměny podloží v rýze a provést konstrukční vrstvy vozovky tak, aby nedocházelo k dalším deformacím. Proto bylo provedeno odčtení zeminy do úrovně 0,5 m pod úroveň nivelety vozovky a provedeny konstrukční vrstvy ve skladbě kamenivo fr. 32/63 tl. 200 mm, ŠD 0/32 v tl. 200 mm a spodní podkladní asfaltová vrstva ACL 16. tl. 50 mm.

časový vliv na plnění SoD: Termín dokončení díla do 30.4.2017

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	327 180,98	17,19%	327 180,98

Vyjádření - souhlas se změnou:


TDS: jméno Ing. Holenka Miroslav datum * * - podpis

Zhotovitel: jméno Ing. David Budirský datum podpis


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:










LEGENDA
 --- KONTAKTNI PRVKY
 --- VYKONKOVANÉ PRVKY
 --- NEVYKONKOVANÉ PRVKY

STAVĚNÉ SÍŤ
 --- KONTAKTNI PRVKY
 --- VYKONKOVANÉ PRVKY
 --- NEVYKONKOVANÉ PRVKY
 --- PRŮJEMNÉ PRVKY
 --- PRŮJEMNÉ PRVKY



POZNÁMKA
 Všechny akty a součásti jsou dle předpisů ČR. Všechny konstrukční prvky jsou dle požadavků
 a podmíněk daných stávkami č. 230/2008 Sb. a 230/2009 Sb. a 230/2010 Sb. v
 souvislosti s právními předpisy ČR.

Projektant: Ing. Jaroslav Štěpánek Stupeň: Projektová dokumentace Měřítko: 1:100		Datum: 15. 11. 2010 Číslo: 1010/10	Autorská společnost: EURPROJEKT s.r.o.
OBJEKT: Stavební úpravy ADRESA: Městská ul. 1000 MĚSTO: Brno		STAVBA: Úprava PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek	STAVBA: Úprava PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek
Objekt: Komplex ul. V Poj Kód: 001/2010/1010/10			



Název stavby **Oprava cesty na ul. Rýparova a oprava kom. V Poli**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih**

Projektant **EUROprojekt s.r.o.**

Zhotovitel **Strabag a.s.**

Zpracoval **Ing. David Budinský**

Rozpočet číslo

Dne

9.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

- 1 HSV Dodávky
- 2 Montáž
- 3 PSV Dodávky
- 4 Montáž
- 5 "M" Dodávky
- 6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6) **327 180,98**

20 HZS

B Doplnkové náklady

- 8 Práce přesčas
- 9 Bez pevné podl.
- 10 Kulturní památka
- 11

12 DN (ř. 8-11)

21 Kompl. činnost

C Náklady na umístění stavby

- 13 Zařízení staveniště 0,00%
- 14 Mímostav. doprava 0,00%
- 15 Územní vlivy 0,00%
- 16 Provozní vlivy 0,00%
- 17 Ostatní 0,00%

18 NUS z rozpočtu

19 NUS (ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 327 180,98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená			
základní	21,0	327 180,98	68 708,00

Cena s DPH 395 888,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Stavba: Oprava cesty na ul. Rýparova a oprava kom. V Poli

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Úmob Ostrava – Jih

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 9.12.2016

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
	Práce a dodávky HSV	327 180,98	0,00	327 180,98
	Zemní práce	82 193,76	0,00	82 193,76
	Komunikace	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00
	Přesuny hmot a sutí	10 614,00	0,00	10 614,00
	Nové položky	234 373,22	0,00	234 373,22

Stavba: Oprava cesty na ul. Rýparova a oprava kom. V Poli
 Objekt: Oprava komunikace ul. V Poli

Objednatel: Stálutámi město Ostrava, Úmob Ostrava – Jih
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 9.12.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem		Cena jednotková	Cena celkem	Všepráce		Měně práce		SoD/IRS/Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně
					5	6			7	10	množství	cena			
HSV Práce a dodávky HSV															
1 Zemní práce															
1	K	36526	Poplatek za skládku-živice	t	400	87,7	35 080,00	92 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	W	42370	Poplatek za skládku-sut'	t	122,215	92,8	11 341,55	82 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD		
3	K	113151214	Odstranění živního krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase s naložením	m2	3125	41,3	129 062,50		0,00	0,00	0,00	0,00	SoD		
	W	Poznámka	dle technické zprávy a situace												
	K	Poznámka	3125,0												
	W	Poznámka	Součet												
4	W	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	383	33,3	12 753,90		0,00	0,00	0,00	0,00	SoD		
	K	Poznámka	dle TZ a situace												
	W	Poznámka	Krajník KS3												
	W	Poznámka	383,0												
	K	Poznámka	Součet												
5	W	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	572	22,3	12 755,60		0,00	0,00	0,00	0,00	SoD		
	W	Poznámka	dle TZ a situace												
	K	Poznámka	Jednořádek												
	W	Poznámka	194,0												
	W	Poznámka	dvořádek												
	K	Poznámka	189,0'2												
	W	Poznámka	Součet												
6	W	130901121	Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	0,45	1288,2	579,69		0,00	0,00	0,00	0,00	SoD		
	W	Poznámka	dle TZ -vpust												
	W	Poznámka	0,45												
	K	Poznámka	Součet												
7	W	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,95	289,9	1 435,01		0,00	0,00	0,00	0,00	SoD		
	W	Poznámka	výkop pro vpust												
	K	Poznámka	1,5*1,5*2,2												
	W	Poznámka	Součet												

Stavba: Oprava cesty na ul. Rýparova a oprava kom. V Poli
 Objekt: Oprava komunikace ul. V Poli

Objednatel: Státní město Ostrava, Úmob Ostrava – Jih
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 9.12.2016

JRSO

MNP

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Vícepráce		Méně práce		SdÍURS/ Nostandard	cena jednotková	Celkové množství po změně
							množství	cena	množství	cena			
1	2	3	4	5	6	7	10		10				
8	W	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl. do 4 m pro vpusť	m2	13,2	72,5		0,00			SoD	0,000	
	K	Poznámka											
	W	Poznámka	2*(1,5*1,5)*2,2										
	K	Poznámka	Součet										
9	P	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl. do 4 m	m2	13,2	72,5		0,00			SoD	0,000	
10	W	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m3	4,95	72,5		0,00			SoD	0,000	
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m3	4,95	72,5		0,00			SoD	0,000	
12	W	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m2	13,2	72,5		0,00			SoD	0,000	
13	W	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m2	13,2	72,5		0,00			SoD	0,000	
16	W	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0,45	120,6		0,00			SoD	0,000	
	W	Poznámka	0,45*4,95										
	W	Poznámka	Součet										
	W	Poznámka	4,95*1,5										
	W	Poznámka	Součet										
19	W	174101101	Zásyp jam, šachet týh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,275	136,9		0,00			SoD	0,000	
	W	Poznámka	výkop										
	W	Poznámka	4,95-(0,45+0,225)										
	W	Poznámka	Součet										
20	W	583312000	kamenivo těžné zásypový materiál	t	7,211	315,6		0,00			SoD	0,000	
	W	Poznámka	4,275*1,67*1,01										
	W	Poznámka	Součet										
4 Vodorovné konstrukce													
1	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřené výkop	m3	0,225	2817,2		0,00			SoD	0,000	
	W	Poznámka	pod vpusť										
	W	Poznámka	1,5*1,5*0,1										
	W	Poznámka	Součet										

Stavba: Oprava cesty na ul. Rýparova a oprava kom. v Poli
 Objekt: Oprava komunikace ul. V Poli

Objednatel: Statutární město Ostrava, Úmob Ostrava – Jih
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 9.12.2016

JKSC

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem		Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		SoD/URS/Nestandard	cena jednotková	Celkové množství po změně
					5	6			7	10	množství	cena			
5 Komunikace															
1	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl. 50 mm	m ²	1786		91,4	163 240,40	0,00		0,00		0,00		
	WV	Poznámka	dle TZ a situace												
	WV	Poznámka	1786,0										SoD		
	WV	Poznámka	Součet												
2	WV	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	2976		7,4	22 022,40							
	K	Poznámka	dle TZ a situace												
	WV	Poznámka	2976,0										SoD		
	WV	Poznámka	Součet												
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50	m ²	2976		196,6	585 081,60							
	WV	Poznámka	dle TZ a situace												
	WV	Poznámka	2976,0										SoD		
D 8 Trubní vedení															
1	K	36739	Pročištění kanalizační přípojky	celk	1		5797	5 797,00	0,00						
2	WV	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 norm.	kus	1		747,8	747,80							
3	WV	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	1		498,5	498,50							
4	M	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	61		977,2	59 609,20							
	K	Poznámka	vpustě												
	WV	Poznámka	18										SoD		
	WV	Poznámka	šachtice a šoupátka										SoD		
	WV	Poznámka	43,0												
	WV	Poznámka	Součet												
5	M	42583	Vpust uliční, betonová vč. mříže, koše na bahno a zápachové uzáv.	ks	1		5339,6	5 339,60							
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání															
1	K	36770	Provizorní dopravní značení	celk	1		46376,4	46 376,40	0,00						
2	WV	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	572		182,4	104 332,80							
	M	Poznámka	dle TZ a situace												
	WV	Poznámka	dvojřádek												
	M	Poznámka	189,0*2												
	WV	Poznámka	jednořádek												
	WV	Poznámka	194,0												

Stavba: Oprava cesty na ul. Rýparova a oprava kom. V Poli
 Objekt: Oprava komunikace ul. V Poli

Objednatel: Statutární město Ostrava, Úmobj Ostrava – Jih
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 9.12.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem		Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		SoD/URS/ Nestandard	Cena jednotková	Celková množství po změně
					5	6			7	10	množství	cena			
3	M	583801100	Součet												
			kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I. jakost, vel. 10 cm	t	14,003		2202,9	30 847,21					SoD	0,000	
			572,0*0,024*1,02												
			Součet												
4	W	91641213	Osazení chodnikového obrubníku kamenného stojatého s boční oparou do lože z bet. prostého	m	383		226	86 558,00					SoD	0,000	
			dle TZ a situace												
			Poznámka												
			KS3												
			383,0												
			Součet												
5	K	583802110	krajník stínící kamenný, materiálová skupina, 1/2 KS3	m	383		371	142 093,00					SoD	0,000	
			krajník spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem	m	72		58,1	4 183,20					SoD	0,000	
			Oprava trnín ve vozovce-vyčištění, utěsnění těsnícím provazcem a asf. závlivkou	m	716		116,1	83 127,60					SoD	0,000	
			Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	72		58,1	4 183,20					SoD	0,000	
			dle TZ a situace												
			72,0												
			Součet												
9	W	979024443	Očištění krajníků a dvojřádků	m	574		29	16 646,00					SoD	0,000	
10	M	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	521,315		7,1	3 701,34					SoD	0,000	
11	W	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	4691,835		5,8	27 212,64					SoD	0,000	
			521,315*9												
			Součet												
D	99		Přesuny hmot a sutí					5 487,73						10 614,00	0,00
P															
D	99		VRN					2 550,00						0,00	0,00
42	K		zařízení staveniště	kpl	1		1500	1500					SoD	0,000	
43	P		iminstav. doprava	kpl	1		250	250					SoD	0,000	
44			územní vily	kpl	1		300	300					SoD	0,000	
45			koordináční činnost zhotovitele	kpl	1		500	500					SoD	0,000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem		Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		SoD/URS/ Nestandard	Cena jednotková	Celková množství po změně
					5	6			7	10	množství	cena			
D	99		Přesuny hmot a sutí					5 487,73						10 614,00	0,00
P															
D	99		VRN					2 550,00						0,00	0,00
42	K		zařízení staveniště	kpl	1		1500	1500					SoD	0,000	
43	P		iminstav. doprava	kpl	1		250	250					SoD	0,000	
44			územní vily	kpl	1		300	300					SoD	0,000	
45			koordináční činnost zhotovitele	kpl	1		500	500					SoD	0,000	

