

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:

STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14, 756 54 Zubří
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 24503
Zastoupen: Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednatelé
IČO: 25883658
DIČ: CZ625883658
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 896/2020-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Juhyně, oprava příčných objektů, km 18,300 – 19,340, Komárno**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dne 28. 5. 2020 bylo zhotoviteli předáno staveniště pro provedení předmětného díla. Během realizace díla došlo z důvodu vysokých srážkových úhrnů k průchodu povodňové vlny dne 14. 10. 2020, kdy na toku Juhyně v obci Komárno, byl dosažen 1. SPA. Po průchodu povodňové vlny bylo zjištěno, že došlo ke kompletnímu poškození opevnění na levém břehu pod stupněm a ve vývařišti u objektu SO 02.
3. Dle zadávací dokumentace k výše uvedené akci měly být u objektu SO 02 provedeny práce, spočívající v přespárování dlažby na LB v rozsahu 10%, opravě navazující rovnaniny, kde mělo být použito 70% kamene z původní konstrukce a opravě dlažby vývaru v rozsahu 10%. Po podrobném ověření stavu konstrukcí po průchodu povodňové vlny bylo zjištěno, že LB dlažby je nutné realizovat v celém rozsahu vč. opravy patky a podkladních vrstev. Na opravu navazujícího opevnění kamennou rovnaninou je nutné použít nový kámen a konstrukci kompletně obnovit vč. zásypu kaveren vzniklých po povodni. Dále po průchodu povodně nebyla ve vývařišti nalezena

žádná kompaktní konstrukce, kterou by bylo možno opravit v rozsahu dle zadávací dokumentace a je nutná oprava v rozsahu 100 % vč. podkladních vrstev.

4. S ohledem na nově zjištěný stav nebudou využity položky v zadávací dokumentaci, týkající se přespárování dlažby na LB v rozsahu 10%, opravě navazující rovnániny, kde mělo být použito 70% kamene z původní konstrukce a opravě dlažeb vývaru v rozsahu 10%. Na stavbě tímto vznikají méněpráce Na základě změny rozsahu prací dle odst. 4 a 5 zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
5. S ohledem na časovou prodlevu vzniklou povodněmi na toku Juhyně a v závislosti na navýšení rozsahu prací není možné dílo provést v původně stanoveném termínu dle smlouvy o dílo. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení termínu k provedení díla.
6. V průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele ke změně zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka), který ode dne 30. 11. 2020 vykonává Ing. Petr Vitoslavský
7. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. odst. 1 Smlouvy a článek IV. odst. 1 Smlouvy tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětné články nově takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **nejpozději do 31. 3. 2021***

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 6.091.988,-Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

V Brně dne:

V Zubří dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
STAVOS VIDČE s.r.o.
Aleš Mičkal
jednatel