



NMNMSML20200703

Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněna jednat: Marcela Popelková, referentka odboru SMM

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. SPEDOS ADS a.s.

se sídlem Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 27795357

DIČ: CZ27795357

Zastoupený : Ing. Jan Ventura, prokurista

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Breda, obchodní manažer

bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí

č.ú.: 35-9050120247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 3195 ze dne 26.3.2007 u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. X Závěrečná ustanovení odst. 6 Smlouvy o dílo ze dne 24.11.2020, jejímž předmětem je provedení díla „Výměna vstupních dveří do domu DPS na ul. Žďárská č.p. 68 v Novém Městě na Moravě“ tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2020

Čl. I

Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Žádost o posunutí termínu dodávky, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. Čl. II smlouvy o dílo následovně:
Původní text odst. 1. Čl. II ve znění:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 15.12.2020. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

se ruší a nahrazuje tímto textem:


„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 26.02.2021. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení prodlužuje o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“


ČI. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 uvedená níže.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
10. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu dodávky

V Novém Městě na Moravě dne 14.12.2020

Objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta



Ve Valašském Meziříčí dne 14.12.2020

Zhotovitel:

Ing. Jan Ventura
prokurista




Město Nové Město na Moravě
p. Marcela Popelková
odbor správy majetku města
Vratislavovo nám. 103,
592 31 **Nové Město na Moravě**

Valašské Meziříčí 2020-11-30

Věc: „Výměna vstupních dveří do domu DPS na ul. Žďárská č.p. 68 v Novém Městě na Moravě“
Žádost o posunutí termínu dodávky

Vážená paní Popelková,
na základě výběrového řízení jsme s Vámi uzavřeli smlouvu o dodávce výše uvedeného projektu. Bohužel současná nepředvídatelná situace v naší výrobě, způsobená pandemií koronaviru a zvýšenou nemocností našich pracovníků, nás nutí požádat Vás o odklad termínu dodání. Podle předběžné telefonické dohody žádáme o změnu termínu předání zakázky na **konec února 2021**.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Jozef Riger
výkonný ředitel SPEDOS ADS a.s.

Na vědomí:
Libor Kula
e-mail : kula.l@nss.nmmn.cz



SPEDOS ADS a.s., HRANICKÁ 771
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
tel.: 420 571 759 211, fax: 571 759 222

SPEDOS ADS a.s.
Hranická 771
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 759 211
fax: +420 571 759 222
e-mail: spedos@spedos.cz
www.spedos.cz

