

Dodatek č. 2: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci „Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati“



S00JP0142FXH

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01 Zlín

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Ing. Kamil Prokůpek

se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kamil Prokůpek

IČO: 72318481

Zivnostenský list: č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400180114**

**„Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti
na akci Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Předmět dodatku**

S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400180114 ze dne 30. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

**Článek II.
Změna smlouvy**

Nové znění článku V. Doba a místo plnění, odst. 1.2.

Ke dni uzavření tohoto Dodatku se nepodařilo vyřešit majetkoprávní vztahy nutné pro získání pravomocného stavebního povolení a tím dokončit předmět inženýrské činnosti, tj. zajistit vydání pravomocného stavebního povolení a dokončit plnění smlouvy.

Dodatek č. 2: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci „Zlín – Revitalizace ulice J. A. Batí“

Po dořešení majetkoprávních vztahů, nejpozději do 31. 12. 2021, bude zhotovitel vyzván k pokračování v provádění díla a k uzavření dodatku ke smlouvě, který obsáhne veškeré případné změny díla včetně doby plnění.

**článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 11. 1. 2021, usnesení č. 36/1R/2021, RO 11/2021

Schválení uzavření Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 8. 10. 2018, usnesení č. 42/19R/2018

Datum a číslo jednací: dne 14. 09. 2020, usnesení č. 77/18R/2020

Datum a číslo jednací: dne 21. 12. 2020, usnesení č. 38/25R/2020

Ve Zlíně dne 1. 1. 2021

Ve Zlíně dne 11. 1. 2021

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
Ing. Kamil Prokůpek

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ing. Kamil Prokůpek
jednatel společnosti