

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

ČOV Krnov – kalová jímka

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 234
Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 243
Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272
Karel Klímeck, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 274
Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 271
Petr Mynář, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 244
Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně **objednatele**

a

2. TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

se sídlem Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 358

IČO: 45193771

DIČ: CZ45193771

Jednající: Ing. Lukáš Pátek, předseda představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: **Osobní údaje**

Telefon, e-mail:

na straně **zhotovitele**

Městský úřad Krnov

Doručeno: 22.10.2020 08:31:07

KRNOVZ-83331/2020

listy: 9 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.: RR620870489CZ



KRNOVZ-83331/2020

Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „ČOV Krnov – kalová jímka“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla odst. 1 – SOD ze dne 12. 5. 2020

Z důvodu víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
Cena celkem bez DPH	2 238 378,13 Kč
Cena za vícepráce Dodatek č.1	295 135,00 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.2	625 014,55
Cena celkem bez DPH	3 158 527,68Kč
DPH 21 %	663 290,81Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH	3 821 818,49 Kč

slovy: Třimiliónosmsetdvacetjednatísícosmsetosmnáctkorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 12. 5. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Krnova usnesením č. **1844/45/RM/2020** ze dne **5.10.2020**.

Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

1. Nabídkový rozpočet víceprací a méněprací (položkový rozpočet)

Za objednatele: -7 -12- 2020

V Krnově dne.....

Osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Za zhotovitele:

V Ostravě dne

Osobní údaj

Ing. Lukáš Pátek
předseda představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

ČOV Krnov - kalová jímka

Objekt:

SO 02_2 - Kalová jímka_MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2020

Zadavatel:

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

IČ:

47674148

DIČ:

CZ47674148

Zhotovitel:

Teplotechna Ostrava a.s.

IČ:

45193771

DIČ:

CZ45193771

Projektant:

Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2019/1-KROS4)

IČ:

00577758

DIČ:

CZ00577758

Zpracovatel:

Ing. Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	152 283,54
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	152 283,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 283,54	21,00%	31 979,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **184 263,08**

Projektant

Zpracovatel

Osobní údaj

10.9.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

ČOV Krnov - kalová jímka

Objekt:

SO 02_2 - Kalová jímka_MP

Místo:

Datum:

10. 9. 2020

Zadavatel:

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2019/1-
KROS4)

Zhotovitel:

Teplotechna Ostrava a.s.

Zpracovatel:

Ing. Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	152 283,54
HSV - Práce a dodávky HSV	152 283,54
1 - Zemní práce	89 616,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 666,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	152 283,54

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

ČOV Krnov - kalová jímka

Objekt:

SO 02_2 - Kalová jímka_MP

Místo:

Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2019/1-
KROS4)

Zhotovitel: Teplotechna Ostrava a.s.

Zpracovatel: ing. Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 283,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV					152 283,54
D	1	Zemní práce					89 616,94
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3		6 195,00	
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3		243,60	
5	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3		7 630,00	
6	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3		515,55	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4	m3		10 500,00	
12	K	291211111	Zabezpečení paty výkopu položením silničních panelů	m2		2 562,00	
13	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,20m	kus		32 250,00	
14	K	113151111	Rozebírání zabezpečení paty výkopu ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek (po demontáži nabídnuto provozovateli pro další použití , tzn. bez ekologické likvidace)	m2		1 707,00	
15	K	174101101	Zpětný Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3		28 013,79	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					62 666,60
18	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2		51 212,07	
19	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2		11 454,53	

Osobní údaje

Stavba: ČOV Krnov - kalová jámka

Nabídkový rozpočet: Záporové pažení jámky-doplnění

Zhotovitel: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Poř. č.	Název položky	MJ
1	Vrty pro záporny do Ø 205mm 10 ks délky 7bm	bm
2	Dodání ocelových HEB 140 10ks délky 7bm	bm
3	Zřízení zápor	bm
4	Zalítí zápor	bm
5	D+M ocelového ztužujícího rámu	kpl
6	Statický výpočet	kpl
Cena celkem		

cena Celkem
117 600,00
77 700,00
19 110,00
36 400,00
12 500,00
35 000,00
298 310,00

Osobní údaje

V Ostravě dne: 10.9.2020

Zpracoval: Ing. Radek suchánek

Osobní údaj

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

ČOV Krnov - kalová jímka

Objekt:

SO 02_1 - Kalová jímka_VCP

KSO: 814 1
Místo: Krnov

CC-CZ: 2
Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel:
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

IČ: 47674148
DIČ: CZ47674148

Zhotovitel:
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

IČ: 45193771
DIČ: CZ45193771

Projektant:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2019/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:
ing. Suchánek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	478 988,09
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	478 988,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	478 988,09	21,00%	100 587,50
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 579 575,59

Projektant

Zpracovatel

Osobní údaj

Datum a podpis:

Razítko

10.9.20
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

ČOV Krnov - kalová jímka

Objekt:

SO 02_1 - Kalová jímka_VCP

Místo: Krnov

Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2019/1-
KROS4)

Zhotovitel: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Zpracovatel: ing. Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	478 988,09
9 - Ostatní	21 141,12
HSV - Práce a dodávky HSV	457 846,97
1 - Zemní práce	433 702,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 144,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	478 988,09

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

ČOV Krnov - kalová jímka

Objekt:

SO 02_1 - Kalová jímka_VCP

Místo: Krnov

Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2019/1-
KROS4)

Zhotovitel: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Zpracovatel: ing. Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							478 988,09
D 9 Ostatní							21 141,12
19	K	931992124	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm	m2			21 141,12
D HSV Práce a dodávky HSV							457 846,97
D 1 Zemní práce							433 702,85
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3			26 639,92
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3			3 491,79
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4	m3			22 576,20
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3 až 4	m3			74 587,80
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 3 až 4 přes 100 m3	m3			17 924,20
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			4 827,97
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t			171 603,60
15	K	174101101	Zpětný Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3			37 874,33
20	M	58337331	Materiál vhodný pro zásyp	t			74 177,04
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							24 144,12
17	K	380326133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu vodostavebního železového bez výztuže a bednění tř. C 30/37-XA2, tl. přes 300 mm	m3			24 144,12

Osobní údaje