

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: E633-S-11351/2016

č. zhotovitele: 16030824

SML1-38/2016

na realizaci:

„Opravné práce na trati Hanušovice - Jeseník“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

## Čl. I. Smluvní strany

### 1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,  
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: .....

### Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

### 1.2. ZHOTOVITEL:

#### Společnost Hanušovice – Jeseník

Tvořená firmami:

1) Vedoucí společník:

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 Olomouc

IČ: 25869523; DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú. ....: .....

2) Společník:

**TOMI – REMONT a.s.,**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

Zastoupena: Ing. Tomášem Ohlídalem – předsedou představenstva,

Ing. Martinem Dokoupilem – místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2501

## I.

Dne 8. 9. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-11351/2016 (č. zhotovitele: 16030824, SML1-38/2016) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou opravné práce na trati Hanušovice - Jeseník.

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je jeho nedílnou součástí.

Byly provedeny více práce v oblasti přejezdových konstrukcí vzhledem k šikmému křížení

komunikací a délkou modulů přejezdových panelů. Méně práce byly ovlivněny menší potřebou šterku v koleji a menší potřebou převozu materiálu na pracoviště. Dále nebyla uplatněna práce v hodinové mzdě v plném rozsahu.

Cena díla zůstává nezměněna.

## II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 12. 12. 2016

V Olomouci dne 12. 12. 2016

.....  
**za objednatele**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc

.....  
**za zhotovitele**  
**Společnost Hanušovice – Jeseník**

Ing. Petr Buchta  
Předseda představenstva  
IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

.....  
Ing. Tomáš Ohlídál  
Předseda představenstva  
TOMI – REMONT a.s.

.....  
Ing. Martin Dokoupil  
Místopředseda představenstva  
TOMI – REMONT a.s.