

ČÁST I.**ZMĚNOVÝ LIST****Název zakázky (akce):** Opravné práce na trati Hanušovice – Jeseník.**Číslo veřejné zakázky:** 6335155**Pořadové číslo změnového listu:** č. 1

Změna projednána s: Ing. Kašpar Ladislav, ředitel OŘ Olomouc

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby byly provedeny vícepráce a méně práce níže uvedené.

Byly provedeny více práce v oblasti přejezdových konstrukcí vzhledem k šikmému křížení komunikací a délkou modulů přejezdových panelů. Méně práce byly ovlivněny menší potřebou šterku v koleji a menší potřebou převozu materiálu na pracoviště. Dále nebyla uplatněna práce v hodinové mzdě v plném rozsahu.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE
Finanční vyjádření změny v Kč:

SOD E633-S-11351/2016	Opravné práce na trati Hanušovice - Jeseník	Rozpočet: Více práce a méně práce (-)
-----------------------	--	--

číslo položky	název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Oper.odstranění závad na žel. svršku nebo spodku	-90	hoh		
5	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně	-56	m ³		
21	Montáž celopryžové přej.konstr.v koleji,část vnitřní	+5,4	m		
25	Odstranění AB komunikace do 20cm	+39	m ²		
27	Zřízení vozovky AB těžké	+39	m ²		
36	Př.konstr. celopryžový pro zatížené komunikace	+5,4	m		
37	Př.konstr.celo pryžový pojistka proti posunu	+3,0	kus		
45	Dopr. dodávek mechanizací přes 3,5t sypanin 80km	-38	t		
61	Oper.odstranění závad na žel. svršku nebo spodku	-200	hod		
65	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně	-86	m ³		
117	Dopr. dodávek mechanizací přes 3,5t sypanin 80km	-15,60	t		
	Rozdíl celkem				0,00

Souhrnná cena změněných položek v Kč:

	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Celkem	29 290 000,00			29 290 000,00

Hodnota víceprací/méněprací činí finanční objem 0,846 % z hodnoty VZ dle SOD.

Rozdíl od skutečných nákladů činí: 0,00 Kč

1/ Návrh změny vypracoval:, OŘ Olomouc, ST Olomouc

V Olomouci dne 12.12. 2016

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 12.12. 2016

Podpis:

Jméno:

Datum: 12.12. 2016

Podpis:

3/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav

Datum: 12.12. 2016

Podpis: