

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 994/20

a

**KOMASTAV DS s.r.o.**

se sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25476696, DIČ: CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 19902

Bank.spojení : ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - 1.2.1. Předmět smlouvy – čl. 4  
Požadavky na provedení Díla specifikované v závazné projektové dokumentaci „LT064043 Lovosice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu se mění v její části soupis prací u IO 03 - Komunikace ( ul.Vančurova) tak, že živičné vrstvy nebudou provedeny na základě rozhodnutí Města Lovosice neprovádět v koordinaci kompletní rekonstrukci povrchů a chodníků celé ulice.
  - 1.2.2. Cena díla - čl.5  
Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:  
Cena celkem : 4 793 329,83 Kč  
(Cena s DPH 21 % činí 5 799 926,09 Kč)  
S ohledem na změny se cena upravuje takto:  
dle ZL č.1 se cena snižuje o : - 338 453,90 Kč (Cena s DPH 21% činí -409 638,12 Kč)  
Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:  
**Cena díla dle změny ZL č.1 činí 4 454 785,93( bez DPH)**  
Cena s DPH činí 5 390 290,97 Kč
  - 1.2.3. Termín provedení díla – čl.7  
Původní termín dokončení díla byl 5měsíců od předání staveniště t.j do 25.1.2021  
S ohledem na změny se termín dokončení upravuje takto:  
dle ZL č.1 se termín dokončení prodlužuje o 34 dnů, tj. do 28.2.2021
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.1, více a méně práce
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

V Teplicích dne .. . . . .



19-01-2021

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.


415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

22

Zhotovitel

V Ústí n.L. dne 12.1.2021



Jan Koník

jednatel společnosti

KOMASTAV DS s.r.o

**KOMASTAV DS s.r.o.**

Revoluční 551/6

400 J: Ústí nad Labem

IČ: 254 76 696 ©

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 1/2020	
Zhotovitel:		Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum:	
Název akce: LT064043 Lovosice , Vančurova ul.– rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha č.1 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny :					
<b>IO 03 – Komunikace ( Vančurova ul.) :</b>					
Měněpráce.					
V průběhu stavby Město Lovosice rozhodlo, že nebude provádět v koordinaci kompletní rekonstrukci ulice Vančurova, včetně chodníků, VO a proto v rámci stavby nebudou provedeny živičné povrchy, obsažené v zadání.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
Celkem : - 338 543,90 Kč					
DPH 21 % : - 71 094,22 Kč					
Celkem vč.DPH : - 409 638,12 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD	4 793 329,83 Kč		je do 28.2.2021		
ZL 1	- 338 543,90 Kč		t.j o 34 dnů		
Celkem	4 454 785,93 bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: <b>338 543,90 Kč bez DPH tj. 7,06 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí <b>338 543,90 Kč bez DPH, tj. 7,06 %</b> nabídkové ceny.					
Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí <b>7,06 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně [redacted] y uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted] Podpis [redacted]					

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

14.1.2021

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

7.1.2021

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum

14.1.2021

Datum

14.1.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.