



KUMSP00RL84R



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO: 07017/2016/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje


IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692


bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu, jeho administraci a jako kontaktní osoby vůči řídicím kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. KaP systém s.r.o.

se sídlem: 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava

zastoupena: Tomášem Prorokem, jednatelem

IČ: 28655559

DIČ: CZ28655559

bankovní spojení: Raiffeisen BANK

číslo účtu: 6747918001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37303



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 07017/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace – požární detektory II“



(dále též „dílo“). Stavba byla zhotovitelem dokončena a objednateli předána dne 5. 1. 2017.

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, které v projektu převyšují množství zjištěné skutečným měřením, nejsou pro provedení díla nutné (dále také „méněpráce“).

Bližší specifikace těchto prací a dodávek je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají položkovému rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

bez DPH	25.940,00 Kč
DPH 15 %	3.891,00 Kč
cena méněprací včetně DPH	29.831,00 Kč

III.

Narovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

IV.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH	171.282,00 Kč
DPH 15%	25.692,30 Kč
cena celkem včetně DPH	196.974,30 Kč
2. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace stavby - se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží sedm a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda včetně příloh bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

7. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

V Ostravě dne 23. 02. 2017

V Ostravě dne 02. 02. 2017


za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za zhotovitele
Tomáš Prorok
jednatel společnosti

(2)



28. října 2017, 124
702 00 Ostrava
DIČ: CZ28655559



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby

		Cena	
Objekt:	Rybářská 27	Material:	116 222,00 Kč
		Práce:	55 060,00 Kč
		Celkem:	171 282,00 Kč

Celková cena bez DPH		171 282,00 Kč
	DPH15%	25 692,30 Kč
Celková cena	s DPH	196 974,30 Kč



R. P. M.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

Položkový rozpočet				Materiál		Instalace		Celkem
Pol.	Název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	Cena/MJ	Celkem	
6	Kabeláž J-Y(St)Y 2x2x0,8 Trubky, lišty	m	400	12 Kč	4 800 Kč	12 Kč	4 800 Kč	9 600 Kč
7	Instalační lišta 18x13	m	100	13 Kč	1 300 Kč	18 Kč	1 800 Kč	3 100 Kč
8	Ohebná trubka monoflex 25	m	240	9 Kč	2 160 Kč	13 Kč	3 120 Kč	5 280 Kč
9	příchytky pro trubku	ks	240	3 Kč	720 Kč	24 Kč	5 760 Kč	6 480 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady							
20	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1		0 Kč	1 480 Kč	1 480 Kč	1 480 Kč
Cena celkem bez DPH					8 980 Kč		16 960 Kč	25 940 Kč

(2)

KaP

28. října 2015, 124

702 00 Ostrava

DIČ: CZ28655559

