

**DODATEK č. 10**  
**K rámcové smlouvě č. 645 390 011/2016**

---

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 31.05.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností STRABAG Rail a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

*Směrová a výšková úprava 2. traťové koleje trati Lysá nad Labem - Čelákovice*

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 13.6.2016

do 31.7.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

**cena bez DPH:**

**277 983 Kč**

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 05.08.2016

V Ústí nad Labem dne: 05.08.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Zdeněk Vondrák  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva firmy  
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva firmy  
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem