



**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2020**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **SKJ s. r. o.**
Sídlo / místo podnikání: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 07807716
DIČ: CZ07807716
Jednající: Jakub Jurek, [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 43015
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: [redacted]
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Město Jilemnice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Zastoupené: Mgr. Vladimír Richter
Tel. a fax: [redacted]
(dále jen „**objednatel**“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD20000007, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení, I.“ (dále jen „smlouva“).
2. Popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít dodatek č. 2 na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech vyžadující prodloužení termínu dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou k realizaci předmětných prací, které nemají vliv na cenu díla, zhotovitel ani objednatel nezavinil, ani je nemohl předvídat. V důsledku výše uvedeného se mění ustanovení článku smlouvy 2.1 Termín splnění díla. Podle nového znění je termín splnění díla stanoven do 5. 3. 2021.
2. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, jelikož
 - a) změna neumožňuje účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) změnou se nemění ekonomická rovnováha závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a
 - c) změna nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



Článek II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 1) Změnový list č. 2.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelům zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 3/21 ze dne 20. 1. 2021.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Zhotovitel:
SKJ s. r. o.

20. 01, 2021

V Hrádku nad Nisou dne



Jakub Jurek, jednatel

Objednatel:
Město Jilemnice

20. 01, 2021

V Jilemnici dne



Mgr. Vladimír Richter, starosta



ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení

Název zakázky: Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení, I.

Č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0010756

Smlouva:	Smlouva o dílo č. SMLD20000007 ze dne 28.01.2020	Číslo ZL 2
Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808	
Zhotovitel:	SKJ s. r. o., Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 07807716	

Název ZL: **Prodloužení termínu realizace**
Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované projektantem [REDAKCE]

Předmět změny:

- Prodloužení termínu splnění díla a realizace projektu

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Nezbytnost níže uvedených změn vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat.

Z důvodu přetrvávající epidemiologické situace spojené s výskytem koronaviru se značně zkomplikoval průběh realizace projektu. Dopady této koronakrize si vyžádaly kvůli hromadnému onemocnění zaměstnanců firmy SKJ s.r.o. nutnost dodržení nařízených karanténních opatření u většiny zaměstnanců společnosti a nelze tak provést naplánované práce dle harmonogramu stavebních prací. V souvislosti se zavedenými vládními opatřeními dochází také u mnohých dodavatelů ke zpoždění výroby, což má za následek pozdní dodání potřebných materiálů a výrobků nezbytných pro dokončení díla.

Z výše uvedených důvodů bude nutné prodloužit termín splnění díla do 5. 3. 2021 a termín realizace celého projektu do 31. 3. 2021.

Vliv změn na termín dokončení: ANO

Vliv změn na celkovou cenu: NE

Podpis zhotovitele: **Název zhotovitele:** SKJ, s. r. o.
Jméno/Funkce: Jakub Jurek, jednatel

20. 01. 2021

Datum:

Vyjádření a podpis zástupce objednatele:
[REDAKCE] vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku [REDAKCE]

S obsahem změnového listu souhlasím.

[REDAKCE] /technický dozor stavebníka

S obsahem změnového listu souhlasím.

20. 01. 2021

Datum: