



MHMPXPF3L577

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,

etapa 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000354/2018

číslo smlouvy zhotovitele: H/051/17/3/HMP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené

TDI:

KS pozemní stavby s.r.o.

na základě smlouvy č. PRK/22/04/000372/2018 ze dne 15. 5. 2018

se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice
IČO: 26181207
DIČ: CZ26181207
zapsána: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 77557
zastoupená: Ing. Jaroslavem Buriancem, jednatelem

(dále jen jako „Objednatel“)

na straně jedné

a

2. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6060522/0800
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, předsedou představenstva
Mgr. Martinem Velikem, místopředsedou představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel“)
na straně druhé

(dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,
etapa 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice

(dále jen jako „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 5. 2018 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 40555 **Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1. část Uhříněves-Pitkovice** (č.sml. Objednatele: DIL/20/04/000354/2018 a č.sml. Zhotovitele“ H/051/17/3/HMP) (dále jen jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1 část Uhříněves-Pitkovice a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu, a dále její dílčí úpravy.

II.

Předmět dodatku

Na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba provést změnu Smlouvy o dílo, mění se tímto Dodatkem č. 3 následující články Smlouvy o dílo takto:

1. ČL. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmět Smlouvy o dílo dle čl. 2 se upravuje o změny vymezené v Oznámení změny č. 3 (FO 01), který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Práce představují změnu zajištění a hloubení šachty pro armaturní komoru, dále obnovu stávajících povrchů komunikace v úseku etapy č.01, práce a činnosti spojené s uvedením vodovodního řadu DN800 do provozu a průchod vodovodního řadu DN800 mezi inženýrskými sítěmi ve staničení 1,826 km z důvodu kolize ve výkopu trasy.

2. ČL. 5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se změnou stávajícího předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku se mění cena díla specifikovaná v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo takto:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
Původní cena dle Smlouvy	137 823 587,44 Kč	28 942 953,36 Kč	166 766 540,80 Kč
Navýšení dle Dod. č. 1	2 202 669,73 Kč	462 560,64 Kč	2 665 230,37 Kč
Navýšení dle Dod. č. 2	14 518 710,02 Kč	3 048 929,10 Kč	17 567 639,12 Kč
Navýšení dle Dod. č. 3	1 754 961,40 Kč	368 541,89 Kč	2 123 503,29 Kč
Cena celkem vč. Dod.č. 3	156 299 928,59 Kč	32 822 984,99 Kč	189 122 913,58 Kč

Jedná se o nárůst o 1,13 % z původní ceny bez DPH. Celkový nárůst ceny všech dodatků je o 13,41%.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dodatku nebo smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protějščí smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protějščí smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně

- předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
 6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
 7. Neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost dodatku nebo celé smlouvy.
 8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení dodatku, datech podpisu a plný text dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečností uvedených v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
 10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
 11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku.
 12. Smluvní strany dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
 13. Přílohy dodatku:
 - příloha č. 1 dodatku: Oznámení změny č.3 (FO 1), Návrh ohodnocení změny č.3 (FO 2), Potvrzení změny č.3 (FO 3) dle Dodatku č. 3
 - příloha č. 2 dodatku: Specifikace a kalkulace ceny dle Dodatku č.3 dle budoucích správců – provozovatelů.

V Praze dne 15.12.2020

za Objednatel

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 20.11.2020

za Zhotovitele:

Ing. Pavel Válek
předseda představenstva
Pražská vodohospodářská společnost a.s.



Mgr. Martin Velík
místopředseda představenstva
Pražská vodohospodářská společnost a.s.



5/11

St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhřetěves - Pitkovice		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. 3	
Komu: MAN		Datum: 29.07.2020	
Odesláno/ předáno:	29.07.2020		osobně
Týká se:			
Odkazy: na specifikaci:	1. - zápis ve stavebním deníku - projektová dokumentace 2. - fotodokumentace (v době zpracování ZPD) 3. - stanovisko PVK a.s. - zápis z KD č. 28 4. - zápis ve stavebním deníku - zápis z KD č. 29		
na výkresy:	- projektová dokumentace		
na rozp. podklady:	1. SOD – oceněný výkaz výměr 2. ÚRS Praha 3. Náklady provozovatele PVK a.s.		
na jinou část smlouvy:			
Kategorizace položek	SOD, ÚRS Praha		
ZMĚNA:			
<p>1. Změna zajištění a hloubení jámy (šachty) pro armaturní komoru na zajištění a hloubení šachty hornickým způsobem. Z důvodu nestability podloží svahu v místech hloubení šachty pro armaturní komoru (uzel č.1, st. 0,000 km), je z bezpečnostních důvodů nezbytná změna zajištění hloubené šachty z původního příložného pažení na pažení hornickým způsobem, pomocí nosné ocelové konstrukce a ocelových pažnic Union a to i do výběhu do svahu v trase napojovaného vodovodního potrubí DN600 v délce cca 4,0 m.</p> <p>2. Obnova stávajících povrchů komunikace v úseku et. č.01, od staničení 0,016 ke st. 0,162. V tomto úseku od křižovatky ul. J. Bubeníčka a ul. Ke Kříži k bodu napojení na potrubí DN600 byl v době přípravy a zadání veřejné zakázky travnatý povrch. Tyto povrchy budou po provedení vodovodního řadu obnoveny do stávajícího stavu a dle podmínek a požadavků budoucího správce TSK a.s.</p> <p>3. Na základě zpracování provozního řádu a technologického postupu schváleného a odsouhlaseného zástupci provozovatele PVK a.s., vznikne požadavek na práce a činnosti spojené s uvedením vodovodního řadu DN800 do provozu. Předmětem těchto prací budou mj. výluky na vodovodních řadech, jejich proplach a dezinfekce a zemní práce spojené s propojením vodovodního řadu DN800 a řadu DN200 (ul. J. Bubeníčka). Oceňovacím podkladem budou náklady provozovatele řadu PVK a.s. a zemní práce oceněné cenami z SOD a náklady spojené s dopravními opatřeními.</p> <p>V zadávací dokumentaci a rozpočtu stavby jsou zahrnuty tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce nově vybudovaného trubního vedení DN800 a DN600. Proplach a dezinfekce navazujících řadů a ostatní výše specifikované práce spojené se zprovozněním řadu nejsou v projektové zadávací dokumentaci ani v rozpočtu stavby obsaženy.</p>			

4. Ve staničení st. 1,826 km (ul. K Dálnici) došlo ve výkopu ke kolizi trasy vodovodu s potrubím dešťové kanalizace SKL DN1000, splaškové kanalizace DN400, vodovodu DN160 a středotlakového plynovodu DN225. Po místním šetření za účasti generálního projektanta BOMART s.r.o. a zástupce investora a po geodetickém zaměření uložení sítí, bylo navrženo technické řešení umožňující průchod vodovodního řádu DN800 mezi inženýrskými sítěmi. Navržené řešení spočívá v dodávce a montáži 2 ks kolen DN800/45° a seku s návarkem v dl. 5,2 m.

Počet připojených specifikací: 4

Počet výkresů: 2

Oznámení změny je vyvoláno: zhotovitelem na základě zjištěných skutečností, požadavku správce sítě PVS a.s. a provozovatele sítě PVK a.s. a správce komunikací TSK,

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:



Ing. Pavel Koudelka



Ing. Jaromír Hrdlička

Datum: 22. 9. 2020

Datum: 22. 9. 2020

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod.
a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhřetěves-Pitkovice	FO 2
---	------

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY	č. NOZ 3
-------------------------------	-----------------

NOZ zpracoval: PVS a.s.		Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č. 2	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/22/04/000354/2018 předkládáme návrh

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha k NOZ 3

Cena dodatečných stavebních prací:

Změna č.	Objekt	Cena přípočty [Kč]
1.	SO.05_k	1 211 969,93 Kč
2.	SO.03_l	1 079 978,00 Kč
3.	SO.01_m	688 764,36 Kč
4.	SO.01_n	55 733,52 Kč
5.	SO.01_PVK	696 715,68 Kč
Cena přípočty	celkem	3 733 161,49 Kč
1.	SO.05_k	- 71 307,93 Kč
2.	SO.09	- 1 906 892,16 Kč
Cena odpočty	celkem	- 1 978 200,09 Kč
Cena víceprací	celkem	1 754 961,40 Kč
21% DPH		368 541,89 Kč
Cena vč. DPH		2 123 503,29 Kč

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jeden milion sedm set padesát čtyři tisíc devět set šedesát jedna Korun českých a čtyřicet haléřů. 1 754 961,40 Kč bez DPH	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů
--	--

Zpracoval:  Datum: _____	Převzal:  Ing. Jaromír Hrdlička (za MAN) Datum: <u>4.11.2020</u>
--	---

St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhřetěves-Pitkovice		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 3
PoZ vystavil: KS pozemní stavby s.r.o.		Datum:
PoZ na NOZ č.: 3		Dle Dodatku č. 3
Odesláno/předáno:	osobně	osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/22/04/000354/2018 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření Dodatku č. 3</p> <p>Vzhledem k faktu, že změny v navrhovaném Dodatku č. 3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a celkový nárůst ceny v Dodatku č. 3 související se změnami (vícepráce - méněpráce) činí 1 754 961,40 Kč bez DPH, tj. 1,13 %, z toho dodatečné práce činí + 3 733 161,49 Kč bez DPH a méněpráce (nefakturované) činí - 1 978 200,09 Kč bez DPH, jsou splněny ANALOGICKY podmínky pro schválení Dodatku č. 3 obdobně dle ustanovení § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 754 961,40 Kč	Změna lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Nová cena díla pro Dodatek č. 3 (bez DPH): 156 299 928,59 Kč	Nová lhůta dokončení díla: x	
Důvod ke změně:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/22/04/000354/2018 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele: INV MHMP Ing. Ivo Freimann	Podpis zmocněnce Mandatáře KS pozemní stavby s.r.o. Ing. Jaromír Hrdlička	Podpis zmocněnce Zhotovitele PVS a.s. Ing. Pavel Koudelka
Datum:	Datum: 17/09	Datum:

Příloha č. 2 Specifikace a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
 Číslo stavby: 40555

Číslo smlouvy: DIL/22/04/000354/2018

Název stavby: Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Etapa: 0001 DN800-1. část Uhlíněves-Pitkovice

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle SoD rozdělená podle objektů	Ze sl. 3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		PVS	TSK	TCP	MČ Praha 22	Ostatní
1	2					
SO 01 Vodovodní řad DN800	119 184 005,81	119 184 005,81				
SO 02 Shybka vodovodu	577 595,53	577 595,53				
SO 03 Obnova povrchů komunikací	12 627 937,54	12 627 937,54				
DIO	2 880 991,67	2 880 991,67				
ZOV	1 651 238,95	1 531 989,92	113 531,60	5 717,43		
SO 05 Armaturní šachta	2 041 527,61	2 041 527,61				
SO 05 EI Armaturní šachta-elektroinstalace	978 122,00	978 122,00				
SO 06 Štola- kruhový objezd	10 936 830,42	10 936 830,42				
SO 07 Kácení a obnova zeleně	44 274,00	44 274,00				
SO 08 Katodová ochrana, měřící body	74 937,80	74 937,80				
SO 09 Stanice ATS	0,00	0,00				
IO-400 Přípojky uličních vpustí	355 389,64		355 389,64			
IO-501 Propoj na vodovod Pitkovice	172 140,05	172 140,05				
IO 700 Veřejné osvětlení	349 937,57			349 937,57		
ON Ostatní náklady	2 415 000,00	2 121 574,88	285 092,12	8 333,00		
VN Vedlejší náklady	2 010 000,00	1 845 844,00	157 200,00	6 956,00		
Celkem zákl. cena	156 299 928,59	142 389 833,69	13 539 150,90	370 944,00	0,00	0,00
DPH 21 %	32 822 984,99	29 901 865,07	2 843 221,68	77 898,24	0,00	0,00
Cena stavby vč. DPH	189 122 913,58	172 291 698,76	16 382 372,58	448 842,24	0,00	0,00