



MHMPXPF61912 1

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,

etapa 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000354/2018

číslo smlouvy zhotovitele: H/051/17/3/HMP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené

TDI:

KS pozemní stavby s.r.o.

na základě smlouvy č. PRK/22/04/000372/2018 ze dne 15. 5. 2018

se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice
IČO: 26181207
DIČ: CZ26181207
zapsána: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 77557
zastoupená: Ing. Jaroslavem Buriancem, jednatelem

(dále jen jako „Objednatel“)

na straně jedné

a

2. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6060522/0800
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, předsedou představenstva
Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel“)

na straně druhé

(dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,
etapa 0001 DN800 – 1. část Uhřetěves – Pitkovice

(dále jen jako „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 5. 2018 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 40555 **Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1. část Uhřetěves-Pitkovice** (č.sml. Objednatele: DIL/20/04/000354/2018 a č.sml. Zhotovitele“ H/051/17/3/HMP) (dále jen jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1 část Uhřetěves-Pitkovice a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu, a dále její dílčí úpravy.

II.

Předmět dodatku

Na základě skutečností, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba provést změnu Smlouvy o dílo, mění se tímto Dodatkem č. 4 následující články Smlouvy o dílo takto:

1. ČL. 7. LHŮTY

Lhůta pro dokončení dle čl. 7, odst. 7.2 se upravuje změnou vymezenou v Oznámení změny č. 4 (FO 01), který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Lhůta pro dokončení se stanoví na den 21. 12. 2020.

Důvodem pro úpravu lhůty výstavby je pandemie onemocnění COVID-19 a krizová opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ na území České republiky, které významnou měrou omezily pracovní schopnost zaměstnanců podílejících se na realizaci Díla a které představují mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran ve smyslu § 2913 OZ.

III.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dodatku nebo smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
7. Neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost dodatku nebo celé smlouvy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení dodatku, datech podpisu a plný text dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.


10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku.
12. Smluvní strany dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
13. Přílohy dodatku:
příloha č. 1 dodatku: Oznámení změny č.4 (FO 1) a návrh ohodnocení změny č.4 (FO 2) dle Dodatku č. 4

V Praze dne 15 -12- 2020

za Objednatele:



Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy



V Praze dne 20 -11- 2020

za Zhotovitele:







Ing. Pavel Válek
předseda představenstva
Pražská vodohospodářská společnost a.s.



Mgr. Martin Velík
místopředseda představenstva
Pražská vodohospodářská společnost a.s.



St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhřetěves - Pitkovice		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. 4	
Komu: MAN		Datum: 4.11.2020	
Odesláno/ předáno:	4.11.2020		osobně
Týká se:			
Odkazy: na specifikaci:	1. - zápis ve stavebním deníku - zápis z KD č. 34 - aktualizovaný harmonogram		
na výkresy:			
na rozp. podklady:	není		
na jinou část smlouvy:			
Kategorizace položek			
ZMĚNA:			
1. Ve staničení st. 1,832 km (ul. K Dálnici) došlo ve výkopu ke kolizi (křížení) trasy s kabely, které se nacházejí v jiné hloubce, než bylo deklarováno v PD a ve vyjádření správců sítí. Po místním šetření za účasti generálního projektanta BOMART s.r.o. a zástupce investora a po geodetickém zaměření uložení kabelů, bylo navrženo variantní technické řešení, umožňující pokračování vodovodního řadu DN800. Stavební práce v tomto úseku ale nepokračují v souladu s harmonogramem stavby, který musí být aktualizován.			
2. V důsledku vládních opatření (COVID 19) a onemocnění zaměstnanců zhotovitele, je třeba upravit termín dokončení na 21.12.2020			
Počet připojených specifikací: 3		Počet výkresů: 0	
Oznámení změny je vyvoláno: zhotovitelem na základě zjištěných skutečností při prováděných pracích a dále vzhledem k vládním opatřením a onemocnění zaměstnanců zhotovitele			
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:	
			
Ing. Pavel Koudelka		Ing. Jaromír Hrdlička	
Datum:		Datum: 9.11.2020	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhřetěves-Pitkovice			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. 4
NOZ zpracoval: PVS a.s.		Datum: 5.11.2020	
NOZ navazuje na:	OZ č. 4	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
<p>(b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>1. Ve staničení st. 1,832 km (ul. K Dálnici) došlo ve výkopu ke kolizi (křížení) trasy s kabely, které se nacházejí v jiné hloubce, než bylo deklarováno v PD a ve vyjádření správců sítí. Po místním šetření za účasti generálního projektanta BOMART s.r.o. a zástupce investora a po geodetickém zaměření uložení kabelů, bylo navrženo variantní technické řešení, umožňující pokračování vodovodního řadu DN800. Stavební práce v tomto úseku ale nepokračují v souladu s harmonogramem stavby, který musí být aktualizován.</p> <p>2. V důsledku vládních opatření (COVID 19) a onemocnění zaměstnanců zhotovitele, je třeba upravit termín dokončení na 21.12.2020</p> <p style="text-align: center;">Počet listů příloh: 0</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:	
		28 kalendářních dnů	
Zpracoval:	Převzal:		
			
Datum:	Ing. Jaromír Hrdlička (za MAN)		
	Datum: 5. 11. 2020		