

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0012/K8200/19/RS pro akci 1/1/K82/00 - kanalizace

č. 0013/K7400/19/RS pro akci 1/4/K74/00 – vodovod

č. 20/19 (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Hutích, Praha 6“

a

„Obnova vodovodních řadů, ul. Na Hutích, Praha 6“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: na základě plné moci
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **KSK Praha–inženýrské stavby s.r.o.**, IČ:27109160, DIČ: CZ27109160
se sídlem v Jinočanech, Na Škrobech 246, 252 25
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895
zastoupená
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace, vznikly na základě požadavků provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání. Dále jsou předmětem dodatku méněpráce.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (pro akci 1/1/K82/00 – kanalizace):

- hloubení hornickým způsobem šachet š3,š5,š11 Atyp, š12,š13
- demolice betonových konstrukcí v trase potrubí (úsek š3-š5 cca 10 m)
- úprava napojení SK a š11 atypické vyzdění
- demolice šachet, výměna poklopu š1 sanace odvodňovacích žlabů (u š1)

„2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce (pro akci 1/1/K82/00 – kanalizace):

- zemní práce, skládkovné a pažení spojené se změnou způsobu hloubení šachet, ze strojního hloubení na hloubení hornickým způsobem
- odečet šachet š2, š4, (jednalo se o ventilace) a š11 (zděná atypická šachta)
- odečet potrubí 6 bm KT DN 400 (SK – š10), ponecháno a upraveno napojení

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2. činí bez DPH **1.813.851,56 Kč**“

Soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	11.700.731,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.813.851,56 Kč
Celková cena bez DPH	13.514.582,56 Kč
DPH 21%	

z toho pro jednotlivé stavby:

Cena dle SoD z toho	1/1/K82/00 kanalizace	1/4/K74/00 vodovod
11 700 731,00 Kč	5 758 710,00 Kč	5 942 021,00 Kč
Cena dle dod.č. 1 1 813 851,56 Kč		
z toho méněpráce	-536 362,75 Kč	- Kč
vícepráce	2 350 214,31 Kč	- Kč
Celkem 13 514 582,56 Kč	7 572 561,56 Kč	5 942 021,00 Kč

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 – Soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací

Za Objednatele,

Za Zhotovitele,

v Praze, dne

v Praze, dne
