

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 444/130/2020

uzavřený podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B, vložce

číslo 2333 zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 78-8883900227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. STYLBAU, s.r.o.

se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25957481, DIČ: CZ 25957481

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Hradci Králové

v oddílu C, vložce číslo 17538 zastoupená Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem

společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 04. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. 444/130/2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) na základě rozhodnutí o přidělení zakázky k VZMR s názvem „Stavební úpravy dvou ambulancí rehabilitace nemocnice Rychnov nad Kněžnou.“ V průběhu plnění a realizace předmětu plnění smlouvy o dílo vznikly nepředvídatelné požadavky vztahující se ke smlouvě výše uvedené.

II. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku VI. Cena díla a platební podmínky.
2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla a jsou evidovány ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran v článku VI. Smlouvy o dílo takto: 680.489,37 Kč bez DPH, DPH v platné sazbě 21% činí 142.902,77 Kč, celková cena včetně DPH činí 823.392,14 Kč.
4. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy o dílo formou úpravy její Ceny za dílo o a s tím související změna celkové ceny Smlouvy o dílo. V souvislosti s úpravou ceny Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na úpravě celkové hodnoty v rozsahu:

Cena díla (původní) 680.489,37 Kč bez DPH

Cena díla (aktualizováno) 707.917,09 Kč bez DPH

Cena za dílo Smlouvy o dílo se navýší o **27.427,72 Kč bez DPH** za dodatečné vícepráce.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku a veškeré skutečnosti v něm uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu dodatku. Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č.1 Změnový list č. 1

č.2 Změnový list_soupis prací_rozpočet

V Hradci Králové dne 15.01.2021

V Náchodě dne 14.01.2021

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Pavel Pohl

RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.