

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-102 ze dne 6. 4. 2020
 (SMVS: 107V751003851)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]z
 Datová schránka: hjyaavk
 - ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)
 [REDACTED]
 Miroslav Malík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona), tel.: [REDACTED]
 [REDACTED]
 Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha), tel.: [REDACTED]
 [REDACTED]
 společně dále jen „TDO“
 - koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka [REDACTED]
 tel.: [REDACTED]
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

BBP Stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297
 Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
 IČO: 038 75 199
 DIČ: CZ03875199
 Zastoupená: [REDACTED] na základě plné moci ze dne 13. 5. 2019
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 115-1988110297/0100
 Kontaktní osoba:
 - ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]z
 Datová schránka: ww8ymk3
 Adresa pro doručování: shodná se sídlem
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-102 ze dne 6. 4. 2020 na zhotovení díla – stavby „**Praha, Ruzyně, kas. 17. listopadu - budova č. 1 - 1.NP rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2020 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a s tím související úprava smluvní ceny.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Jedná se o změny související s požadavkem uživatele na změnu koncových prvků sítě Wifi na AP Cisco Air vč. licencí v 1. NP. Uvedené práce, činnosti a dodávky nemohl objednatel, projektant ani zhotovitel před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Změnový list č. 21“, včetně jejich finančního ocenění, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 54 185,01Kč vč. DPH (44 781,00 Kč bez DPH, 9 404,01Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 54 666,47 Kč vč. DPH (45 178,90 Kč bez DPH, 9 487,57 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

481,46 Kč vč. DPH (397,90 Kč bez DPH, 83,56 Kč 21% DPH).

- 2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

36 520 221,75 Kč bez DPH

(slovy: třicet šest milionů pět set dvacet tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a sedmdesát pět haléřů bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 7 669 246,57 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 44 189 468,32 Kč

(slovy: čtyřicet čtyři miliónů jedno sto osmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých a třicet dva haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 21 – počet stran: 7

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.

3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler
Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2021.01.20
15:10:15 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
na základě plné moci
BBP Stavby s.r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Jakub
Blaťák
Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2021.01.15
16:23:47 +01'00'

„Praha, Ruzyně, kas. 17. listopadu – budova č.1 – 1.NP rekonstrukce“ (SMVS: 107V751003851)			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS1-2019-102		ze dne: 6.4.2020	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	21
Týká se:	Změna wifi		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:	Příloha č. 2 - Požadavek uživatele	
<p>Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL) Uživatel po dohodě s AKIS vznesl požadavek na změnu koncových prvků sítě Wifi na AP Cisco Air vč. licencí v 1.NP</p>			
Navrhovaná změna ceny díla : +/-..... Kč bez DPH +/-..... Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení *kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal: ■■■ ■■■		ZL za objednatele převzal: Ing. Vladimír Horák	
Jméno a funkce: Na základě plné moci ■■■ ■■■	Datum a podpis 11. ■■■	Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák TDO	Datum a podpis 11.4.2021 ■■■
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			

Stanovisko AD k navrhované změně: Se změnou souhlasíme. Jde o požadavek budoucího uživatele.			
Jméno a funkce: [REDACTED]		Datum a podpis 11.1.2021 [REDACTED]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : +/-..... Kč bez DPH +/-..... Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * kalendářních dnů	
Nová cena díla : Kč bez DPH Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla:	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák TDO	Datum a podpis 11.1. [REDACTED]	Jméno a funkce: Na základě plné moci [REDACTED]	Datum a podpis 11. [REDACTED]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni čo do jakosti materiálů, provedení apod.			

Rekapitulace stavby - Praha, Ruzyně, kas. 17. listopadu - budova č. 1 - 1.NP rekonstrukce

SoD č. 6440-OŘS1-2019-102 ve znění dodatku č. 1		Dodatek č. 2			SoD č. 6440-OŘS1-2019-102 ve znění dodatku č. 2
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Cena celkem
bez DPH	36 520 619,65	44 781,00	-45 178,90	-397,90	36 520 221,75
DPH 21%	7 669 330,13	9 404,01	-9 487,57	-83,56	7 669 246,57
vč. DPH	44 189 949,78	54 185,01	-54 666,47	-481,46	44 189 468,32

Za správnost :

Roman
Prášek

Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2021.01.15
13:58:20 +01'00'