








Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace		IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.		IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 16		SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“	
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Malba stropů – nerealizované práce	
DATUM:	08/2020	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Nerealizování malířských prací v části depozitu.		
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací		
POČET PŘÍLOH: 1		
Cena díla se sníží o :	107.476,44	Kč
Cena díla se zvýší o :	0	Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	107.476,44	Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:		
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	0 dnů	
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní	
Změna bude realizována do:	15.12. 2020	
Termín dokončení díla do:	03/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel) Ing. Tomáš Ondrášek	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)	 CL-EVANS s.r.o. Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685 tel.: +420 487 522 992 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607 www.cl-evans.cz
		
podpis/datum KANIA s.r.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Paličková)	podpis/datum CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Látl)	
		
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)	
		
podpis/datum	podpis/datum	

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200525

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.16 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí, vzhledem ke kvalitně provedeným povrchům betonových konstrukcí stropu, neprovádět malbu stropů ve skladové části depozitáře.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálůva 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 MALBA STROPŮ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
784 - Dokončovací práce - malby a tapety						
290	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1 776,470	17,00	-30 199,99
291	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-1 776,470	41,00	-72 835,27
292	784221141	Příplatek k cenám 2*malb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími příplatky	m2	-888,235	5,00	-4 441,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety - celkem						-107 476,44

SO-01 MALBA STROPŮ - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) • 107 476,44 Kč

Poznámka : 1. NP: strojovna 7,40*3,60=26,64 m2, depozit (36,65-0,6)*(2,3+5,0+5,5+5,5+5,6)=861,595 m2
2. NP: strojovna 7,40*3,60=26,64 m2, depozit (36,65-0,6)*(2,3+5,0+5,5+5,5+5,6)=861,595 m2

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 25. května 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 16 – SO 01 Malba stropů – nerealizované práce









Popis problému: rozhodnutí o nerealizování některých prací v výmalby depozitu

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace		IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.		IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 17		SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“	
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Elektroinstalace – doplnění kamer pro bránu a vrata	
DATUM:	08/2020	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změna vyvolaná doplněním kamer pro bránu a vrata.		
CENOVÁ KALKULACE: Viz přiložený Položkový rozpočet prací		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací		
POČET PŘÍLOH: 1		
Cena díla se sníží o :	0	Kč
Cena díla se zvýší o :	17.956,70	Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	17.956,70	Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:		
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	12 dnů	
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní	
Změna bude realizována do:	15.12. 2020	
Termín dokončení díla do:	03/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)	
		
 KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)	 CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)	
		
IC: 266 17 033, DIČ: CZ 266 17 033 podpis/datum	podpis/datum	
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvorník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)	
		
podpis/datum	podpis/datum	

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200525

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.17 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s požadavkem objednatele na doplnění kamerového systému pro bránu a vrata vč. příslušných rozvodů a koncových prvků.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ELEKTROINSTALACE - DOPLNĚNÍ KAMER PRO BRÁNU A VRATA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
95 - Slaboproudá elektroinstalace						
1	Pol369	Antivandal dome IP kamera venkovní	ks	3,00	15 454,00 Kč	46 362,00
2		Montážní deska do zateplení MDZ 300 KB	ks	3,00	480,30 Kč	1 440,90
3		Montáž desky do zateplení	ks	3,00	359,40 Kč	1 078,20
4	Pol317	Konektor RJ45, CAT.6A pro ukončení kabelu u tabla a kamery	ks	7,00	34,00 Kč	238,00
5	Pol316	Montáž konektoru RJ45	ks	7,00	52,00 Kč	364,00
6		Přepětová ochrana	ks	4,00	1 812,50 Kč	7 250,00
7		Montáž přepětové ochrany	ks	4,00	362,50 Kč	1 450,00
8		Elektroinstalační krabice na povrch 150x150	ks	4,00	143,70 Kč	574,80
9		Montáž elektroinstalační krabice	ks	4,00	122,20 Kč	488,80
10	742 12-1001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	160,00	18,00 Kč	2 880,00
11	Pol349	S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A - kabel komunikační, plášť LSZH	m	160,00	13,00 Kč	2 080,00
12	742 11-0011	Montáž elektroinstalační plastové tuhé trubky uložené na příchýtkách	m	20,00	38,00 Kč	760,00
13	Pol241	Elektroinstalační pevná trubka 25 mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchýtek a tvarovek	m	20,00	24,00 Kč	480,00
14	Pol172	Silový vodič CY6 (z/žl), PVC izolace - pro pospojování	m	25,00	34,00 Kč	850,00
15	Pol372	Ostatní montážní materiál	kpl	1,00	375,00 Kč	375,00
Odečet vnitřních kamer						
	Pol370	Dome kamera pro vnitřní prostředí	ks	-4,00	11 490,00 Kč	-45 960,00
	741 23-0003	Montáž kamery	ks	-1,00	1 489,00 Kč	-1 489,00
	742 23--0103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	ks	-1,00	1 266,00 Kč	-1 266,00
95 - Slaboproudá elektroinstalace - celkem						17 956,70

SO-01 DOPLNĚNÍ KAMER PRO BRÁNU A VRATA - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)

17 956,70 Kč

Poznámka :

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 11. června 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 17 – SO 01 Elektroinstalace – doplnění kamer pro bránu a vrata

Popis problému: požadavek na doplnění kamer pro bránu a vrata

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace		IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.		IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 18		SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“	
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Elektroinstalace – signalizace pro WC imobilní	
DATUM:	08/2020	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změna vyvolaná doplněním signalizace pro WC imobilní.		
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací		
POČET PŘÍLOH: 1		
Cena díla se sníží o :	0	Kč
Cena díla se zvýší o :	17.821,30	Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	17.821,30	Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:		
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	7 dnů	
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní	
Změna bude realizována do:	15.12. 2020	
Termín dokončení díla do:	03/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel) – Ing. Tomáš Ondrášek	CL-EVANS s.r.o. (jednatel) – Ing. Jan Neužil	 <p>CL-EVANS s.r.o. Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685 tel.: +420 487 522 992 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607 www.cl-evans.cz</p>
 KAMPA s.r.o. (manažer projektu) – Ing. Veronika Palíšková	 CL-EVANS s.r.o. (jednatel) – Ing. Josef Láf	
IC: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853 podpis/datum	podpis/datum	
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) – Josef Patočka	
 podpis/datum	 podpis/datum	

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200525

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.18 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s doplněním signalizačního zřízení na toaletách pro hendikepované, které nebylo součástí projektu a je nutné jej dle požadavků vyhlášky 298/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, provést.

Jedná se o chybu projektová dokumentace.



S pozdravem

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ELEKTROINSTALACE - SIGNALIZACE PRO WC IMOBILNÍ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
95 - Slaboproudá elektroinstalace						
1		Montáž sady zařízení pro tísňové volání z WC invalidů	ks	1,00	1 080,00 Kč	1 080,00
2		Sada zařízení pro usňové volání z invalidnic WC - 1* signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, 1* volací/potvrzovací tlačítko, 1* volací tlačítko s táhlem a LED, 1* volací tlačítko s LED, 1* zařízení pro potvrzení volání, 1* napájecí zdroj 230VAC/24VDC	ks	1,00	11 715,00 Kč	11 715,00
3	742 12-1001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	70,00	18,00 Kč	1 260,00
4		J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací	m	70,00	17,29 Kč	1 210,30
5	742 11-0001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	20,00	38,00 Kč	760,00
6	Pol240	Elektroinstalační ohebná trubka 23 mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,00	9,00 Kč	180,00
7	742 11-0501	Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové	ks	6,00	67,00 Kč	402,00
8	Pol289	KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	6,00	9,00 Kč	54,00
9		Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmožnidky, stahovací pásky, sádra apod)	ks	1,00	210,00 Kč	210,00
10		Stavební přípomoci - cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení.	ks	1,00	650,00 Kč	650,00
11		Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubyt. atd.)	ks	1,00	300,00 Kč	300,00
95 - Slaboproudá elektroinstalace - celkem						17 821,30

SO-01 SIGNALIZACE PRO WC IMOBILNÍ - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)

17 821,30 Kč

Poznámka : zpracováno dle revize PD ze dne 12.06.2020

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 16. června 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19


Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

**Popis předmětu informace: ZL č. 18 – SO 01 Elektroinstalace – signalizace pro WC
imobilní**

Popis problému: požadavek na doplnění signalizace pro WC imobilní

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšení ceny stavby**

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace	IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 19	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Bezpečnostní případy u atiky
DATUM:	08/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Dle revize PD provedení bezpečnostních případů u atiky	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	24.459,40 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	24.459,40 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	20 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	30.09. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jedenatel – Ing. Jan Neužil)
podpis/datum  KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)	podpis/datum  CL-EVANS s.r.o. (jedenatel – Ing. Josef Láf)
IC: 268 14 60 607 IČ: 267 68 607 podpis/datum	podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
podpis/datum	podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
 Gulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
 PR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
 tel.: +420 487 522 992
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
 www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200525

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.19 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s návrhem na doplnění bezpečnostních přepadů u atik střechy depozitáře a administrativní části objektu. Tyto prvky budou informovat uživatele o neprůchodnosti střešních vtoků. Bezpečnostní přepady budou provedeny jako systémový prvek DN 125, celkem 8ks.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY U ATIKY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	977151124	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebního materiálu průměru přes 150 do 180 mm	m	1,60	4 660,00 Kč	7 456,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem						7 456,00 Kč
712 - Povlakové krytiny						
2	712998202	Provedení nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	ks	8,00	615,00 Kč	4 920,00
3	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	ks	8,00	1 510,00 Kč	12 080,00
4	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	0,02	170,00 Kč	3,40
712 - Povlakové krytiny - celkem						17 003,40 Kč

SO-01 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY U ATIKY - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) 24 459,40 Kč

Poznámka : 4 ks přepadů na střeše depozitu
2 ks přepadů na terase 2. NP AB
2 ks přepadů na střeše 3. NP AB

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 22. června 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 19 – SO 01 Bezpečnostní přepady u atiky

Popis problému: požadavek na realizaci bezpečnostních přepadů u atiky

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace	IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 20	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Odvětrání výtahové šachty
DATUM:	08/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Dle požadavku dodavatele výtahu dodatečně provedení odvětrání výtahové šachty.	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	1.286,40 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	1.286,40 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	5 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	30.11. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
podpis/datum	podpis/datum
KANIA a.s. (rybnářižer projektu – Ing. Veronika Paljšková)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)
podpis/datum	podpis/datum
Ostrava - Privoz IČ: 268 17 853	podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvorník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
podpis/datum	podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
 Buharská 1557, 470 01 Česká Lípa
 OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
 tel.: +420 487 522 992
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
 www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200525
Číslo zakázky: 16057
Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková
Tel.: 773 417 334
Email: paliskova@kania-ostava.cz
Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.20 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s doplněním odvětrání výtahové šachty.

Pro splnění požadavků dodavatele výtahů je nutno odvětrání výtahové šachty provést. V rámci stavby budete tedy proveden větrací otvor o průměru 150 mm, který bude na vnější straně opatřen protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu.

V rámci projektové dokumentace není tento požadavek splněn. Jedná se o chybu projektové dokumentace.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebního materiálu	m	0,20	2 632,00 Kč	526,40
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem					
	526,40 Kč					
	Vzduchotechnika					
2	PŽ	Protidešťová žaluzie 200*200 mm	ks	1,00	760,00 Kč	760,00
	Vzduchotechnika - celkem					
	760,00 Kč					

SO-01 ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) 1 286,40 Kč

Poznámka : doplnění PD

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 07. července 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 20 – SO 01 Odvětrání výtahové šachty

Popis problému: požadavek dodavatele výtahu na dodatečné odvětrání výtahové šachty

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: