

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 000 69 892 IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 21	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 WC imobilní - vybavení
DATUM:	08/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Dle revize PD doplnění vybavení místnosti WC imobilní.	
CENOVÁ KALKULACE: Viz přiložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	12.757,20 Kč
Cena díla celkové bez DPH se na základě této změny zvýší o	12.757,20 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	5 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	15.12. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (zhotovitel - Ing. Tomáš Ondříček)	CL-EVANS s.r.o. (objednatel - Ing. Jan Novýžil)
 podpis/datum KANIA a.s. (manažer projektu - Ing. Veronika Pališková)	 podpis/datum CL-EVANS s.r.o. (jednatel - Ing. Josef Láf)
 podpis/datum REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořík)	 podpis/datum CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)

CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 407 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200525

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:



Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.21 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s doplněním madel a zrcadla na toaletě pro hendikepované, které nebyly součástí projektu a je nutné jej dle požadavků vyhlášky 298/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, provést.

Jedná se o chybu projektová dokumentace.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 WC IMOBILNÍ - VYBAVENÍ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
725 - Zdravotechnika - vybavení						
		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnost přes 1 do 5 kg/kus	ks	5,00	140,00 Kč	700,00
1	953943112					
2	63465134R	Nerezové zrcadlo sklopné 400*600 mm Sanela	ks	1,00	3 090,00 Kč	3 090,00
3	63465157R	Madlo nerezové pevné, matný povrch, délka 900 mm Sanela	ks	1,00	2 750,00 Kč	2 750,00
4	63465159R	Madlo nerezové pevné, matný povrch, délka 830 mm Sanela	ks	1,00	3 250,00 Kč	3 250,00
5	63465169R	Madlo svislé pevné, nerez mat, délka 600 mm Sanela	ks	1,00	1 050,00 Kč	1 050,00
6	63465171R	Madlo nerezové universální, pevné, délka 600 mm, matný povrch, Sanela	ks	1,00	1 050,00 Kč	1 050,00
7	99872510R	Přesun hmot pro budovy výšky do 24 m - % sazba	%	8,00	108,40 Kč	867,20
725 - Zdravotechnika - vybavení - celkem						12 757,20

SO-01 WC IMOBILNÍ - VYBAVENÍ - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)

12 757,20 Kč

Poznámka : doplnění vybavení dle revize PD

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 17. července 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 21 – SO 01 WC imobilní







Popis problému: dle revize PD doplnění vybavení místnosti WC imobilní

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace		IC 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.		IC 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 22		SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“	
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Elektroinstalace – změna hromosvodu	
DATUM:	09/2020	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Dle revize PD změny typu hromosvodu		
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací		
POČET PŘÍLOH: 1		
Cena díla se sníží o :	134.126,00	Kč
Cena díla se zvýší o :	0,00	Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	134.126,00	Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:		
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	15 dnů	
Datum dokončení díla se prodlouží o :	0 dní	
Změna bude realizována do:	15.12. 2020	
Termín dokončení díla do:	03/2021	
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondráček)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)	 CL-EVANS s.r.o. Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa OR u KS v Ústí n.L., odd. C, v. 19685 tel.: +420 487 522 992 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607 www.cl-evans.cz
 podpis/datum KANIA a.s.	 podpis/datum CL-EVANS s.r.o.	
(manažer projektu – Ing. Veronika Palíšková)	(jednatel – Ing. Josef Láf)	
 podpis/datum	 podpis/datum	
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvorník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)	
 podpis/datum	 podpis/datum	

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-200904

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Ondřej Fabián

Tel.:

Email:

Datum: 04.09.2020

Vydání prohlášení projektanta k předloženému projektu Hromosvodu – „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Souhlasíme s provedením hromosvodu dle projektové dokumentace předložené společností MINET ELEKTRO spol. s r.o., autorizovanou Markem Škrobákem, zastupující v této věci generálního dodavatele stavby CL -EVANS s.r.o. Plnou zodpovědnost za provedení a návrh hromosvodu tímto přebírá generální dodavatel stavby.

Tímto zároveň uznáváme nevhodně zvolené projektované zatřídění hromosvodu do třídy LPS a tím zvolený počet svodů hromosvodu v počtu 9 ks. Správný počet svodů dle LPS II je 16 ks.

Z předložené projektové dokumentace hromosvodu budou odstraněny veškeré hlavičky s uvedením zpracovatele původní dokumentace pro provedení stavby tedy Ing. Veronika Pališková, Ing. Luboš Procházka, stejně tak zakázková čísla, čísla příloh odkazující se na původní dokumentaci, úprava stupně projektové dokumentace.

S pozdravem



KANIA²

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V Kladně, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ELEKTROINSTALACE - ZMĚNA HROMOSVODU

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
95 - Silnoproudá elektroinstalace						
Pasivní hromosvod s využitím HVI vodičů						
92	Pol181	Jímací tyč - délka 4,7m - kotvená ke stožáru, včetně propojení s vodičem s vysokonapětovou izolací (HVI)	ks	-12,000	22 011,00	-264 132,00
93	Pol182	svody hromosvodu - vodič s vysokonapětovou izolací (HVI), montáž do zateplení nebo vedení uvnitř objektu	m2	-150,000	1 057,00	-158 550,00
94	Pol183	vedení na střeše objektu - vodič s vysokonapětovou izolací (HVI), montáž na podpěry	m2	-280,000	98,00	-27 440,00
95	Pol184	pospojení izolací HVI vodičů - CY25	m	-200,000	105,00	-21 000,00
Pasivní hromosvod dle nového projektu - AlMgSi						
109	Pol198	drát AlMgSi 8 mm (měkký)	m	600,000	174,50 Kč	104 700,00
110	Pol199	drát AlMgSi 8 mm s PVC (měkký)	m	230,000	183,00 Kč	42 090,00
111	Pol200	podpěra vedení na ploché střeše, PV21d	ks	450,000	78,00 Kč	35 100,00
112	Pol201	svorka SUB	ks	170,000	107,00 Kč	18 190,00
113	Pol202	svorka SOC	ks	50,000	112,00 Kč	5 600,00
114	Pol203	svorka SUB	ks	60,000	106,00 Kč	6 360,00
115	Pol204	svorka SK	ks	50,000	108,00 Kč	5 400,00
116	Pol205	svorka Sza nerez	ks	16,000	234,00 Kč	3 744,00
117	Pol206	Jímací tyč AlMgSi JR 3m 18/10t	ks	15,000	1 121,00 Kč	16 815,00
118	Pol207	Svorka k jímací tyči SJ 1b	ks	15,000	117,00 Kč	1 755,00
119	Pol208	Betonový podstavec PB19	ks	15,000	692,00 Kč	10 380,00
120	Pol209	Podložka PB19	ks	15,000	195,00 Kč	2 925,00
121	Pol210	označovací štítek na svody (1 až 16)	ks	19,000	78,00 Kč	1 482,00
122	Pol211	Trubka pevná Kopus 8025_FA - skryté svody v zateplení	m	200,000	167,00 Kč	33 400,00
123	Pol212	Přichytky - HL 904303	ks	320,000	41,50 Kč	13 280,00
124	Pol213	1225 L50 Super Monoflex EN 750 N	m	50,000	68,00 Kč	3 400,00
96	Pol185	zkušební svorka v zemní šachtě (svorka, šachta) vč. montáže	ks	7,000	4 625,00 Kč	32 375,00
95 - Silnoproudá elektroinstalace - celkem						-134 126,00

SO-01 ZMĚNA HROMOSVODU - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 134 126,00 Kč

Poznámka : změna provedení hromosvodu vyvolaná problémy s dodávkami materiálů od výrobce

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 26. května 2020

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopli věcně příslušný odbor)**

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plnění: září 2019 – březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 22 – SO 01 Elektroinstalace – změna hromosvodu

Popis problému: dle revize PD

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 10.09.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace	IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 23	SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Malba - barevnost – nerealizované práce
DATUM:	10/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Nerealizování příplatku za barevnost malířských prací v administrativní části a v části depozitu.	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	13.195,29 Kč
Cena díla se zvýší o :	0 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o	13.195,29 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	0 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	15.12. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
podpis/datum	podpis/datum
KANIA a.s. (manažer projektu – Ing. Veronika Pališková)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)
podpis/datum	podpis/datum
IC: 00069892 podpis/datum DIČ: CZ 268 17 853	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvorník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
podpis/datum	podpis/datum
	DIČ: 26768607 OR Liberec odd. C vložka 19685

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 MALBA STĚN - PŘÍPLATEK ZA BAREVNOU MALBU

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety					
292	784221141	Příplatek k cenám 2*maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	-2 639,058	5,00	-13 195,29
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety - celkem					-13 195,29

SO-01 MALBA STROPU - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) - 13 195,29 Kč

Poznámka : odsouhlasená změna rozsahu díla GP a objednatelem

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 02. října 2020

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20201030

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 30.10.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.23 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí s neprováděním barevnosti malířských prací v administrativní části tak v části depozitáře.

S pozdravem



KANIA

KANIA a.s., Špátova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V KLADNĚ, p.o.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

SO-01 ZMĚNA PODHLEDU VE 3. NP DLE PBR

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	763 - Konstrukce suché výstavby					
185	763131481	SDK podhled desky 2*H2DF 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,400	840,00	36 456,00
186	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	43,400	22,00	954,80
187	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	43,400	150,00	6 510,00
188	763135102	Montáž minerálního kazetového podhledu z kazet 600*600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	-43,400	320,00	-13 888,00
189	590305R01	dodávka - podhled minerální kazetový 600*600 mm - viz zahradnice	m2	-47,740	260,00	-12 412,40
194	763755R02	Příplatek k podhledu s požární odolností za opláštění zabudovaných prvků a zařízení	m2	43,400	250,00	10 850,00
195	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby	%	0,052	28 470,40	1 480,46
	763 - Konstrukce suché výstavby - celkem					29 950,86
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety					
291	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	43,400	41,00	1 779,40
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety - celkem					1 779,40

SO-01 ZMĚNA PODHLEDU V HALE VE 3. NP - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH) 31 730,26 Kč

Poznámka : odsouhlasená změna rozsahu díla dle revize PD ze dne 23.10.2020
jedná se o místnosti 3.01, 3.03, 3.06, 3.07 a 3.07a

Zpracoval : Miloš Pávek
V České Lípě dne 23. října 2020

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20201030

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 30.10.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.24 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“

Generální projektant souhlasí se změnou provedení podhledu ve 3.NP části administrativní budovy, kde bylo v místnostech č. 3.01, 3.03,3.06,3.0 a 3.07a dle projektu navrženo provedení podhledu z kazet, přestože kazety požární odolnost splňují nosný systém již tuto požární odolnost nezajišťuje. Z tohoto důvodu bylo v těchto místnostech nově navrženo provedení SDK podhledu s požadovanou požární odolností.

Provedení podhledu s požární odolností je bezpodmínečně nutné pro zajištění požární odolnosti stropní konstrukce při požáru a získání souhlasného stanoviska HZS.

Jedná se o chybu projektové dokumentace.

K výše uvedené změně byla zpracována v rám autorského dozoru projektová dokumentace, která je součástí Změnového listu.

S pozdravem



KANIA

KANIA a.s., Špálava 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

.....
Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky