

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 2276/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**DOT servis s.r.o.**

se sídlem: Jeremenkova 1835/106, Krč, 140 00, Praha 4

IČO: 288 93 492

DIČ: CZ28893492

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 151531, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Kaftan, jednatel společnosti.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

### **Preamble:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29.08.2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

### **I. Předmět Dodatku č. 1**

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Původní Cena Díla bez DPH                      | 2.775.153,53 Kč        |
| <b>Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>2.852.937,92 Kč</b> |
| DPH 21%                                        | 599.116,96 Kč          |
| DPH 15 %                                       | 0,- Kč                 |
| Cena Díla včetně DPH                           | 3.452.054,88 Kč        |

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech

V Praze

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

---

**DOT servis s.r.o.**

Ing. Tomáš Kaftan, jednatel společnosti

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Most**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**201 / 1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
 IČ: 00066001

Zhotovitel: DOT servis, s.r.o.

Jeremenkova 1835/106, Krč, 140 00 Praha 4

IČ: 28893492

**Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2         | -177 060,00                         | 176 677,39                         | -382,61                                                    |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4         | -560 036,62                         | 638 203,62                         | 78 167,00                                                  |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>-737 096,62</b>                  | <b>814 881,01</b>                  | <b>77 784,39</b>                                           |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Most</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><br><div style="text-align: center;"><b>201 / 1</b></div> | Číslo ZBV:<br><br><div style="text-align: center;"><b>1.2</b></div> |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|------------|-----------------|---|-------------|---|------------|---------------------------------------------|---|-------------|---|------------|--------------------------------|---|-------------|---|----------------|------------------------------------|---|-------------|--|--|----------------------------|---|-------------|--|--|--------------------------------------------|----|-------------|--|--|
| Strany smlouvy o dílo č. 2276/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2018 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: DOT servis, s.r.o., Jeremenkova 1835/106, Krč, 140 00 Praha 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                     |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <b>Přílohy Změnového listu:</b> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 2px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2. Změnový list</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">4</td> <td style="padding: 2px;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Další doklady dle Přehledu dalších dokladů</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">18</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                                    |                                                                     | <b>Přílohy Změnového listu:</b>                          |                                 |                                                         | Paré č.                                                  | Příjemce           | 1. Krycí list     | 1              | počet listů       | 1 | Objednatel | 2. Změnový list | 1 | počet listů | 2 | Zhotovitel | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 3 | Projektant | 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | 4 | Stavební dozor | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |  |  | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |  |  | Další doklady dle Přehledu dalších dokladů | 18 | počet listů |  |  |
| <b>Přílohy Změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                     | Paré č.                                                  | Příjemce                        |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| 1. Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                  | počet listů                                                         | 1                                                        | Objednatel                      |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| 2. Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                  | počet listů                                                         | 2                                                        | Zhotovitel                      |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                  | počet listů                                                         | 3                                                        | Projektant                      |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                  | počet listů                                                         | 4                                                        | Stavební dozor                  |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                  | počet listů                                                         |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| 6. Přehled dalších dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                  | počet listů                                                         |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Další doklady dle Přehledu dalších dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18                                                                                                 | počet listů                                                         |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Iniciátor změny: zhotovitel<br>Popis a zdůvodnění Změny:<br><b>Díleč změna číslo 1 - vodící ochranné bariéry:</b><br>V původním návrhu bylo navrženo provedení ocelovo-dřevěných vodících bariér pro ochranu mostní konstrukce proti průjezdům těžké nákladní dopravy a zemědělské techniky.<br><br>Na žádost objednavatele, byla z důvodu vysoké intenzity průjezdů nákladní dopravy a z důvodu častých nehod (které tyto vodící bariéry často poškozuji) provedena vhodnější radiální ocelová vodící bariera. U této bariery se předpokládá větší životnost než u původní ocelovo-dřevěné vodící bariery. Pol.50,51,81,24,69,75.<br><br>Tato změna vzniká jako záměna položek.<br>Jedná se o Změnu nepodstatnou, záměnu položek, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.b) resp. § 9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do <b>Skupiny 2</b> . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.<br>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7 se jedná o záměnu položek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                     |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>-177 060,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>176 677,39</b></td> <td style="text-align: center;"><b>-382,61</b></td> <td style="text-align: center;"><b>353 737,39</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                     | Cena navrhovaných Změn záporných                         | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | <b>-177 060,00</b> | <b>176 677,39</b> | <b>-382,61</b> | <b>353 737,39</b> |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena navrhovaných Změn kladných                                                                    | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem             | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| <b>-177 060,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>176 677,39</b>                                                                                  | <b>-382,61</b>                                                      | <b>353 737,39</b>                                        |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                     |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):<br>DOT servis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                                                                                              | Ing. Daniel Mandula                                                 | datum                                                    | podpis                          |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Projektant (autorský dozor):<br>Pontex, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno                                                                                              | Ing. Daniel Šindler                                                 | datum                                                    | podpis                          |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Technický dozor investora:<br>IBH spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno                                                                                              | Ing. Roman Vitner                                                   | datum                                                    | podpis                          |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Zástupce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno                                                                                              | Ing. Michal Šťastný                                                 | datum                                                    | podpis                          |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                     |                                                          |                                 |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno                                                                                              | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA                                             | datum                                                    | podpis                          |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno                                                                                              | Ing. Tomáš Kaftan                                                   | datum                                                    | podpis                          |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                     |                                                          | Číslo paré:                     |                                                         |                                                          |                    |                   |                |                   |   |            |                 |   |             |   |            |                                             |   |             |   |            |                                |   |             |   |                |                                    |   |             |  |  |                            |   |             |  |  |                                            |    |             |  |  |

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Most**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**201 / 1**

Číslo ZBV:

**1.4**

Strany smlouvy o dílo č. 2276/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: DOT servis, s.r.o., Jeremenkova 1835/106, Krč, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 1  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 2  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 1  | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů |
| Další doklady dle Přehledu dalších dokladů  | 18 | počet listů |

Paré č.

Příjemce

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Objednatel     |
| 2 | Zhotovitel     |
| 3 | Projektant     |
| 4 | Stavební dozor |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Týto změna vznikly jednak na základě dopracování PDPS do úrovně RDS a dále na základě nové zjištěných skutečností během provádění stavebních prací.

**Díleč změna číslo 2 - železobetonová roznášecí deska:**

V původním návrhu bylo počítáno s vytvořením nové roznášecí desky z důvodu, že nebyl znám technický stav stávající roznášecí desky v konstrukci nebo zda-li se vůbec v konstrukci mostu tato deska nachází.

Po odfrézování asfaltového krytu byla zjištěna přítomnost betonové roznášecí desky a její velmi dobrý technický stav.

Na návrh objednatel, byla tato roznášecí deska ponechána, doplněna o železobetonové opěrné prahy a následně upravena (reprofilována) pro pokládku izolace. Dopad do pol. 29, 71, 3,80,82,23,30,31,48,77,78,79. Doloženo přílohou č. 8 Zápis z KD č. 4, čl. 3.1.

**Díleč změna číslo 3 - chodníková římsa:**

V původním návrhu byla předpokládána oblast s mozaikovou dlažbou, jako kryt chodníkových říms.

Dle požadavku NPÚ, byla chodníková římsa provedena betonová s finálním provedením kostkové dlažby. Dopad do pol. 43,32,26,27,33,60,61,74. Doloženo přílohou č. 8, zápis z KD č. 4, čl. 3.3.

**Díleč změna číslo 4 - odvodnění mostu:**

V původním návrhu bylo navrženo vytvoření nového odvodnění mostní konstrukce.

Na žádost objednatel se nové odvodnění neprovádí a to z toho důvodu, že plocha mostovky je malá a s vysokým spádem, který zajišťuje dostatečné odvodnění mostu. Pol.62 Doloženo přílohou č. 8 zápis z KD č. 4 - bod různé.

**Díleč změna číslo 5 - zvýšení výšky parapetních zídek:**

Na žádost objednatel, byla z bezpečnostního hlediska zvýšena výška parapetních zídek o nadezdívkou pískovcových kvádrů. Dopad do pol. 25. Doloženo přílohou č.2 zápis z KD č. 4, čl. Různé.

Tyto změny vznikly jako dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změny nezbytné k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>-560 036,62</b>               | <b>638 203,62</b>               | <b>78 167,00</b>                                        | <b>1 198 240,24</b>                                      |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                                      |       |                     |       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):<br>DOT servis, s.r.o.    | jméno | Ing. Daniel Mandula | datum |  |
| Projektant (autorský dozor):<br>Pontex, spol. s r.o. | jméno | Ing. Daniel Šindler | datum |  |
| Technický dozor investora:<br>IBH spol. s r.o.       | jméno | Ing. Roman Vitner   | datum | podpis                                                                                |
| Zástupce objednatel:                                 | jméno | Ing. Michal Štašný  | datum | podpis                                                                                |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                            |       |                         |       |                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba<br>Objednatel) | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum |  |
| Zhotovitel                                 | jméno | Ing. Tomáš Kaftan       | datum |  |

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

|                                                                                                 |                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>Název Stavby:</b><br><b>III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic</b> |                |  |  |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                                                         | <b>201 / 1</b> |  |  |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Most</b>                      |                |  |  |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| <b>1 822 088,53</b>           |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 1 822 088,53                            | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | -737 096,62                               | 814 881,01                               | 814 881,01                                                     | 44,72%                                                         |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -737 096,62                                                     | 1 899 872,92             | 77 784,39                                                     | 4,27%                                                             |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Daniel Mandula

Projektant (autor, dozor): Ing. Daniel Šindler

Stavební dozor: Ing. Roman Vítner

Zástupce objednatele: Ing. Michal Šťastný

Zaměstnanec objednatele  
odpovědného za cenové  
projednání změny: Petr Heinrich



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 2

| Poř. č. pol.        | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1                   | 2           | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 24                  | 31717       | KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY                                                                                                                               | KG   | 84,000              | 174,000           | 90,000           | 129,00            | 10 836,00                   | 0,00               | 11 610,00         | 22 446,00                 | 11 610,00              | 107,14                |
| 50                  | 9113A1R     | SVODIDLO DŘEVOOCELOVE SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo kompletní, vč. dodání, osazení, PKO a ochrany dřeva                            | M    | 46,000              | 0,000             | -46,000          | 2 250,00          | 103 500,00                  | -103 500,00        | 0,00              | 0,00                      | -103 500,00            | -100,00               |
| 51                  | 9113B1R     | SVODIDLO DŘEVOOCELOVE MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo kompletní, vč. dodání, osazení, PKO a ochrany dřeva                            | M    | 29,000              | 0,000             | -29,000          | 2 250,00          | 65 250,00                   | -65 250,00         | 0,00              | 0,00                      | -65 250,00             | -100,00               |
| 69                  | 965138      | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM Vč. odvozu na skládku a uložení na skládce kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnos | M3   | 3,000               | 0,000             | -3,000           | 2 770,00          | 8 310,00                    | -8 310,00          | 0,00              | 0,00                      | -8 310,00              | -100,00               |
| <b>Nové položky</b> |             |                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 75                  | 626122.N    | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM                                                                                              | M2   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 3 670,00          | 0,00                        | 0,00               | 3 670,00          | 3 670,00                  | 3 670,00               | 100,00                |
| 81                  | 916611.N    | VODICI STĚNY Z DILCŮ OCEL - DOD A MONTÁŽ                                                                                                                          | M    | 0,000               | 49,357            | 49,357           | 3 270,00          | 0,00                        | 0,00               | 161 397,39        | 161 397,39                | 161 397,39             | 100,00                |
| <b>Celkem</b>       |             |                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | <b>187 896,00</b>           | <b>-177 060,00</b> | <b>176 677,39</b> | <b>187 513,39</b>         | <b>-382,61</b>         | <b>0,002</b>          |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Daniel Mandula

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Roman Vinter

Datum:

Podpis:

|                     |          |                                                                                                                                                                  |     |        |        |         |           |            |             |            |            |             |         |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| 61                  | 917424.  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM na mostě vč kotevních trnů                                                                                     | M   | 41,100 | 70,150 | 29,050  | 1 500,00  | 61 650,00  | 0,00        | 43 575,00  | 105 225,00 | 43 575,00   | 70,68   |
| 65                  | 93653.   | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA atypický chodníkový odvodňovač. vč. napojení na stáv. chrliče                                                                        | KUS | 4,000  | 0,000  | -4,000  | 13 100,00 | 52 400,00  | -52 400,00  | 0,00       | 0,00       | -52 400,00  | -100,00 |
| 71                  | 966168.  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečno | M3  | 43,608 | 6,008  | -37,600 | 5 670,00  | 247 257,36 | -213 192,00 | 0,00       | 34 065,36  | -213 192,00 | -86,22  |
| <b>Nové položky</b> |          |                                                                                                                                                                  |     |        |        |         |           |            |             |            |            |             |         |
| 74                  | 58212.N  | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                                                                                                                     | M2  | 0,000  | 10,000 | 10,000  | 1 540,00  | 0,00       | 0,00        | 15 400,00  | 15 400,00  | 15 400,00   | 100,00  |
| 76                  | 626222.N | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM                                                                                                      | M2  | 0,000  | 98,700 | 98,700  | 2 760,00  | 0,00       | 0,00        | 272 412,00 | 272 412,00 | 272 412,00  | 100,00  |
| 77                  | 62631.N  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                                                                                                                     | M2  | 0,000  | 98,700 | 98,700  | 167,00    | 0,00       | 0,00        | 16 482,90  | 16 482,90  | 16 482,90   | 100,00  |
| 78                  | 711414.N | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ                                                                                                              | M2  | 0,000  | 98,700 | 98,700  | 332,00    | 0,00       | 0,00        | 32 768,40  | 32 768,40  | 32 768,40   | 100,00  |
| 79                  | 89536.N  | DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU                                                                                                                                   | KUS | 0,000  | 2,000  | 2,000   | 5 390,00  | 0,00       | 0,00        | 10 780,00  | 10 780,00  | 10 780,00   | 100,00  |
| 80                  | 333123   | MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA Z DÍLCŮ                                                                                                                                    | M3  | 0,000  | 6,887  | 6,887   | 13 000,00 | 0,00       | 0,00        | 89 529,00  | 89 529,00  | 89 529,00   | 100,00  |
| 82                  | 938542.N | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ                                                                                                          | M2  | 0,000  | 98,700 | 98,700  | 279,00    | 0,00       | 0,00        | 27 537,30  | 27 537,30  | 27 537,30   | 100,00  |
| <b>Celkem</b>       |          |                                                                                                                                                                  |     |        |        |         |           | 777 616,86 | -560 036,62 | 638 203,62 | 855 783,86 | 78 167,00   | 8,06    |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Daniel Mandula

Datum:

Podpis: 

Za Objednatele: Ing. Roman Vinter

Datum:

Podpis: 



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 4

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                     |
| 3            | 014102c.    | POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton                                                                                                                                | T    | 109,020             | 15,020            | -94,000          | 250,00            | 27 255,00                   | -23 500,00         | 0,00              | 3 755,00                  | -23 500,00             | -86,22                 |
| 23           | 21341.      | DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní polymerní beton                                                                                              | M3   | 0,375               | 0,622             | 0,247            | 78 200,00         | 29 325,00                   | 0,00               | 19 315,40         | 48 640,40                 | 19 315,40              | 65,87                  |
| 25           | 31722.      | ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ vč.kamenického opracování, vč odsouhlasení materiálu úřady památkové péče                                                                | M3   | 3,000               | 5,324             | 2,324            | 10 800,00         | 32 400,00                   | 0,00               | 25 099,20         | 57 499,20                 | 25 099,20              | 77,47                  |
| 26           | 317325.     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF4 vč bednění, vč výplně a těsnění prac. a dilat spar                                                              | M3   | 2,404               | 5,360             | 2,956            | 9 370,00          | 22 525,48                   | 0,00               | 27 697,72         | 50 223,20                 | 27 697,72              | 122,96                 |
| 27           | 317365.     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505                                                                                                                                        | T    | 0,433               | 1,397             | 0,964            | 29 000,00         | 12 557,00                   | 0,00               | 27 956,00         | 40 513,00                 | 27 956,00              | 222,63                 |
| 29           | 421325.     | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 XF1 vč bednění, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč ochrany, vč.výplně a těsnění p | M3   | 17,040              | 0,000             | -17,040          | 8 780,00          | 149 611,20                  | -149 611,20        | 0,00              | 0,00                      | -149 611,20            | -44,25                 |
| 30           | 421365.     | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B                                                                                                            | T    | 1,278               | 0,000             | -1,278           | 29 000,00         | 37 062,00                   | -37 062,00         | 0,00              | 0,00                      | -37 062,00             | -83,49                 |
| 31           | 421366.     | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ                                                                                                                     | T    | 1,278               | 0,000             | -1,278           | 29 000,00         | 37 062,00                   | -37 062,00         | 0,00              | 0,00                      | -37 062,00             | -100,00                |
| 32           | 451312.     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C8/10-XO - podkladní beton                                                                                  | M3   | 1,973               | 0,000             | -1,973           | 2 340,00          | 4 616,82                    | -4 616,82          | 0,00              | 0,00                      | -4 616,82              | -100,00                |
| 33           | 45160.      | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU                                                                                                                       | M3   | 25,560              | 3,750             | -21,810          | 1 560,00          | 39 873,60                   | -34 023,60         | 0,00              | 5 850,00                  | -34 023,60             | -85,33                 |
| 43           | 582321.     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC                                                                                                       | M2   | 11,275              | 0,000             | -11,275          | 760,00            | 8 569,00                    | -8 569,00          | 0,00              | 0,00                      | -8 569,00              | -100,00                |
| 48           | 711502.     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou                                                        | M2   | 37,200              | 135,900           | 98,700           | 217,00            | 8 072,40                    | 0,00               | 21 417,90         | 29 490,30                 | 21 417,90              | 265,32                 |
| 60           | 917224.     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                    | M    | 22,500              | 47,600            | 25,100           | 328,00            | 7 380,00                    | 0,00               | 8 232,80          | 15 612,80                 | 8 232,80               | 111,56                 |

## Přehled dalších dokladů

|                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo ZBV:</b>                                             | <b>1</b>                                                                |
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b>                        | <b>III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmání u Zlonic</b> |
| <b>Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):</b> | <b>Most</b>                                                             |
| <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b>                       | <b>201 / 1</b>                                                          |

| Doklad                                      | Součást dokumentace ZBV |              |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                             | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 1   | 6                       |              |
| 08 Zápis z KD č. 4 z 12. 9. 2019            | 4                       |              |
| 09 Stanovisko NPÚ                           | 1                       |              |
| 10 Vyjádření AD k ZBV 1                     | 2                       |              |
| 11 Vyjádření TDI k ZBV 1                    | 1                       |              |
| 12 Žádost objednatele ke změně rozsahu díla | 2                       |              |
| 13 Fotodokumentace Tmář                     | 2                       |              |
|                                             |                         |              |
|                                             |                         |              |
|                                             |                         |              |
|                                             |                         |              |
|                                             |                         |              |
|                                             |                         |              |
| Počet listů celkem                          | 18                      |              |

PREHLED ZÁRAZENÍ ZMĚN DO BKUPIN

|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: |                                                  | III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmání u Zlonic |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
| 1                               | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 2 775 163,53                                                     | 6=32+36                                    | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 |  | 78 167,00  | 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  |  | 0,00%        | 12=(36+37)*1*100     | Sledování limitu 15 %           |  | 416 273,00     |
| 2=(1+19)*20                     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 2 852 937,57                                                     | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) |                                                           |  |            | 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  |  | 43,18%       | 13=36+37             | Sledování limitu 148 224 000 Kč |  | 0,00%          |
| 2a=2+1,21                       | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 3 462 056,88                                                     | 8=1*0,3                                    | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              |  | 832 546,06 | 10A=32A+36A    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |  | 1 198 240,24 | 14=148 224 000,00:37 | Hodnota skupiny 5               |  | 148 224 000,00 |
| 3=(3/1)*100                     | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 102,80%                                                          |                                            |                                                           |  |            | 11=1*0,3       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     |  | 1 387 576,77 |                      |                                 |  |                |
| 4=(25/1)*100                    | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%                                                            |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
| 5=(3/1)*100                     | Sledování záporných změn (Skupina 3)             | -0,02%                                                           |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
| 6=(3/1)*100                     | Sledování záporných změn (Skupina 4)             | -0,00%                                                           |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |
|                                 |                                                  |                                                                  |                                            |                                                           |  |            |                |                                                                                  |  |              |                      |                                 |  |                |

## Změnový soupis prací SO 201 po změně 1

Evidenční číslo a název stavby: III/23919 Oprava po havárii mostu ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic

Číslo a název SO/PS: SO 202 Most ev.č. 23919-2 v Tmáni u Zlonic

Číslo a název rozpočtu: SO 201/1

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201/1

celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              | <b>0</b>    | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | <b>119 672,90</b>           | <b>-23 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>96 172,90</b>          | <b>-23 500,00</b>      | <b>-19,64%</b>       |
| 1            | 014102a     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny<br>zemina z výkopů 2,0*7,223=14,446 [A]<br>drn 2,0*0,2*61,22=24,488 [B]<br>vozovka 2,0*23,62=47,240 [C]<br>kamenické výrobky 2,5*1,0=2,500 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=88,674 [E] | T    | 88,674              | 88,674            | 0,000            | 125,00            | 11 084,25                   | 0,00               | 0,00              | 11 084,25                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 2            | 014102b     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton<br>podklad vozovky 2,3*16,32=37,536 [A]<br>bourání konstrukci beton 2,3*4,26=9,798 [B]<br>Celkem: A+B=47,334 [C]                                                                         | T    | 47,334              | 47,334            | 0,000            | 150,00            | 7 100,10                    | 0,00               | 0,00              | 7 100,10                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 3            | 014102c     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton<br>bourání konstrukci železobeton 2,5*43,608=109,020 [A]                                                                                                                                  | T    | 109,020             | 15,020            | - 94,000         | 250,00            | 27 255,00                   | - 23 500,00        | 0,00              | 3 755,00                  | - 23 500,00            | -86,22%              |
| 4            | 014102d     | POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice<br>2,4*8,982=21,557 [A]                                                                                                                                                                        | T    | 21,557              | 21,557            | 0,000            | 150,00            | 3 233,55                    | 0,00               | 0,00              | 3 233,55                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 5            | 029412      | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU                                                                                                                                                                              | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 000,00          | 1 000,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 000,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 6            | 02950       | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>výpočet zatížitelnosti                                                                                                                                             | KČ   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 25 000,00         | 25 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 000,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 7            | 02953       | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br>První hlavní mostní prohlídka                                                                                                                                                | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 45 000,00         | 45 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 45 000,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 1            |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | <b>88 779,78</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>88 779,78</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>         |
| 8            | 11130       | SEJMUTÍ DRNU<br>vč.odvozu na skládku a uložení<br>12,8*1,7+3,5*1,5+13,8*2,2+3,5*1,1=61,220 [A]                                                                                                                              | M2   | 61,220              | 61,220            | 0,000            | 26,00             | 1 591,72                    | 0,00               | 0,00              | 1 591,72                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 9            | 113138      | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku<br>spodní asfaltová vrstva - odhad tl.90mm<br>0,09*(25,0*3,5+4,1*3,0)=8,982 [A]                        | M3   | 8,982               | 8,982             | 0,000            | 867,00            | 7 787,39                    | 0,00               | 0,00              | 7 787,39                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 10           | 113148      | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku<br>odhad 150 mm<br>0,15*(25,0*3,8+4,6*3,0)=16,320 [A]                                                  | M3   | 16,320              | 16,320            | 0,000            | 1 350,00          | 22 032,00                   | 0,00               | 0,00              | 22 032,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 11           | 11317       | ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK<br>vč odvozu na místo určené investorem, použity následně při pokládce mozaiky<br>mozaika vč podkladu<br>0,09*2,0*4,1*15,0=1,080 [A]                                         | M3   | 1,080               | 1,080             | 0,000            | 231,00            | 249,48                      | 0,00               | 0,00              | 249,48                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 12           | 113328      | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku<br>odhad tl.200mm<br>0,2*(25,0*4,1+5,2*3,0)=23,620 [A]                                                  | M3   | 23,620              | 23,620            | 0,000            | 434,00            | 10 251,08                   | 0,00               | 0,00              | 10 251,08                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 13           | 113728      | FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br>vč.odvozu na místo určené investorem                                                                                                                                        | M3   | 19,246              | 19,246            | 0,000            | 1 450,00          | 27 906,70                   | 0,00               | 0,00              | 27 906,70                 | 0,00                   | 0,00%                |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |         |        |           |                   |             |                  |                   |                  |               |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|          |        | předmostí tl. 45mm a 40mm<br>0,045*(25,0*2,0+25,0*3,5+4,1*3,0+4,3*2,0)=7,128 [A]<br>0,04*(25,0*1,0+25,0*3,5+4,1*3,0+4,3*1,0)=5,164 [B]<br>most tl. 95mm<br>0,095*4,88*15,0=6,954 [C]<br>Celkem: A+B+C=19,246 [D]                          |    |        |         |        |           |                   |             |                  |                   |                  |               |
| 14       | 113765 | FREZOVÁNÍ GRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                    | M  | 43,300 | 43,300  | 0,000  | 118,00    | 5 109,40          | 0,00        | 0,00             | 5 109,40          | 0,00             | 0,00%         |
|          |        | v místě napojení na stáv. vozovku<br>25,0+3,0*2+4,3=35,300 [A]<br>přechod mostu na předmostí na konci NK<br>4,1+3,9=8,000 [B]<br>Celkem: A+B=43,300 [C]                                                                                   |    |        |         |        |           |                   |             |                  |                   |                  |               |
| 15       | 122738 | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECE TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>VČ. odvozu na skládku                                                                                                                                                                | M3 | 7,223  | 7,223   | 0,000  | 362,00    | 2 614,73          | 0,00        | 0,00             | 2 614,73          | 0,00             | 0,00%         |
|          |        | předmostí pro chodníky<br>0,15*(12,3*1,7+3,0*1,0+13,2*1,7+3,0*0,6)=7,222 [A]                                                                                                                                                              |    |        |         |        |           |                   |             |                  |                   |                  |               |
| 16       | 12960  | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NANGSŮ<br>odhad - pročištění dna Zlonického potoka<br>2,0=2,000 [A]                                                                                                                                 | M3 | 2,000  | 2,000   | 0,000  | 2 090,00  | 4 180,00          | 0,00        | 0,00             | 4 180,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 17       | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>na skládku a na meziskládku                                                                                                                                                       | M3 | 7,223  | 7,223   | 0,000  | 16,00     | 115,57            | 0,00        | 0,00             | 115,57            | 0,00             | 0,00%         |
|          |        | skládka 7,223=7,223 [C]                                                                                                                                                                                                                   |    |        |         |        |           |                   |             |                  |                   |                  |               |
| 18       | 18232  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>min. tl. 100mm (předpokl. průměr 150mm)<br>(12,8*1,7-12,3*1,7)+(3,5*1,5-3,0*1,0)+(13,5*2,2-12,8*1,7)+(3,5*1,1-3,0*0,6)=13,090 [A]                                                           | M2 | 13,090 | 13,090  | 0,000  | 22,00     | 287,98            | 0,00        | 0,00             | 287,98            | 0,00             | 0,00%         |
| 19       | 18232R | DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY<br>vč. nákupe                                                                                                                                                                                                  | M3 | 1,964  | 1,964   | 0,000  | 800,00    | 1 571,20          | 0,00        | 0,00             | 1 571,20          | 0,00             | 0,00%         |
|          |        | 0,15*13,09=1,963 [A]                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         |        |           |                   |             |                  |                   |                  |               |
| 20       | 18242  | ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>13,09=13,090 [A]                                                                                                                                                                               | M2 | 13,090 | 13,090  | 0,000  | 17,00     | 222,53            | 0,00        | 0,00             | 222,53            | 0,00             | 0,00%         |
| 21       | 18481  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br>porovnatelná položka pro ochranu soklu se sochou, vč. konzultace se zástupci památkové péče<br>4*1,5*3,0=18,000 [A]                                                                                            | M2 | 18,000 | 18,000  | 0,000  | 270,00    | 4 860,00          | 0,00        | 0,00             | 4 860,00          | 0,00             | 0,00%         |
| <b>2</b> |        | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |         |        |           | <b>34 648,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 315,40</b> | <b>53 963,90</b>  | <b>19 315,40</b> | <b>55,75%</b> |
| 22       | 21262  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM<br>vč. úpravy vyústění trubkou z černého PE<br>8,5*3=19,500 [A]                                                                                                                         | M  | 19,500 | 19,500  | 0,000  | 273,00    | 5 323,50          | 0,00        | 0,00             | 5 323,50          | 0,00             | 0,00%         |
| 23       | 21341  | DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)<br>drenážní polymerní beton<br>pod obrubníky na mostě<br>2*0,05*0,25*15,0=0,375 [A]                                                                                                            | M3 | 0,375  | 0,622   | 0,247  | 78 200,00 | 29 325,00         | 0,00        | 19 315,40        | 48 640,40         | 19 315,40        | 65,87%        |
| <b>3</b> |        | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |        |           | <b>104 168,48</b> | <b>0,00</b> | <b>92 362,92</b> | <b>196 531,40</b> | <b>92 362,92</b> | <b>88,67%</b> |
| 24       | 31717  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>odhad 6kg/kus 2*7*6,0=84,000 [A]                                                                                                                                                                   | KG | 84,000 | 174,000 | 90,000 | 129,00    | 10 836,00         | 0,00        | 11 610,00        | 22 446,00         | 11 610,00        | 107,14%       |
| 25       | 31722  | ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ<br>vč. kamenického opracování, vč. odsouhlasení materiálu úřady památkové péče<br>odhad - výměna poškozených kamenických výrobků<br>3,0=3,000 [A]                                                                 | M3 | 3,000  | 5,324   | 2,324  | 10 800,00 | 32 400,00         | 0,00        | 25 099,20        | 57 499,20         | 25 099,20        | 77,47%        |
| 26       | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>C30/37 XF4 vč. bednění, vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar<br>0,235*(1,1*(0,927+6*0,75+0,15)+0,35*1,25*2)=1,647 [A]<br>0,235*0,4*(0,75*7+1,25*2+0,15*2)=0,757 [B]<br>Celkem: A+B=2,404 [C] | M3 | 2,404  | 5,360   | 2,956  | 9 370,00  | 22 525,48         | 0,00        | 27 697,72        | 50 223,20         | 27 697,72        | 122,96%       |
| 27       | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELU 10S05<br>odhad 180kg/m3<br>0,18*2,404=0,433 [A]                                                                                                                                                                       | ř  | 0,433  | 1,397   | 0,964  | 29 000,00 | 12 557,00         | 0,00        | 27 956,00        | 40 513,00         | 27 956,00        | 222,63%       |
| 28       | 333215 | PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘIDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA<br>vč. posunu kamenného soklu<br>odhad 5,0=5,000 [A]                                                                                                                                             | M3 | 5,000  | 5,000   | 0,000  | 5 170,00  | 25 850,00         | 0,00        | 0,00             | 25 850,00         | 0,00             | 0,00%         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                    |    |         |         |          |            |              |              |            |              |              |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 4  |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                               |    |         |         |          | 268 225,62 | - 262 375,62 | 0,00         | 5 850,00   | - 262 375,62 | -97,82%      |          |
| 29 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 XF1 vč. bednění, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč. ochrany, vč. výplně a těsnění prac. a dilat. spar<br>0,2*5,68*15,0=17,040 [A]  | M3 | 17,040  | 0,000   | - 17,040 | 8 780,00   | 149 611,20   | - 149 611,20 | 0,00       | 0,00         | - 149 611,20 | -100,00% |
| 30 | 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B<br>odhad 75 kg/m3 0,075*17,04=1,278 [A]                                                                                                                      | T  | 1,278   | 0,000   | - 1,278  | 29 000,00  | 37 062,00    | - 37 062,00  | 0,00       | 0,00         | - 37 062,00  | -100,00% |
| 31 | 421366 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI<br>odhad 75 kg/m3 0,075*17,04=1,278 [A]                                                                                                                               | T  | 1,278   | 0,000   | - 1,278  | 29 000,00  | 37 062,00    | - 37 062,00  | 0,00       | 0,00         | - 37 062,00  | -100,00% |
| 32 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C8/10-XO - podkladní beton<br>řimsy - část pod dlažbou<br>0,175*(1,1*(4*1,25+1,0)+0,75*2*1,25+0,4*(1,0*2+1,25*4))=1,973 [A]                                   | M3 | 1,973   | 0,000   | - 1,973  | 2 340,00   | 4 616,82     | - 4 616,82   | 0,00       | 0,00         | - 4 616,82   | -100,00% |
| 33 | 45150  | PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU<br>nad klenbou - odhad<br>0,3*5,68*15,0=25,560 [A]                                                                                                                     | M3 | 25,560  | 3,750   | - 21,810 | 1 560,00   | 39 873,60    | - 34 023,60  | 0,00       | 5 850,00     | - 34 023,60  | -85,33%  |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                         |    |         |         |          | 273 431,10 | - 8 569,00   | 0,00         | 264 862,10 | - 8 569,00   | -3,13%       |          |
| 34 | 561431 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC 8/10<br>předmostí<br>25,0*3,8+4,6*3,0=108,800 [A]                                                                                                                 | M2 | 108,800 | 108,800 | 0,000    | 255,00     | 27 744,00    | 0,00         | 0,00       | 27 744,00    | 0,00         | 0,00%    |
| 35 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠD 150mm<br>chodníky - předmostí<br>0,8*3,0+1,1*3,0+1,0*9,3+0,4*3,0+1,1*3,0+1,5*10,2=34,800 [A]                                                                        | M2 | 34,800  | 34,800  | 0,000    | 103,00     | 3 584,40     | 0,00         | 0,00       | 3 584,40     | 0,00         | 0,00%    |
| 36 | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM tl. 180mm<br>předmostí vozovka<br>25,0*4,1+5,2*3,0=118,100 [A]                                                                                                         | M2 | 118,100 | 118,100 | 0,000    | 136,00     | 16 061,60    | 0,00         | 0,00       | 16 061,60    | 0,00         | 0,00%    |
| 37 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2<br>na KSC<br>108=108,000 [A]                                                                                                                                    | M2 | 108,000 | 108,000 | 0,000    | 17,00      | 1 836,00     | 0,00         | 0,00       | 1 836,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 38 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS.E 0,30 kg/m2<br>na ACP a MA<br>99,8+187,3=287,100 [A]                                                                                                           | M2 | 287,100 | 287,100 | 0,000    | 12,00      | 3 445,20     | 0,00         | 0,00       | 3 445,20     | 0,00         | 0,00%    |
| 39 | 574B44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ modif. tl. 45mm<br>most<br>3,88*15,0=58,200 [A]<br>předmostí<br>25,0*2,0+25,0*3,5+4,1*3,0+4,3*2,0=158,400 [B]<br>Celkem: A+B=216,600 [C] | M2 | 216,600 | 216,600 | 0,000    | 283,00     | 61 297,80    | 0,00         | 0,00       | 61 297,80    | 0,00         | 0,00%    |
| 40 | 574E88 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22<br>předmostí<br>25,0*3,5+4,1*3,0=99,800 [A]                                                                                                      | M2 | 99,800  | 99,800  | 0,000    | 374,00     | 37 325,20    | 0,00         | 0,00       | 37 325,20    | 0,00         | 0,00%    |
| 41 | 575F53 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ZOLACE) I TL. 40MM MODIFIK.<br>most<br>3,88*15,0=58,200 [A]<br>předmostí<br>25,0*1,0+25,0*3,5+4,1*3,0+4,3*1,0=129,100 [B]<br>Celkem: A+B=187,300 [C]                             | M2 | 187,300 | 187,300 | 0,000    | 521,00     | 97 583,30    | 0,00         | 0,00       | 97 583,30    | 0,00         | 0,00%    |
| 42 | 582311 | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA<br>předmostí<br>(0,8+1,1+0,4+1,1)*3,0=10,200 [A]                                                                                                  | M2 | 10,200  | 10,200  | 0,000    | 600,00     | 6 120,00     | 0,00         | 0,00       | 6 120,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 43 | 582321 | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC<br>most<br>1,1*(4*1,25+1,0)+0,75*2*1,25+0,4*(1,0*2+1,25*4)=11,275 [A]                                                                                   | M2 | 11,275  | 0,000   | - 11,275 | 760,00     | 8 569,00     | - 8 569,00   | 0,00       | 0,00         | - 8 569,00   | -100,00% |
| 44 | 582611 | KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.<br>předmostí<br>1,0*9,3+1,5*10,2=24,600 [A]                                                                                                        | M2 | 24,600  | 24,600  | 0,000    | 401,00     | 9 864,60     | 0,00         | 0,00       | 9 864,60     | 0,00         | 0,00%    |



|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |              |              |            |              |              |          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 6  |         | Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů                                                                                                                                                     |     |         |         |          | 130 853,56 | 0,00         | 0,00         | 130 853,56 | 0,00         | 0,00%        |          |
| 45 | 62442   | UPRAVA POVRCHŮ VNEJŠ KONSTR ZDENÝCH OMITKOU VAP. VAPCEM omazávka malty vápenné tl. min.20mm sloužící jako separační vrstva na klenbě<br>5.68*15.0*1.1=93.720 [A]                           | M2  | 93,720  | 93,720  | 0,000    | 288,00     | 26 991,36    | 0,00         | 0,00       | 26 991,36    | 0,00         | 0,00%    |
| 46 | 62745   | SPAROVALI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU porovnatelná položka pro vápennou maltu<br>viz otryskání<br>185.8=185,800 [A]                                                                    | M2  | 185,800 | 185,800 | 0,000    | 559,00     | 103 862,20   | 0,00         | 0,00       | 103 862,20   | 0,00         | 0,00%    |
| 7  |         | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                 |     |         |         |          | 73 218,60  | 0,00         | 21 417,90    | 94 636,50  | 21 417,90    | 25,25%       |          |
| 47 | 711442  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNA ASFALTOVÝMI PASY S PEČETICÍ VRSTVOU asfalt pásy na kotevně impregnační nátěr, vč přetažení min 500mm na svislou plochu<br>(5.7+2*0.24)*(15.0+2*0.5)=98.880 [A] | M2  | 98,880  | 98,880  | 0,000    | 655,00     | 64 766,40    | 0,00         | 0,00       | 64 766,40    | 0,00         | 0,00%    |
| 48 | 711502  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou<br>(1.4+0.6+2*0.24)*15.0=37.200 [A]                                              | M2  | 37,200  | 135,900 | 98,700   | 217,00     | 8 072,40     | 0,00         | 21 417,90  | 29 490,30    | 21 417,90    | 265,32%  |
| 49 | 78312   | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATÉREM VICEVRST nátěr grafitovou (kovářskou) barvou<br>kotvy táhel - odhad plochy<br>8*0.15*0.5=0.600 [A]                                                  | M2  | 0,600   | 0,600   | 0,000    | 633,00     | 379,80       | 0,00         | 0,00       | 379,80       | 0,00         | 0,00%    |
| 9  |         | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                 |     |         |         |          | 729 089,99 | - 442 652,00 | 51 807,80    | 338 245,79 | - 390 844,20 | -53,61%      |          |
| 50 | 9113A1R | SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ SILNIC JEDNOSTR, UROVEŇ ZADRŽ H1 - DODAVKA A MONTÁŽ<br>svodidlo kompletní, vč.dodání, osazení, PKO a ochrany dřeva<br>12.0+10.0+12.0+12.0=46.000 [A]                 | M   | 46,000  | 0,000   | - 46,000 | 2 250,00   | 103 500,00   | - 103 500,00 | 0,00       | 0,00         | - 103 500,00 | -100,00% |
| 51 | 9113B1R | SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEŇ ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ<br>svodidlo kompletní, vč.dodání, osazení, PKO a ochrany dřeva<br>15.0+14.0=29.000 [A]                           | M   | 29,000  | 0,000   | - 29,000 | 2 250,00   | 65 250,00    | - 65 250,00  | 0,00       | 0,00         | - 65 250,00  | -100,00% |
| 52 | 9113B3  | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracování<br>12.0=12.000 [A]                             | M   | 12,000  | 12,000  | 0,000    | 174,00     | 2 088,00     | 0,00         | 0,00       | 2 088,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 53 | 91355   | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br>seimuti stávajícího a zpělné osazení s případnou výměnou poškozených částí<br>evid číslo<br>2=2.000 [A]                                                           | KUS | 2,000   | 2,000   | 0,000    | 1 030,00   | 2 060,00     | 0,00         | 0,00       | 2 060,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 54 | 914121  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONTÁŽ<br>P8+E7b+P4<br>2+2+1=5.000 [A]                                                                                   | KUS | 5,000   | 2,000   | - 3,000  | 2 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%    |
| 55 | 914123  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč odvozu na místo určené investorem                                                                                      | KUS | 8,000   | 8,000   | 0,000    | 153,00     | 1 224,00     | 0,00         | 0,00       | 1 224,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 56 | 914911  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANÍM - DODAVKA A MO                                                                                                           | KUS | 3,000   | 3,000   | 0,000    | 1 004,00   | 3 012,00     | 0,00         | 0,00       | 3 012,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 57 | 914913  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč odvozu na místo určené investorem                                                                                                    | KUS | 4,000   | 4,000   | 0,000    | 153,00     | 612,00       | 0,00         | 0,00       | 612,00       | 0,00         | 0,00%    |
| 58 | 916623  | VODICI STENY Z DILCŮ BETON - DEMONTÁŽ vč.odvozu na místo určené investorem<br>stávající<br>20.0=20.000 [A]                                                                                 | M   | 20,000  | 20,000  | 0,000    | 698,00     | 13 960,00    | 0,00         | 0,00       | 13 960,00    | 0,00         | 0,00%    |
| 59 | 917211  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM<br>9.3+1.0+1.1+0.8+3.0+3.0+13.2+0.9+1.7+3.0+0.4=37.400 [A]                                                                                 | M   | 37,400  | 37,400  | 0,000    | 205,00     | 7 667,00     | 0,00         | 0,00       | 7 667,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 60 | 917224  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>9.3+13.2=22.500 [A]                                                                                                       | M   | 22,500  | 47,600  | 25,100   | 328,00     | 7 380,00     | 0,00         | 8 232,80   | 15 612,80    | 8 232,80     | 111,56%  |
| 61 | 917424  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM na mostě vč kotevních trnů<br>most<br>14,1+15,0=29,100 [A]<br>předmostí<br>4*3.0=12.000 [B]<br>Celkem: A+B=41,100 [C]                    | M   | 41,100  | 70,150  | 29,050   | 1 500,00   | 61 650,00    | 0,00         | 43 575,00  | 105 225,00   | 43 575,00    | 70,68%   |



|    |          |                                                                                                    |    |       |        |        |          |      |      |            |            |            |        |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|------|------|------------|------------|------------|--------|
| 75 | 626122.N | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM                               | M2 | 0,000 | 1,000  | 1,000  | 3 670,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670,00   | 3 670,00   | 3 670,00   | 100,00 |
|    |          | 1,000 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i>                            |    |       |        |        |          |      |      |            |            |            |        |
| 76 | 626222.N | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM                                        | M2 | 0,000 | 98,700 | 98,700 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 272 412,00 | 272 412,00 | 272 412,00 | 100,00 |
|    |          | (5,7+2*0,24)*(15,0+2*0,5)=98,700 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i> |    |       |        |        |          |      |      |            |            |            |        |
| 77 | 62631.N  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                                                       | M2 | 0,000 | 98,700 | 98,700 | 167,00   | 0,00 | 0,00 | 16 482,90  | 16 482,90  | 16 482,90  | 100,00 |

|               |          |                                                                                                        |     |       |        |        |           |                     |                    |                   |                     |                  |              |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
|               |          | (5,7+2*0,24)*(15,0+2*0,5)=98,700 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i>     |     |       |        |        |           |                     |                    |                   |                     |                  |              |
| 78            | 711414.N | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ                                                    | M2  | 0,000 | 98,700 | 98,700 | 332,00    | 0,00                | 0,00               | 32 768,40         | 32 768,40           | 32 768,40        | 100,00       |
|               |          | (5,7+2*0,24)*(15,0+2*0,5)=98,700 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i>     |     |       |        |        |           |                     |                    |                   |                     |                  |              |
| 79            | 89536.N  | DRENÁŽNÍ VYUŠŤ Z PROST BETONU                                                                          | kus | 0,000 | 2,000  | 2,000  | 5 390,00  | 0,00                | 0,00               | 10 780,00         | 10 780,00           | 10 780,00        | 100,00       |
|               |          | (1)+(1)=2,000 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i>                        |     |       |        |        |           |                     |                    |                   |                     |                  |              |
| 80            | 333123   | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C16/20                                                    | M3  | 0,000 | 6,887  | 6,887  | 13 000,00 | 0,00                | 0,00               | 89 529,00         | 89 529,00           | 89 529,00        | 100,00       |
|               |          | 2*(6,420*0,536)=6,887 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i>                |     |       |        |        |           |                     |                    |                   |                     |                  |              |
| 81            | 916611.N | VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ OCEL - DOD A MONTÁŽ                                                               | M   | 0,000 | 49,357 | 49,357 | 3 270,00  | 0,00                | 0,00               | 161 397,39        | 161 397,39          | 161 397,39       | 100,00       |
|               |          | 12,0+10,0+1,1+2,257+12,0+12,0=46,000 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i> |     |       |        |        |           |                     |                    |                   |                     |                  |              |
| 82            | 938542.N | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ                                                | M2  | 0,000 | 98,700 | 98,700 | 279,00    | 0,00                | 0,00               | 27 537,30         | 27 537,30           | 27 537,30        | 100,00       |
|               |          | (5,7+2*0,24)*(15,0+2*0,5)=98,700 [A]<br><i>Způsob stanovení ceny: Expertní cena dle OTSKP-2019</i>     |     |       |        |        |           |                     |                    |                   |                     |                  |              |
| <b>Celkem</b> |          |                                                                                                        |     |       |        |        |           | <b>1 822 088,53</b> | <b>-737 096,62</b> | <b>814 881,01</b> | <b>1 889 872,92</b> | <b>77 784,39</b> | <b>4,27%</b> |