

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200055, č. zhotovitele 8719
na akci: Podolský potok, Heřmanův Městec, oprava zdí, ř. km 12,713 – 12,800
(zhotovení PD)**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**
Adresa sídla: **Píšťovy 820, 537 01 Chrudim**
Statutární orgán: **Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala
jednatelé společnosti**
Osoba oprávněná k podpisu: **Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **15053695**
DIČ: **CZ15053695 Právnícká osoba**
Bankovní spojení: **272199033/0300**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700200055 ze dne 12/11/2020 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla

stávající text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 1. 3. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 6. 2021**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

V rámci projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, konkrétně s OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje, vyvstal požadavek na provedení zběžného zoologického průzkumu. Vhodné období pro provedení tohoto průzkumu se datuje na období duben-květen (alespoň jarní aspekt). Z tohoto důvodu posouváme termín dokončení díla.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele:

za zhotovitele: