

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži

zastoupený: [REDAKCE] SH Pernštejn, [REDAKCE]

zástupce pro věci technické: [REDAKCE], tel. [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Radek Vala

IČ: 66574951, neplátce DPH.

autorizace ČKAIT číslo 1003367

zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna

se sídlem: Ríšova 151/9, 641 00 Brno

telefon: +420 [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/65290/2020**

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 21. 10. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou:
 - a. **zpracování projektové dokumentace „SH Pernštejn – stavební úpravy objektu č. p. 6 – blok F“ - dle podané nabídky, zadání stavby a podle architektonické studie objektu.**
 - b. **autorský dozor**
2. Zhotovitel informoval objednatele o skutečnosti, že původní termín není schopen dodržet z důvodu onemocnění COVID -19 a kvůli opatřením spojeným s epidemií koronaviru.
3. Smluvní strany se dohodly na **prodloužení doby zhotovení díla a předání kompletní projektové dokumentace do 20. 1. 2021.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Kroměříži dne 14.12.2020



V Brně dne 14.12.2020



ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU ODEVZDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Vážený pane řediteli,

Žádám o prodloužení termínu pro odevzdání PD dle smlouvy č.j. NPU -450/65290/2020. Jelikož jsem onemocněl koronavirem. Po dobu mé nemoci a následně při dodržení karanténních opatření nebylo možné koordinovat práci zpracovatelů části ZTI, topení a elektro a konzultovat rozpracované dílo s příslušnými orgány. Projednání je nezbytné pro vydání stanovisek potřebných pro vydání stavební povolení a orgánů státní památkové péče.

Omlouvám se za prodlení a vzhledem k nepředvídatelné situaci žádám o posun termínu pro odevzdání PD na 20.1.2021.

Předem děkuji za vstřícnost.
V Brně dne 30.11.2020



