



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08EU-000463

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

Název související veřejné zakázky:

Administrativní činnost pro ekonomický úsek

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██
tel.:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

Arch 5d s.r.o.

se sídlem	Školní 3650/29, Chomutov
IČO:	05825466
DIČ:	CZ05825466
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██ ednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
e-mail:
tel.č.:

██
██
██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

**I.
Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění čl. III. **Doba plnění.**

Původní termín: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021, nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. odstavec 1. Smlouvy, dle toho, které z uvedených skutečností nastane dříve.

Nový termín: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021, nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. odstavec 1. Smlouvy, dle toho, které z uvedených skutečností nastane dříve.

**II.
Odůvodnění**

1. Tento Dodatek se uzavírá z důvodů nevyčerpání finančních prostředků a potřeby zachování kontinuity probíhajících služeb prováděných Poskytovatelem.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: **21-01-2021**

V Chomutově dne: **09. 01. 2021**

Za Objednatele:
Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele:
Podpis oprávněné osoby

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....