

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení akce „Oprava komunikace, ulice Šlechtitelská, Praha-Klánovice“

č. SML/32/1130/0387/2020 ze dne 26.11.2020 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou uzavřely smluvní strany:

### Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,  
zastoupená: Mgr. Zorka Starčevičová - starostka MČ Praha-Klánovice  
IČO: 002 40 281, DIČ: CZ00240281  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2000707339/0800  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

se sídlem: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5  
zastoupená: Františkem Šlehoferem, jednatelem  
IČO: 271 46 324  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 167800165/0600  
registrace v Městském soudě Praze, oddíl C, vložka 143091  
(dále jen „**zhotovitel**“)

## I.

### Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. SML/32/1130/0387/2020 ze dne 26.11. 2020 na provedení akce „**Oprava komunikace, ulice Šlechtitelská, Praha-Klánovice**“.

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl.II., bod č. 1 Vymezení díla. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem upravit rozsah díla dle skutečně provedených prací.

Realizací prací spojených s touto změnou nedojde ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- b) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a proto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

## II.

### Změny smlouvy

1. Článek II. Vymezení díla odst. 1 se doplňuje takto:  
„Rozsah díla jsou změny opravovaných výměr dle čl. I., odst. č. 1 smlouvy a Položkového rozpočtu ze dne 10.11.2020, který je přílohou č. 1.“

2. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že cena díla včetně se snižuje o částku 68,00 Kč. Celková cena tak činí:

Cena díla bez DPH	986 652,00 Kč
DPH 21%	207 196,92 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	<b>1 193 848,92 Kč</b>

### III.

#### Závěrečné ustanovení

1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.
4. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 28.12.2020 (usnesení č.RMČ 80/636/2020), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Přílohy č. 1: položkový rozpočet

Přílohy č. 2: soupis provedených prací dle skutečnosti

V Praze-Klánovicích dne 28.12.2020

V Praze-Klánovicích dne 28.12.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zorka Starčevičová  
starostka MČ Praha-Klánovice

.....  
František Šlehofer, jednatel