

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-263/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubřavice 98

533 53 Pardubice

IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031

Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Právní forma: příspěvková organizace

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]

jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED]

LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti

Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 274 87 938

DIČ: CZ 274 87 938

Bankovní

spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel./fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce

jednání :

- a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
- b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-263/1073/OST/20/2020 na vypracování projektové dokumentace na „II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky“ (dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: Na základě komplikací s majetkoprávním vypořádáním s vlastníky dotčených pozemků a jejich kladnému vyjádření k projektové dokumentaci a změna stupně PD z DSP na DUSP.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

Předpokládaný termín dokončení projektových prací ve stupni DUSP je do 31.07.2021.


Předpokládaný termín dokončení projektových prací ve stupni PDPS je do 31.10.2021.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 19.1.2021

Zhotovitel:



Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

V Pardubicích dne : 19.1.2021

Objednatel:



Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace

19.1.2021 Dodatek č. 1 na vypracování dokumentace DSP, PDPS na akci:

II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky PD

1. Úvod

Na základě komplikací s majetkoprávním vypořádáním s vlastníky dotčených pozemků a jejich kladnému vyjádření k projektové dokumentaci na uvedenou akci Vás žádáme s touto souvislostí o dodatek č.1 ke SMLO-263/1073/OST/20/2020 na termín a změnu stupně PD z DSP na DUSP.

Předpokládaný termín dokončení projektových prací ve stupni DUSP je do 31.07.2021.
Předpokládaný termín dokončení projektových prací ve stupni PDPS je do 31.10.2021.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu a změnu stupně PD.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti